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This work consists of a relational database design 
to manage the building projects costs information 
from the perspective of public investments and 
applied to the Dirección de Desarrollo de 
Proyectos (DDP) of the Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). 
The elaboration of the screens and reports, in 
this design, was developed using Visual Basic 
program; while data tables were created using 
Access. 
The design is divided into two main parts: 
introduction and information research. The first 
part includes several screens regarding data 
introduction; and the second one embodies 
reports based on the given data for a single 
project or a group of them, which can be filtered 
by date, localization and type of project. 
Added to the design created, it is included a 
User’s Manual for the correct utilization of the 
database, and a Data Dictionary which is ordered 
alphabetically and contains several concepts 
showed in the screens and reports. Both, the 
User’s Manual and the Data Dictionary, can be 
used for consulting during the database 
management, as well as an introduction for its 
application. 
The database can be used to achieve the 
following: 
• To handle the cost information of public 
building projects in an integrated way. 
• To make decisions at the different 
commanding levels of the organization. 




• Construction cost 
• Construction cost database 







El trabajo desarrollado consiste en el diseño de 
una base de datos relacional para el manejo de 
información de costos de proyectos de 
construcción desde la perspectiva de una obra 
pública y aplicado a la Dirección Desarrollo de 
Proyectos (DDP) de la Caja Costarricense de 
Seguro Social(CCSS). 
El diseño elaborado se desarrolló en Visual 
Basic para la creación de pantallas y reportes y 
en Access para la creación de las tablas de 
almacenamiento de los datos. 
El diseño se divide en dos partes básicas que 
son la introducción y la búsqueda de información. 
La primera parte se logra a través de una serie de 
pantallas y la segunda mediante la generación de 
reportes con base en los datos introducidos tanto 
para un proyecto en particular como para grupos 
de proyectos por medio de un filtrado por fechas, 
tipo de obra y ubicación. 
Como complemento al diseño elaborado se 
incluye un manual de usuario para el correcto 
manejo de la base de datos y un diccionario de 
datos que sintetiza y define los conceptos 
involucrados en las pantallas y reportes en forma 
alfabética. Estos sirven como consulta y como 
introducción para el manejo del sistema 
desarrollado. 
  A través de la base de datos se logra lo 
siguiente: 
• Manejar de manera integral y unificada la 
información de costos para proyectos de obra 
pública. 
• Tomar decisiones por parte de diferentes 
niveles de mando en el desarrollo de los 
proyectos. 
• Obtener indicadores históricos y 
proyecciones de inversión. 
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Uno de los objetivos de las universidades debe 
ser el desarrollar profesionales que identifiquen 
los problemas del mundo en que se desarrollan 
de manera que la formación dada en la 
universidad incentive la inquietud de proponer 
soluciones para el bien de la sociedad o del 
ambiente en particular dentro del que se 
desempeñan, siempre teniendo en cuenta los 
valores éticos y morales. 
Dichas soluciones están relacionadas con el 
desarrollo o aplicación de diferentes técnicas y 
tecnologías que se refieren a la creación de un 
objeto tecnológico mediante la aplicación de la 
ciencia o técnica para resolver un determinado 
problema.1     
En el caso del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, la formación de este tipo de 
profesionales se da mediante las diferentes 
carrreras de ingeniería, de las cuales la 
Ingeniería en Construcción es parte.  
Existe un campo específico dentro de la 
Ingeniería en construcción que se relaciona 
directamente con el manejo de información de 
costos de construcción, campo que usualmente 
no se le ha dado suficiente importancia en cuanto 
a su manejo integral, en parte por formación, por 
falta de tiempo o por considerarse quizás como 
un tema de importancia relativa. 
Un ejemplo de este aspecto se evidencia 
directamente en la Dirección Desarrollo de 
Proyectos, así como en las Unidades Ejecutoras 
de Proyectos dentro de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), en las cuales, a pesar de 
ser las unidades encargadas de desarrollar la 
infraestructura de la CCSS, no cuentan con un 
registro integrado de costos de construcción que 
permita programar, controlar y evaluar la 
inversión institucional.  
En estas unidades de ejecución, el hecho 
de que cada vez es mayor la demanda de 
servicios que conlleva a mayor necesidad de 
infraestructura dentro de la CCSS, hace que el 
                                                 
1 Dédalo y su Estirpe. 
trabajo se vea recargado en cuanto a tratar de 
resolver las necesidades más apremiantes y 
quede poco tiempo para una planificación más 
estratégica en algunos campos, y como producto 
de lo esto el lograr manejar la información de 
costos de una manera integral es cada vez más 
difícil. 
Adicionalmente, debe señalarse que dentro 
de las corrientes de globalización está  la 
necesidad de tener cada vez más a la mano 
información clasificada y veraz . 
Dentro de los objetivos de la carrera de 
Ingeniería en Construcción están el tener una 
visión gerencial de las diferentes etapas de la 
construcción y el manejar como parte 
fundamental dentro de ese rol aquellos temas 
relacionados con la información de costos, ya sea 
de proyectos que se encuentran en proceso, o 
bien de información consolidada de proyectos 
pasados con el objetivo de hacer proyecciones y 
tomar con base en ello mejores decisiones. 
En ese contexto, y como parte de la 
formación de profesionales críticos que buscan 
identificar y resolver necesidades dentro del 
campo de la construcción es que se decidió 
proponer y llevar a cabo el diseño de una base de 
datos que le permitiera a la CCSS tener 
información concentrada, con conceptos 
unificados y de fácil acceso que apoye a futuro el 
análisis de costos de proyectos pasados y su 
proyección al futuro.  Así se pretende lograr 
cumplir con los objetivos de la carrera al 
desarrollar una aplicación de este proyecto en el 
mundo laboral. 
Se agradece a todos los compañeros de la 
Dirección Desarrollo de Proyectos por la 
colaboración y apoyo brindado en las diferentes 
consultas realizadas de acuerdo al campo de su 
especialidad, y en especial a su Directora 
arquitecta Gabriela Murillo Jenkins por 
permitirnos desarrollar un proyecto directamente 
relacionado con nuestro desempeño laboral 
dentro de la CCSS. 
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Toda obra de construcción, trátese de una casa 
de habitación, de la construcción de un hospital, o 
cualquier otro bien inmueble requiere para su 
ejecución que los recursos económicos 
destinados para ello sean administrados de tal 
forma que se pueda llevar a cabo todo lo que se 
había planeado con el presupuesto concebido.  
Para ello es indispensable poder tener el 
conocimiento y el control en cualquier etapa de lo 
que se ha gastado y en qué se ha gastado con el 
fin de poder evaluar los datos históricos del 
comportamiento de los costos para así poder 
tomar la decisiones que permitan mejorar o 
mantener este comportamiento. Esto es parte de 
lo que se denomina como control de costos de 
construcción. 
La Caja Costarricense de Seguro Social, 
como entidad encargada de brindar servicios de 
seguridad social  a la población nacional tiene 
que, como parte de sus responsabilidades, 
construir la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo su misión y visión, a través de unidades 
especializadas como la Dirección de Desarrollo 
de Proyectos (DDP).  Esta por lo tanto debe tener 
a la hora de desarrollar todo proyecto de salud 
pública, un adecuado control de los costos de 
construcción. 
En cada una de las etapas que componen 
un proyecto de obra pública (Preinversión, 
Inversión y Ejecución), la DDP mantiene el 
control de los gastos referidos y relacionados a 
cada una de estas etapas.  Sin embargo esta 
información es organizada y manejada de una 
forma independiente y no integral, por lo que  
surgió la necesidad de tener toda esta 
información unificada y estandarizada bajo un 
mismo formato de fácil acceso.  Para lograr esto 
es indispensable unificar de la información 
emanada de los proyectos, así como la 
estandarización de formatos y conceptos 
relacionados con la recolección y 
almacenamiento de los datos de costos. Esto con 
el objetivo de desarrollar un sistema funcional y 
práctico en el que se pueda, de una forma eficaz, 
confiable y actualizada, almacenar, actualizar y 
consultar la información que permita llevar un 
adecuado y correcto control de la información 
sobre costos de construcción de un proyecto o 
grupo de proyectos determinados. 
Esta necesidad se satisfizo con el desarrollo 
e implementación de una base de datos 
relacional que permite crear y obtener 
información histórica y actualizada con el 
propósito de poder tener controles de costos, 
comparaciones de los proyectos y así poder 
tomar decisiones preventivas o correctivas así 
como planificar y programar inversiones. 
Para la creación de esta base de datos fue 
necesaria en primer instancia la investigación de 
la información mínima necesaria que permite 
desarrollar un control de costos efectivo  y 
además el definir los recursos necesarios para 
que su uso y manejo, así como la información 
suministrada fuera confiable y veraz. 
La información mínima necesaria para 
desarrollar  un control efectivo de costos de 
construcción son los siguientes: 
• Datos generales de los proyectos. 
• Información general de costos de contratos de 
estudios preliminares, diseño, inspección y 
construcción. 
• Información desglosada por actividades de los 
cálculos de presupuesto así como de la oferta 
económica del contrato de construcción. 
• Datos de los pagos de facturas de estudios 
preliminares, diseño, inspección y construcción. 
• Información de los montos de exoneraciones 
nacionales así como de materiales de 
importación durante un proceso constructivo. 
Con el fin de que la base de datos relacional 
suministre información confiable y veraz es 
indispensable la unificación y estandarización de 
definiciones, conceptos y formatos relacionados 
con el desarrollo y ejecución de un proyecto de 
construcción determinado.  Lo anterior se 
canalizó mediante la implementación y puesta en 
funcionamiento de un manual de operación y un 
diccionario de datos.   
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El manual busca que el manejo y acceso al 
sistema esté al alcance de cualquier usuario 
autorizado, y el diccionario de marca, especifica y 
establece entre otras cosas: 
• La definición de conceptos, terminologías y 
unidades de medidas.  
• Cada uno de las especialidades que compone 
un proyecto de construcción. 
• La indicación clara de las actividades y sub 
actividades relacionadas en cada una de las 
especialidades del proyecto. 
Como resultado de estos tres elementos en 
conjunto, el diccionario, la base de datos y el 
manual no sólo se permite introducir y almacenar 
la información unificada y estandarizada, sino que 
también se permite el acceso a una serie de 
información tabulada y unificada tal como la 
siguiente: 
• Ficha técnica del proyecto: muestra un 
resumen de las características del proyecto y de 
la inversión del proyecto. 
• Resumen de costos de estudios preliminares: 
información sobre los diferentes costos de los 
diversos tipos de estudios preliminares. 
• Resumen de costos de diseño: información 
sobre los diferentes costos de los diversos tipos 
de consultoría de diseño. 
• Resumen de costos de inspección: información 
sobre los diferentes costos de las diversas 
consultorías de inspección durante el proceso 
constructivo en las diversas especialidades. 
• Resumen de costos de construcción. 
• Desglose de pago de facturas de estudios 
previos: muestra el desglose de las facturas 
canceladas de estudios preliminares. 
• Desglose de pago de facturas de consultorías: 
muestra el desglose de las facturas canceladas 
de los contrato de diseño. 
• Desglose de pago de facturas de inspección: 
muestra los montos facturados por inspección a 
la fecha. 
• Desglose de pago de facturas de construcción: 
muestra los montos facturados a la empresa 
constructora. 
• Control de exoneraciones nacionales: Se 
refiere a las facturas de materiales de 
construcción de un proyecto de obra pública que 
la constructora solicita le sean aprobados para 
tramitar la exoneración correspondiente ante el 
Ministerio de Hacienda. 
• Control de materiales de importación: muestra 
los montos por impuestos a materiales o equipos 
provenientes del exterior que la constructora 
presenta para el visto bueno de la CCSS para 
tramitar la exoneración a nivel de aduana. 
• Desgloses de costos de oferta y de 
presupuesto: muestra el desglose de costos 
unitarios por actividad presentado en la oferta 
adjudicada y el desglose del presupuesto de 
acuerdo a formato unificado y estandarizado. 
• Porcentajes de costos directos, indirectos, 
imprevistos y utilidad de ofertas de construcción. 
En cuanto a los reportes de grupo de 
proyectos se permite el acceso a una serie de 
información tabulada y unificada filtrada a través 
de los siguientes parámetros: según período, 
región, o según clasificación de edificación.  Al 
solicitar la información que suministran los 
reportes, ésta es similar a la indicada para un 
proyecto específico más una serie de reportes 
sobre los promedios de acuerdo al filtrado 
seleccionado. 
Con el desarrollo y la implementación de 
esta base de datos se pretende conseguir la 
consolidación y estandarización de información 
de costos de construcción en forma actualizada, 
confiable y de fácil acceso. 
De esta manera, el presente trabajo se ha 
enfocado en brindar una solución práctica y de 
una forma  integral al tema del manejo de 
información sobre costos de construcción dentro 
de la Dirección de Desarrollo de Proyectos. Con 
esto se obtiene un segundo gran objetivo que 
forma parte de los propósitos básicos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica en cuanto a la 
formación de profesionales críticos que 
identifiquen necesidades en el mundo laboral y 
que sean capaces de plantear soluciones 
ingenieriles dentro del campo de desarrollo y 
desempeño, que en este caso específico se ubica 
dentro de la administración de proyectos, que es 
uno de los temas que forman parte y razón de ser 
de la carrera de Ingeniería en Construcción.


















Disponer de la información de costos de 
construcción confiable es indispensable para 
poder emitir informes tanto de proyectos en 
ejecución como de aquellos ya realizados.  Esto 
permite hacer, entre otras cosas, comparaciones, 
tomar  decisiones, controlar el gasto, evitar 
errores de doble pago de facturas, hacer 
proyecciones futuras de proyectos similares, y así 
programar la inversión institucional. 
Por eso es necesario mantener un manejo 
de costos de construcción de forma 
estandarizada y  centralizada bajo una base de 
datos que convierta los datos aislados de 
proyectos en información útil, de fácil acceso y 
confiable, uniformada, concentrada y que sea 
fácilmente compartida. 
El origen de los datos históricos de costos 
de proyectos de construcción dentro de la 
Dirección Desarrollo de Proyectos de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (DDP) nace de la 
naturaleza propia de cómo son concebidos, 
administrados y ejecutados los diversos 
proyectos de construcción.  
La DDP es una Dirección que forma parte 
de la Gerencia División de Operaciones, y que 
tiene a su cargo la concepción y construcción de 
la mayor parte de las obras de salud y 
administrativas a nivel nacional por medio de los 
fondos propios de la Institución. Además realiza 
avalúos y compra de edificios y terrenos o 
propiedades que requiere la institución. 
Dentro de los proyectos que más destacan 
se encuentran las edificaciones que albergan 
hospitales, clínicas, sedes de área de salud, sede 
EBAIS y sucursales. Asimismo se construyen otro 
tipo de construcciones de tipo industrial como 
lavanderías, plantas de tratamiento, y otras obras 
menores. 
Para el desarrollo de un proyecto de obra 
pública existen dos tipos de contrataciones 
independientes pero relacionadas entre sí:  
Contratación de consultorías y contratación de 
construcción. Cada una de las etapas de los tipos 
de contrataciones están debidamente 
regulados por la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. Cada uno de los 
concursos exige requisitos mínimos  para la 
elección de los adjudicatarios y establece los 
alcances  a desarrollar.  
El primer grupo se subdivide en varias 
etapas que  involucran contratación de estudios 
preliminares, diseño en las diferentes 
especialidades y elaboración de planos.  
Los estudios preliminares son aquellos que 
se realizan previo al diseño del proyecto, entre 
los que destacan estudios de suelos, curvas de 
nivel, percolación, impacto ambiental y 
contaminación de acuíferos, entre otros.  Cada 
uno de estos estudios obedecen a contrataciones 
independientes. 
Los estudios de diseño en algunas 
ocasiones se contratan de manera global y en 
otras según la especialidad requerida mediante 
concursos independientes. Entre las 
especialidades se definen la estructural, la 
mecánica, la eléctrica, la arquitectónica y  la 
ambiental  entre otras. 
 El segundo grupo de contrataciones 
administrativas se compone de la etapa de 
construcción e inspección de obras.  
Para la etapa de construcción se realiza 
también un concurso por costo alzado del 
proyecto de acuerdo a un cartel de licitación en 
donde se especifica claramente todos y cada uno 
de los requisitos necesarios para ser elegible. Se 
define asimismo cuáles son los requisitos legales 
y administrativos que como adjudicatario debe de 
cumplir, se incorpora también la sección de 
especificaciones técnicas donde se  define la 
calidad técnica de cada uno de los materiales y 
actividades que conforman la obra en su 
totalidad. Se incluye también el procedimiento de 
pago de facturas, la realización de trabajos 
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adicionales y reducciones del contrato, el manejo de la  exoneración de los impuestos nacionales y 
de los materiales de importación, los cuales 
forman parte de los costos relacionados con la 
etapa de construcción. 
Existe la posibilidad de contratar los 
servicios de inspección, los cuales se manejan 
simultáneamente a la ejecución de la 
construcción. Esta inspección puede 
corresponder a un contrato global o a contratos 
por especialidad. 
Para cualquiera de esas etapas los datos de 
costos se genera tanto de los procesos de 
contratación como del pago de lo contratado, 
incluyendo las  modificaciones y ajustes de 
precios correspondientes. 
 A partir de estas fuentes de información  
citadas se desarrollará el sistema de manejo de 
información sobre costos que facilitará la 
obtención de información rápida y oportuna 
acorde a las necesidades presentes de la 
Institución. 
 Actualmente la información de costos se 
maneja de manera manual, no unificada, sin 
formatos estandarizados y con conceptos e 
indicadores que varían de acuerdo al cálculo o la 
interpretación subjetiva de datos y conceptos.  
Este trabajo plantea el diseño de una base de 
datos relacional de información sobre costos de 
proyectos de  construcción a partir de un sistema 
estandarizado de conceptos y actividades que 
permita crear y  obtener información histórica, 
comparaciones y controles de costos para  un 
proyecto específico y para grupos de proyectos. 
Para obtener lo anterior se diseñaron 
grupos de tablas que contienen indicadores de 
costos de proyectos de construcción, de estudios 
preliminares y consultorías, de actividades del 
proceso constructivo a nivel de presupuesto de 
obra y de desglose de la oferta de licitación, 
modificaciones del contrato, y de reajustes de 
precios.  Todo bajo un manejo estandarizado de 
conceptos. 
Asimismo se establecen tablas 
consolidadas que interrelacionen la información 
suministrada en las tablas base para cada 
proyecto en particular. 
Se planteó también el diseño lógico de 
relación de la información contenida tanto en 
tablas primarias como en tablas consolidadas con 
el fin de  obtener reportes,  búsquedas y registros 
históricos tanto de proyectos y grupos de 
proyectos en ejecución como de otros ya 
concluidos. 
En resumen el objetivo de este trabajo es  
implementar el diseño físico de una base de 
datos de proyectos de construcción mediante  el 
diseño lógico.  Se usó el software Microsoft 
Access para la creación de las tablas. Para la 
introducción de datos y generación de reportes se 
usó el software Visual Basic. El trabajo se 
complementa con  un manual para el usuario y 
con el respaldo de un diccionario de datos que 





















La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
fue creada el 1° de noviembre de 1942 mediante 
Ley N° 17, como una institución semi autónoma, 
durante la administración del Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia.  Posteriormente, en 1943 se 
reformó la Ley y se constituyó a la Caja como 
Institución Autónoma del Estado, cuyo fin 
primordial es brindar  atención integral de salud y 
promover su conservación en el individuo, la 
familia, la comunidad y el ambiente, así como 
garantizar la protección económica de los 
diferentes grupos de la población del país.  
El órgano superior de la Caja Costarricense 
del Seguro Social es la Junta Directiva, integrada 
por nueve miembros distribuidos de la siguiente 
manera: 
• En representación del Gobierno Central, el 
Presidente Ejecutivo nombrado por un lapso de 4 
años. 
•   Tres representantes de los patronos, quienes 
son escogidos de las nóminas que presentan las 
Cámaras Patronales. 
•   Tres representantes de los trabajadores, 
quienes son escogidos de las nóminas que 
presenten las organizaciones solidaristas, 
sindicales,  y cooperativistas. 
La Junta Directiva ejerce plena autoridad en 
lo referente a políticas, planes y programas de la 
institución, los cuales son ejecutados por las 
Gerencias de División de carácter técnico: 
Las Gerencias de División son las siguientes: 
1. Gerencia División Administrativa. 
2. Gerencia División Médica. 
3. Gerencia División Financiera. 
4. Gerencia División Pensiones. 
5. Gerencia División Modernización. 
6. Gerencia División Operaciones. 
El suministro de la infraestructura que 
permite  brindar los diferentes servicios de salud, 
y de aquella que está asociada de forma colateral 
a dichos servicios tales como los edificios 
administrativos se logra a través de diferentes 
unidades de las Gerencias de Modernización y de 
Operaciones.  
En el caso de la Gerencia de Modernización 
existen dos unidades ejecutoras financiadas por 
el Banco Centroamericano de Integración 
Económica(BCIE), y por el Banco Interamericano 
de Desarrollo(BID) respectivamente. Éstas 
desarrollan proyectos públicos de construcción. 
Para el caso de la Unidad del BCIE destaca la 
construcción del Hospital de Liberia, y para el 
caso de la Unidad del BID la construcción del 
Hospital de Alajuela. 
Por otra parte, dentro de la Gerencia de 
Operaciones se encuentran la Dirección de 
Conservación y Mantenimiento y la Dirección 
Desarrollo de Proyectos (DDP) son las 
responsables del desarrollo de proyectos de obra 
pública. Ambas administran recursos económicos 
institucionales. La primera realiza labores de 
mantenimiento y de obras menores para las 
instalaciones existentes en  todo el territorio 
nacional. La Dirección Desarrollo de Proyectos, 
por su parte, tiene  a su cargo la concepción y 
construcción de la mayor parte de las obras de 
salud y administrativas a nivel nacional. Además 
realiza avalúos y compra o adquisición, mediante 
donación, de propiedades para realizar los 
proyectos que se requieren. 
La DDP es la unidad de mayor trayectoria 
en materia de construcción a nivel institucional y 
es la que lleva a cabo el desarrollo de mayor 
cantidad y variedad de proyectos pequeños y 
grandes. Destacan dentro de sus obras la 
construcción de edificios, aunque también se 
desarrollan plantas de tratamiento, rampas y 
zonas de estacionamiento, entre otras. Además 
la DDP tiene la responsabilidad de desarrollar 
políticas y normas de inversión en infraestructura 
para toda la institución así como el mantener      
un programa de capacitación para la                
gestión de principios de infraestructura.
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A las entidades descritas, deben sumarse las 
unidades regionales y locales, las cuales al 
amparo del Reglamento de Desconcentración 
Hospitalaria ejecutan sus propios proyectos de 
inversión de obra pública. No obstante, por su 
poca experiencia y limitada capacidad 
constantemente solicitan asesoría de los 
diferentes departamentos descritos. 
Es de especial importancia mencionar que 
cada departamento que maneja proyectos 
públicos de construcción lo hace de manera 
independiente y de manera no uniforme por lo 
que cada cual tiene una organización específica. 
En el caso de este trabajo al referirse a proyectos 
de obra pública se enfocará en lo sucesivo a 
aquellos desarrollados por la DDP por cuanto es 
la Dirección para la que se analizará el tema de 
los costos de proyectos de construcción. 
En vista de que se habla de proyecto de 
obra pública, es importante saber lo que esto 
significa y las partes que lo componen para tener 
un panorama amplio del desarrollo de un 
proyecto de contratación dentro de la institución. 
Por definición, una obra o proyecto público 
es todo trabajo realizado por las entidades del 
sector público o entidades privadas que tenga por 
objeto crear, construir, conservar o modificar 
bienes inmuebles destinados al uso de la 
colectividad o a un servicio público, financiado 
con fondos públicos, o con fondos privados de 
origen público2. 
Ejemplos de obras públicas del área de 
salud son la construcción de sedes para Equipos 
Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), 
sedes de áreas de salud,  hospitales nacionales o 
regionales y demás centros de atención de salud 
pública construidos  por la Caja Costarricense del 
Seguro Social ( CCSS ).  
El desarrollo de los proyectos de obra 
pública se logra mediante el trabajo de grupos de 
profesionales de diferentes especialidades y 
áreas  En algunos casos con el apoyo  de 
empresas y personas del sector privado que son 
consultoras o profesionales independientes 
contratados de acuerdo a concursos normados 
por la Ley y El Reglamento de Contratación 
Administrativa de la República de Costa Rica. 
                                                 
2 Manual técnico para el desarrollo de proyectos de 
obra pública. 
 
Además, proyectos  de inversión de obra pública 
deben cumplir con cada una de las normas y 
requisitos prefijados por los organismos 
responsables de velar por el correcto manejo de 
los fondos públicos, como por ejemplo el 
Ministerio de Hacienda y la Contraloría General 
de la República, entre otros. 
Todo proyecto u obra pública ha sido 
enmarcado por este  último ente regulador en una 
serie de etapas sucesivas que permitan y 
garanticen una adecuada planificación, ejecución, 
operación y mantenimiento de las obras. 
Estas etapas son las siguientes: 
1) Preinversión. 
2) Inversión. 
3) Ejecución De Obra. 
4) Operación. 
La etapa de Preinversión se compone de las 
siguientes fases: 
1.1 Estudios de Viabilidad:  Permiten identificar 
claramente un problema a solucionar o 
necesidad a satisfacer, la magnitud de éste, 
qué población se verá afectada, las 
alternativas de solución, además de las 
condiciones bajo las cuales se puede obtener 
el máximo beneficio ( a lo largo de la vida útil 
de un proyecto determinado) con el mínimo 
de costo.  Busca encontrar no cualquier 
solución a la necesidad sino  “la óptima”, así 
como encauzar mejor los recursos y brindar 
los elementos necesarios para decidir si el 
proyecto puede llevarse a cabo, o por el 
contrario, es mejor abandonarlo. 
1.2 Perfil del Proyecto:  Implica el estudio de los 
antecedentes del proyecto, así como las 
condiciones económicas, políticas, legales y 
sociales que pueden de forma directa o 
indirecta afectar la ejecución de la obra.  
Debe incluir un análisis preliminar de los 
aspectos técnicos de las distintas opciones 
propuestas. 
1.3 Estudio de Prefactibilidad:  Se examinan de 
forma más detallada los aspectos indicados 
como críticos, con el objetivo de especificar 
con mayor exactitud los costos y beneficios 
de las mejores opciones viables identificadas 
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1.4  Se deben estudiar cinco aspectos 
fundamentales: El Marco Político-Legal, la 
tecnología a utilizar, el impacto socio-
económico, sus características financieras 
así como el impacto del proyecto en el 
ambiente. 
1.5 Estudio de Factibilidad y Evaluación:  En esta 
fase se llevará a cabo el anteproyecto o 
diseño preliminar, así como los estudios 
preliminares en el campo de la ingeniería, se 
deberá diseñar el flujo financiero y la 
programación de las actividades por ejecutar 
en etapas siguientes como diseño, 
preparación del concurso o licitación, 
contratación, y demás aspectos relacionados. 
1.6 Financiamiento:  Todo proyecto de obra 
pública cuyo estudio de viabilidad haya 
resultado positivo y vaya a ejecutarse, tendrá 
que contar con fondos suficientes (tomados 
del presupuesto de la institución, de 
empréstitos externos, partidas específicas o 
convenios internacionales) para cubrir con 
todos los gastos en que se incurra hasta su 
puesta en marcha y posterior operación3. 
La etapa de Inversión se compone de las 
siguientes fases: 
2.1 Diseño Definitivo: En esta fase se deben 
elaborar todos los documentos y esquemas 
necesarios para llevar a cabo la construcción 
y puesta en operación del proyecto.  Como 
apoyo y soporte fundamental para esta fase 
está la realización de: 
• Estudios Preliminares (Mecánica de Suelos,       
Estudios de Percolación, Curvas de Nivel y 
otros). 
• Diseño del Proyecto (Diseño Arquitectónico, 
Estructural, Electromecánico, y todo aquel que 
sea necesario para un desarrollo completo del 
proyecto). 
• Elaboración de planos constructivos y 
especificaciones técnicas. 
2.2  Presupuesto de la Obra:  El presupuesto 
detallado de la obra es un cálculo de su 
costo, a partir de los componentes del precio 
de cada una de las unidades de obra que 
conforman el proceso de construcción4 
                                                 
3 Comentario Norma Nº 7 Manual técnico para el 
desarrollo de proyectos de obra pública. 
4 Comentario Nº 8.5 Manual técnico para el desarrollo 
de proyectos de obra pública. 
La etapa de ejecución de obra se compone de las 
siguientes fases: 
3.1  Proceso de contratación:  Con  todos los 
documentos e información necesaria para 
poder llevar a la realidad un proyecto 
definido se procede a realizar una 
contratación por medio de un concurso  
público que se difundirá en los medios de 
comunicación públicos necesarios para 
propiciar una amplia participación. 
Una vez recibidas cada una de las ofertas 
formales presentadas por los interesados 
en contratar la ejecución de la obra se 
procede a someterlas a una serie de 
estudios que buscan identificar claramente 
cual es la mejor opción jurídica, financiera, 
económica, administrativa y técnica. 
Finalmente se adjudica a un único oferente 
la construcción o desarrollo del proyecto 
objeto de la contratación en el plazo de 
tiempo y por el monto económico que 
indicó en su oferta.  
El último paso de esta etapa es la firma del 
contrato de construcción entre la Caja 
Costarricense del Seguro Social, como 
propietario de la obra a construir a través 
del gerente de operaciones para el caso de 
los proyectos de la DDP y el adjudicatario 
del proyecto. Finalmente este documento, 
es considerado y analizado por la 
Contraloría General de la República con el 
fin de que sea refrendado. 
3.2  Proceso de Construcción:  Una vez que el 
contrato ha sido refrendado por la 
Contraloría se procede a dar una fecha de 
inicio a partir de la cual comenzará a correr 
el plazo en que el adjudicatario se 
comprometió a concluir cabalmente todos 
los trabajos.  
Durante toda esta etapa, el desarrollo de 
la construcción será supervisado 
sistemáticamente por los inspectores que 
señale la DDP con el fin de asegurarse que 
se construya efectivamente de acuerdo con 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
técnicas dictadas por los órganos rectores 
en el campo de la construcción, la salud, 
las relaciones laborales, el ejercicio 
profesional, y de acuerdo a lo contratado.  
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Dichos inspectores se encargan de 
controlar y fiscalizar el avance físico; 
aprobar o desaprobar el desembolso de los 
pagos contra avance de obra real; además 
toman  decisiones para solucionar 
problemas durante el proceso constructivo. 
 Recepción del Proyecto:  Como fase 
final, una vez que se han concluido los 
trabajos de construcción tal como estaba 
indicado en las especificaciones técnicas, 
los planos constructivos o cualquier otro 
documento incorporado durante el proceso 
de ejecución de la Obra, el adjudicatario 
procederá a entregar a satisfacción el 
proyecto para el que fue contratado a la 
Dirección de Desarrollo de Proyectos.  
 Es necesario indicar en este punto que 
no obstante se haya realizado la recepción 
provisional o definitiva de la obra a 
satisfacción, si durante los primeros diez 
años de funcionamiento surgen o se 
manifiestan problemas que no pudieron 
detectarse durante o inmediatamente 
después de la construcción, el constructor 
deberá responder por ello, según las leyes 
vigentes en relación con la “responsabilidad 
por vicios ocultos”.5 
Por último, la etapa de operación es 
donde la obra entra en funcionamiento y 
comienza a producir beneficios para la 
entidad gestadora o la sociedad, 
generando los primeros bienes y servicios 
(fase de desarrollo) hasta alcanzar los 
niveles para los cuales se previó. 
El desarrollo de esta etapa, propiamente 
dicha, no corresponde a la DDP sino a las 
unidades y departamentos centrales y 
locales de Mantenimiento y Desarrollo de 
las diferentes áreas de salud, por lo que 
para fines de este trabajo no se 
profundizará en su desarrollo. 
Para cualquiera de ellas, ya sea durante el 
proceso de preinversión, de inversión o  de 
construcción, se invierte una gran cantidad de 
recursos que requieren de un control sistemático 
y cuidadoso. Es obligación ineludible de toda 
administración de proyectos públicos el manejar 
información fidedigna y actualizada del estado de 
                                                 
5 Manual técnico para el desarrollo de proyectos de 
obra pública . 
los proyectos que se están desarrollando con el 
fin de poder evaluar y controlar el desarrollo de 
éstos. Se debe tener la capacidad de conocer en 
poco tiempo datos como los siguientes: 
• Datos generales concernientes al proyecto 
(código, ubicación, dimensiones del proyecto, y 
para cada uno de los concursos involucrados 
variables como monto de la oferta adjudicada y 
datos sobre el adjudicatario, entre otros). 
• Información de los diferentes concursos tanto 
de estudios preliminares, diseño, inspección y 
construcción. 
• Desglose de las facturas para cada uno de los 
concursos. 
• Resumen de la inversión total para un proyecto 
determinado. 
• Resumen de la inversión de construcción para 
un proyecto en particular que contemple el 
avance de la obra, el reajuste de precios y los 
trabajos de contingencia. 
• Costo por metro cuadrado de construcción. 
La información de costos de construcción 
confiable es indispensable para poder emitir 
informes tanto de proyectos en ejecución como 
de aquellos ya realizados,  para hacer 
comparaciones, tomar  decisiones, controlar el 
gasto, y hacer proyecciones futuras de proyectos 
similares, y así programar la inversión 
institucional.   
En los proyectos  que están en proceso toda 
esta información es útil y necesaria para que la 
DDP lleve tanto un control de lo que está 
sucediendo con los proyectos en desarrollo, 
como control del presupuesto anual y de esta 
forma poder tomar decisiones que preserven o 
corrijan el curso de ejecución de un proyecto 
determinado. 
En lo que se refiere a los proyectos ya 
ejecutados, el conocimiento de la evolución de su 
desarrollo así como los factores que lo afectaron 
en sus diferentes etapas hasta que fue entregado 
a los usuarios, los registros de los costos y 
tiempos estimados, así como el de las 
contingencias suscitadas, son de vital importancia 
en el tanto sirven para poder hacer proyecciones 
y estimaciones de inversiones.  
Cada proyecto posee una serie de 
características individuales y propias como por 
ejemplo naturaleza del mismo, disponibilidad de 
fondos, necesidades de la población, políticas 
gubernamentales de inversión, prioridades 
nacionales, apelaciones a los concursos.  
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Esto hace que el tiempo que va desde la etapa 
de Preinversión hasta la de Operación varíe entre 
un proyecto y otro, siendo en algunos casos un 
tiempo promedio de un año y medio hasta 
proyectos en donde este período se prolongue en 
más de  cinco años. 
Debido a estas variables se hace 
fundamental el tener en forma ubicada, 
estandarizada y concentrada la información que  
ayudará a tomar las decisiones de ejecución de 
proyectos futuros, para poder actualizar o 
proyectar los montos de inversión requeridos. 
En la actualidad el uso de esta información 
se dificulta debido a tres principales aspectos: 
• Información dispersa:  Un proyecto de 
construcción está compuesto por un número 
complejo de datos que no se limita únicamente 
al campo de los costos, la información 
administrativa, histórica y legal    también es 
parte del proyecto (entendiéndose como legal 
los principios y elementos basados en las 
leyes y reglamentos del país que dan sustento 
a la construcción:  licitaciones, contratos, 
refrendos, ampliaciones y pagos, entre otros). 
En el caso de los costos se abarca no sólo los 
datos como el costo inicial de un proyecto de 
construcción sino también los 
correspondientes a reajustes y modificaciones, 
los cuales incluyen tanto trabajos adicionales, 
de contingencia, reducciones de lo contratado, 
exoneraciones de los materiales nacionales y 
de importación.  Esta información suele ser 
manejada por diferentes personas que son las 
encargadas de llevar estos registros, pero de 
forma independiente.  Sin embargo, la 
administración de proyectos contemporánea 
demanda que esta información, confiable y 
actualizada, se encuentre concentrada y sea 
de fácil y rápido acceso. 
• Falta de normalización de conceptos: 
 El problema de falta de información confiable 
y actualizada se incrementa debido a que 
existen conceptualizaciones diferentes de 
términos generales.  Conceptos tales como 
área de construcción, costo del proyecto, costo 
por metro cuadrado, así como en cuanto a las 
definiciones de unidades de obra, entre otros 
aspectos varían según la interpretación de la 
persona que está registrando los datos. Por 
ejemplo un concepto tal como costo por metro 
cuadrado de construcción, puede tener 
diferentes definiciones, aplicaciones y sentidos 
de acuerdo a la libre interpretación del 
profesional, funcionario, cliente o usuario que 
haga referencia al mismo. De esta forma, una 
persona puede entender costo por metro 
cuadrado de construcción como el costo total 
del proyecto con impuestos del año 1995 
dividido entre el área del edificio, y otra 
persona puede interpretar el costo sin 
impuestos del año 2002, dividido entre el área 
del edificio incluyendo el área de pasillos. Otro 
ejemplo es que al realizar un presupuesto de 
obra dentro de la DDP, su estructura  difiere 
completamente de los desgloses presentados 
en las ofertas de las empresas constructoras, 
esto por falta de una unificación de  criterios.  
Como consecuencia esto hace que las 
proyecciones realizadas no resulten muchas 
veces confiables debido a la no existencia de 
una práctica uniformada. Esto también dificulta 
la comparación de ofertas entre sí y con el 
presupuesto de obra.  
Por lo tanto,  aunque la información se 
pueda mantener y acceder en una forma 
concentrada, es indispensable para su 
apropiado uso que esté bajo criterios y 
patrones de definición uniforme, esto es, se 
necesita definir claramente antes de ejecutar el 
proyecto, qué involucrará y se entenderá por 
cada uno de los componentes del mismo para 
que así cada uno de los involucrados puedan 
desarrollarlo con la posibilidad mínima de caer 
en  ambivalencias. 
• Incompatibilidad de formatos de     desarrollo:  
Relacionado con el punto anterior se debe 
conseguir tener esta unificación de datos, 
conceptos, actividades y demás componentes 
del proyecto en un formato que no sea  ajeno a 
las necesidades, idiosincrasia, sino más bien 
apegado a la buena práctica de la evaluación,  
cálculo de presupuestos y ejecución de 
proyectos de nuestro país. Dicho ordenamiento 
es indispensable para la elaboración de 
presupuesto de obra, para establecer 
comparaciones con las ofertas de licitación y 
lograr un control adecuado y complementario 
con el cronograma de obra.   
Sin embargo, lo anteriormente indicado no 
significa que, a lo interno de la CCSS, no se 
haya intentado el unificar estos formatos. 
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Por ejemplo, la Unidad Ejecutora del BID para 
el desarrollo de la construcción del Nuevo 
Hospital de Alajuela implementó, tanto para 
sus estimaciones internas como para las 
propuestas de la ofertas, el sistema conocido 
como CSI (Construction Specifiation 
Instrument), el cual fue desarrollado en los 
Estados Unidos de América. Este sistema 
tiene una serie de ventajas, como por ejemplo 
el hecho que agrupa las actividades de un 
proyecto en dieciséis generales, lo cual 
permite un manejo sistematizado de 
información. Sin embargo, el CSI presenta 
también otras desventajas, como por ejemplo 
el que algunas actividades son tan generales 
que es realmente difícil relacionar las mismas 
con el cronograma de trabajo, además de que 
la cultura de manejo de proyectos en el país, 
es por actividades de obra tanto para 
contratistas como para la administración. 
Por las desventajas descritas dentro de la 
DDP no se ha adoptado dicho sistema, y más 
bien fue fuertemente cuestionado en cierto 
momento en que fue necesario realizar, para el 
Nuevo Hospital de Alajuela, una valoración de los 
costos del trabajo adicional por cambio de 
cimentación por presencia de arcilla a escasa 
profundidad, ya que el desglose de costos 
mediante la aplicación del CSI resultó 
extremadamente global por cuanto la relación con 
el cronograma de obra para determinar la 
ampliación de plazo por la realización de los 
trabajos adicionales no se podía realizar. En todo 
caso el desglose de costos de las ofertas 
económicas y presupuestos de construcción 
representan en realidad sólo una parte de los 
costos asociados a un proyecto. 
Los tres aspectos mencionados 
anteriormente, que dificultan la evaluación,  el 
control de desarrollo y la toma de decisiones de 
los proyectos a partir de la información que estos 
desarrollan, se consiguen anular o por lo menos 
disminuir mediante la uniformidad de criterios, 
conceptos y formatos, integrados todos dentro de 
una base de datos.   
En términos informáticos se puede definir 
como base de datos el conjunto de información 
relacionada que se encuentra agrupada y 
estructurada, almacenada en unidades de 
cómputo que permite el acceso directo a ella por 
medio de un conjunto de programas que 
manipulan esos datos.  Un solo archivo, o 
información aislada, no constituye una base de 
datos, sino más bien la constituye la forma en 
que está organizada la información. No obstante, 
debe recordarse que en realidad una base de 
datos también existe al utilizarse una guía 
telefónica o una lista de inventarios manual, por 
ejemplo, es decir las bases de datos no son 
exclusivas de las computadoras. 
Las principales ventajas que suministra el 
tener la información involucrada en el desarrollo 
de un proyecto en una base de datos mediante el 
uso de un sistema de cómputo son las siguientes: 
• Globalización de la información, lo cual permite 
a los diferentes usuarios considerar la 
información como un recurso corporativo que 
carece de dueños específicos. 
• Eliminación de información inconsistente, pues 
si existen dos o más archivos con la misma 
información, los cambios que se hagan a éstos 
deberán hacerse a todas las copias del archivo 
de facturas. 
• Permite compartir la información. 
• Mantiene la integridad de dicha información, en 
el tanto que sólo se almacena la información 
correcta y especificada como indispensable y 
necesaria. 
• Concentración y accesibilidad controlada de la 
información, pues no es necesario tener que 
recurrir a diferentes departamentos o personas 
para poder adquirir la información, pues ésta 
se encuentra definida en un predeterminado 
espacio físico de fácil y rápido acceso en 
donde se puede  establecer niveles de 
autorización para  la manipulación y 
almacenamiento de datos. 
La implementación de una base de datos 
para poder tener un mejor control del desarrollo 
de proyectos de obra pública así como la 
evaluación de la información histórica generada 
que permita tomar decisiones futuras implica una 
disciplina organizacional, un método, más que 
una herramienta o una tecnología.  Requiere de 
un cambio conceptual y organizacional.6 
Por todo lo anteriormente mencionado se 
hace necesario el desarrollo de una base de 
datos por medio de la cual en forma ágil se pueda 
guardar y acceder información  de los diferentes 
proyectos tanto en ejecución como concluidos, 
                                                 
6 www.Monografías.com 
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con el fin de evaluar sistemáticamente  su 
evolución y comportamiento, para tener 
parámetros fidedignos al momento de toma de 
decisiones en la Dirección Desarrollo de 
Proyectos. 


















Se exploraron los datos históricos de  proyectos 
de la Dirección de Desarrollo de Proyectos, esto 
por cuanto el  objetivo fue proponer un manejo 
ordenado y concentrado de toda la información 
técnica y administrativa emanada de los obras 
públicas de construcción aquí desarrollados, 
tema no abordado anteriormente en la DDP.  
En primera instancia, la investigación 
realizada fue de tipo exploratoria. Se exploró  la 
información de costos de proyectos de 
construcción manejados en la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos.  Para ello se revisaron 
los archivos de la DDP desde 1997. En segunda 
instancia, la investigación fue descriptiva, en el 
tanto que se desarrollaron y organizaron  una 
serie de definiciones de conceptos involucrados 
en todas las etapas que conlleva un proyecto de 
obra pública y consecuentemente la base de 
datos implementada. 
Para realizar la base de datos objeto de este 
trabajo se siguió el siguiente procedimiento: 
a) Se definieron las etapas básicas de un 
proyecto de obra pública ya que en esas 
etapas se determinan los costos del mismo. Se 
identificaron y definieron las siguientes etapas:  
estudios preliminares, diseño del proyecto, 
construcción de la obra e inspección de la 
misma. 
b) Se determinó el tipo de información relevante 
de costos y aspectos relacionados a lo 
mismos, tales como el número de concurso y 
contrato que dan origen a cada una de las 
contrataciones para cada etapa de un proyecto 
de construcción. 
c) Se identificaron datos útiles de costos a 
considerar dentro de un proyecto.  Entre ellos 
el presupuesto de obra realizado en forma 
interna en la DDP, el cual permite tener un 
parámetro primario de los costos que se 
tendrán en la etapa de ejecución. 
  
Con el propósito de que sea adoptado en la 
elaboración del presupuesto y de la oferta 
económica, tanto a nivel interno como de los 
contratistas, se buscó en los presupuestos 
elaborados en la DDP y en ofertas de 
construcción vigentes y no vigentes, hasta 
alcanzar un formato que cumpliera con las 
necesidades para proyectos de pequeña y de 
gran envergadura se  elaboró un desglose 
uniforme y completo de las diferentes actividades 
que conforman un proyecto de construcción.   
Como complemento del trabajo 
anteriormente descrito se analizó y evaluó, por 
ser de uso novedoso en el país, la normalización 
de actividades dadas por el CSI (Construction 
Specification Instrument) que ha sido 
implementada y  adaptada en la Unidad Ejecutora 
CCSS-BID para el caso específico del diseño y 
construcción del Nuevo Hospital de Alajuela. No 
obstante luego de un estudio, que involucró la 
participación directa  en el análisis de una serie 
de trabajos de contingencias de dicho proyecto, 
se concluyó que para efectos de control del 
tiempo de ejecución, y principalmente cuando se 
presentan trabajos adicionales, este sistema de 
normalización de CSI, no resulta práctico debido 
principalmente a que las actividades que lo 
componen abarcan de forma global varias       
sub-actividades. Además corresponde a una 
subdivisión que no forma parte de la práctica 
usual costarricense de presupuestar y presentar 
ofertas por unidad de obra, lo cual es una de las 
principales coyunturas que debe enfrentar un 
desglose viable.  
Realizados los análisis y conclusiones 
anteriores  se determinó necesarios el agrupar a 
cada una de las actividades surgidas en el 
desglose, en especialidades fácilmente 
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En consecuencia se determinó siete grandes 
grupos de especialidades que son los siguientes: 
• Estudios Preliminares. 
• Obra Estructural 
• Obra Arquitectónica. 
• Obra Eléctrica. 
• Obra Mecánica. 
• Obras Exteriores. 
• Equipamiento. 
d) Se tabuló en un formato de base de datos la 
información que se determinó necesaria 
recolectar. Para ello se creó el siguiente 
conjunto de tablas interrelacionadas: 
• Información general de los proyectos. 
• Información de contratos de estudios 
preliminares. 
• Información de contratos de diseño. 
• Información de contratos de inspección. 
• Información de contratos de construcción. 
• Desglose de oferta económica del contrato de 
construcción. 
• Desglose del presupuesto detallado. 
• Control de facturas de estudios preliminares. 
• Control de facturas de diseño. 
• Control de facturas de inspección. 
• Control de facturas de construcción. 
• Control de costos de exoneraciones 
nacionales. 
• Control de costos de materiales de 
importación. 
e) El paso siguiente fue el establecer un formato 
único de los componentes de los códigos que 
identifican inequívocamente a cada uno de los 
proyectos de la DDP, de tal forma que se 
pudieran adaptar a las necesidades 
institucionales y ser fácilmente accesibles en la 
base de datos Luego de analizarlo detenidamente 
y exponerlo a otros profesionales del campo de la 
ingeniería y la arquitectura, se conformó un 
formato final para la implementación del código 
de proyecto (ver anexo 1 y definición en 
diccionario de datos). 
f) Se establecieron definiciones de conceptos de 
acuerdo al contenido de cada una de las tablas 
que forman la estructura de la base de datos.  La 
base de esta etapa fue conseguida mediante el 
apoyo de bibliografía especializada en costos de 
la construcción, así como la consulta a 
profesionales de las diversas áreas que 
intervienen en un proceso constructivo a lo 
interno de la DDP. 
g) Con base en las tablas primarias de un mismo 
proyecto se definió información que se requiere 
manejar en forma conjunta, la cual se origina del 
desarrollo de sencillas operaciones aritméticas de 
relaciones entre los contenidos de dichas tablas. 
h) Los resultados definidos anteriormente fueron 
referidos y establecidos en tablas consolidadas 
que dan origen a los diferentes reportes 
preestablecidos. 
i) Posteriormente, se indagó en bibliografía 
especializada para definir los requerimientos de 
forma y contenido que son necesarios para poder 
hacer que la información de tablas primarias y 
consolidadas  sea introducida de manera lógica y 
correcta por el sistema de base de datos de 
Microsoft Access. Para ello se contó de forma 
complementaria con la asesoría de dos 
profesionales en Informática. 
j) Se definieron las pantallas de introducción de 
datos, inicialmente en borrador, y posteriormente 
en Excel, lo cual permitió tener primariamente 
una idea base de los formatos finales a 
desarrollar. 
k) Para proyectos específicos, se identificaron y 
diseñaron los reportes más usuales que se 
requieren como información de análisis y consulta 
en la DDP. Primero se desarrollaron e 
implementaron en forma manual, y 
posteriormente en Excel. 
l) Para grupos de proyectos, se identificaron y 
diseñaron los reportes más usuales que se 
requieren como información de consulta 
importante para la DDP. Como parte integral de 
esto se determinaron los parámetros   de filtrado 
de estos reportes. Se consideraron cuatro tipos 
de filtrado: 
• Por período. 
• Por región. 
• Por clasificación 
• Ninguno de los anteriores., sea la obra EBAIS, 
hospital o la que corresponda.  
Las pantallas se concibieron primero en forma 
manual, luego se hicieron en Excel. 
m) Finalmente se desarrolló el diseño lógico que 
permite  la operación de la base de datos por 
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Lo anterior, tanto para los reportes de proyecto 
específico como para grupo de proyectos (ver 
anexo 2). Paralelamente, con asesoría de un 
profesional en el campo de la informática, se   
implementó el diseño físico ejecutable. Para esto 
se utilizó el software Visual Basic. 
n) Se ejecutó y demostró mediante el uso de 
ejemplos de proyectos de la DDP el 
funcionamiento de la aplicación de la base de 
datos. 
o) Paralelamente a lo anterior se compiló la 
información necesaria para escribir un diccionario 
de datos, el cual sirve como consulta en caso de 
duda del significado de alguno de los conceptos 
involucrados en las tablas, pantallas y reportes. 
También se definen conceptos para manejar 
información de manera estandarizada. 
p) Por último, una vez finalizada la 
implementación en forma física de la etapa lógica 
de la base de datos, se confeccionó el manual de 
procedimientos para un uso correcto del 
programa. Sirve también como material de 
consulta. 
 



















1. Una aplicación de base de datos de costos 
de construcción que brinda  reportes 
detallados de  proyectos específicos y de 
grupos de proyectos, y  que permite por 
medio de una ventana de acceso obtener e 
introducir información para diferentes 
usuarios. 
2. Un diccionario de datos de los conceptos 
Resumen de costos de construcción. 
Resumen de costos de construcción 
involucrados en las diferentes tablas, 
pantallas y reportes. 
3. Un manual de usuario para la aplicación de la 
base de datos. 
Cada uno de los resultados enunciados se 
muestran y desarrollan seguidamente. 
 
 
Base de datos 
 
La aplicación de base de datos se adjunta en un 
disco compacto que complementa el presente 
documento. El mismo incluye un instalador para 
Visual Basic, un ejecutable del sistema de control 
de costos y el archivo con las tablas primarias y 





A continuación se describen en forma alfabética 
cada uno de los conceptos involucrados en la 
base de datos. Estos pueden ser consultados 
cuando existan dudas en la introducción o 








Es toda persona física o jurídica a la que se le 
adjudica un concurso y con quien se establece 
una relación de prestación de servicios o 
suministro de bienes en un lapso de tiempo y 




Ampliación de plazo  
 
Cuando por alguna razón, no imputable 
directamente a la responsabilidad del 
adjudicatario, sea necesario ampliar el tiempo 
originalmente acordado para la entrega del objeto 
de la contratación, éste debe ser registrado con el 
fin de que sea considerado como parte del tiempo 





Se refiere a todos aquellos datos de capacidad, 
medidos en metros cúbicos, y de áreas, medidos 
en metros cuadrados, correspondientes a los 
diseños definitivos de los proyectos para el caso 
de los datos iniciales, y a los correspondientes al 
final del proceso constructivo para el caso de los 
datos finales. Se incluye aquí también el número 
de pisos de los edificios en cuestión cuando 
corresponda. Se consideran las siguientes 
dimensiones: 
• Capacidad estimada planta tratamiento, 
• Capacidad inicial planta tratamiento, 
• Capacidad final planta tratamiento, 
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• Área inicial estacionamiento, 
• Área final estacionamiento, 
• Área inicial obras exteriores, 
• Área final obras exteriores, 
• Área de edificio inicial, 
• Área de edificio final, 
• Área inicial de otras obras, 
• Área final de otras obras, 
• Área inicial de proyección horizontal, 
• Área final de proyección horizontal, 
• Número inicial de pisos. 
• Número final de pisos. 
 
 
Capacidad estimada planta 
tratamiento 
 
Este punto hace referencia al volumen, medido 
en metros cúbicos, que tendrá como capacidad 
de tratamiento una planta de tratamiento de 
aguas negras. Este dato se introduce sólo 




Capacidad inicial planta tratamiento 
 
Este punto hace referencia al volumen, medido 
en metros cúbicos, que según planos 
constructivos tiene como capacidad de 
tratamiento una planta de tratamiento de aguas 
negras. Este dato se introduce sólo cuando el 
objeto mismo de la contratación y ejecución de 
las obras es dicha planta. 
 
 
Capacidad final planta tratamiento 
 
Este punto hace referencia al volumen, medido 
en metros cúbicos,  que finalmente tiene en la 
realidad el proyecto de construcción de  planta de 
tratamiento, una vez que se ha recibido la obra a 
satisfacción por parte de la DDP.  En relación con 
la inicial, la capacidad final puede ser menor o 





Área estimada  construcción 
 
Se incluye este término en la pantalla de 
introducción de datos de diseño. Se refiere al 
área estimada del edificio según definición dada 
para “área de edificio inicial”. Este dato es 
importante porque sirve como referencia para 
estimar el costo de un proyecto cuando no se 
cuenta con el diseño definitivo. La unidad de 
medida la constituye el metro cuadrado.    
 
 
Área inicial estacionamiento 
 
Este dato se introduce  únicamente cuando el 
objeto de un concurso en particular es el diseño o 
construcción de un estacionamiento. Cuando el 
estacionamiento forma parte de la construcción 
de un edificio, éste debe considerarse como obra 
exterior.  
Este punto hace referencia al área, medida 
en metros cuadrados, que según planos 
constructivos tendrá inicialmente el área de 
estacionamiento del proyecto. Se incluyen 




Área final estacionamiento 
 
Este dato se introduce  únicamente cuando el 
objeto de un concurso en particular es el diseño o 
construcción de un estacionamiento. Cuando el 
estacionamiento forma parte de la construcción 
de un edificio, éste debe considerarse como obra 
exterior.  
Este punto hace referencia al área que 
finalmente tiene en la realidad el área de 
parqueos del proyecto, una vez que se ha 
recibido la construcción a satisfacción por parte 
de la DDP. Se incluyen construcciones como 
casetas de vigilancia y servicios sanitarios. En 
relación con la inicial, el área final de 
estacionamiento puede ser menor o mayor por lo 
que es sumamente importante su actualización. 
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Área inicial obras exteriores 
 
 
Este punto hace referencia al área que según 
planos constructivos tendrá inicialmente el área 
de obras exteriores. 
Dentro de ésta debe ser considerada toda 
aquella área que sea modificada en el proyecto 
dentro del terreno y que no corresponda al área 
del edificio. La definición de las obras exteriores 
se establece en el subgrupo de Obras Exteriores 
correspondiente al Desglose de Presupuesto de 
Obra y al de la Oferta Económica de 
Construcción que se muestran en las pantallas de 
introducción de datos correspondientes. La 
unidad de medida la constituye el metro 
cuadrado.   
 
 
Área final obras exteriores 
 
Este punto hace referencia al que finalmente 
tiene en la realidad el área de obras exteriores 
del proyecto una vez que se ha recibido a 
satisfacción la construcción por parte de la DDP.  
En relación con la inicial, ésta área final puede 
ser menor o mayor por lo que es sumamente 
importante su actualización. La unidad de medida 
la constituye el metro cuadrado.   
Dentro de ésta debe ser considerada toda 
aquella área que sea modificada en el proyecto 
dentro del terreno y que no corresponda al área 
del edificio. La definición de las obras exteriores 
se establece en el subgrupo de Obras Exteriores 
correspondiente al Desglose de Presupuesto de 
Obra y al de la Oferta Económica de 
Construcción que se muestran en las pantallas de 
introducción de datos correspondientes. La 
unidad de medida la constituye el metro 
cuadrado.   
 
 
Área de edificio inicial 
 
Para edificios nuevos se refiere al área interna de 
construcción del edificio en todos y cada uno de 
sus pisos tal como aparece en el diseño definitivo 
de planos constructivos. Se excluyen las 
aberturas como ductos o patios. No se 
consideran los espacios abiertos o no techados. 
No incluye elementos como aceras, pasillos 
externos, estacionamientos y demás obras 
exteriores. 
Para remodelaciones y ampliaciones de 
edificios se refiere al área interna del edificio 
modificada y agregada. 




 Área de edificio final  
 
Se refiere al área interna de construcción del 
edificio en todos y cada uno de sus pisos que 
finalmente tiene en la realidad el edificio una vez 
que se ha recibido a satisfacción la construcción 
por parte de la DDP. Se excluyen las aberturas 
como ductos o patios. No se consideran los 
espacios abiertos o no techados. 
Para remodelaciones y ampliaciones de 
edificios se refiere al área interna del edificio 
modificada y agregada. Este dato puede ser 
menor o mayor que el del área de edificio inicial 
por lo que es sumamente importante su 
actualización. La unidad de medida la constituye 
el metro cuadrado. 
  
 
Área de otras obras inicial 
 
Este punto hace referencia al área, medida en 
metros cuadrados, que según planos 
constructivos tendrán inicialmente las áreas que 
no pueden ser clasificadas en las dimensiones 
anteriormente indicadas. Como ejemplo, si el 
proyecto a construir es una rampa industrial 
hospitalaria, ésta no puede ser clasificada como 
edificio, estacionamiento o planta de tratamiento, 
por lo que se describe con “otra obra”. 
 
 
Área de otras obras final 
 
Este punto hace referencia a las áreas, medidas 
en metros cuadrados, que finalmente tienen en la 
realidad los proyectos que no pueden ser 
clasificadas en las dimensiones anteriormente 
indicadas una vez que se ha recibido la 
construcción a satisfacción por parte de la DDP.  
En relación con la inicial, ésta área final puede 
Diseño de una Base de Datos de Información de Costos para Proyectos de Construcción  
 
20 
ser menor o mayor por lo que es sumamente 
importante su actualización. Como ejemplo, si el 
proyecto a construir es una rampa industrial 
hospitalaria, ésta no puede ser clasificada como 
edificio, estacionamiento o planta de tratamiento, 
por lo que se describe con “otra obra”.  
 
 
Área inicial de proyección 
horizontal 
 
Es el área  absoluta de la obra y constituye la 
suma de la áreas involucradas en el proyecto que 
dan como resultado el área afectada dentro del 
terreno según planos constructivos. 
Para el caso de edificios se refiere a la 
suma del área del edificio más el de las obras 
exteriores. En el caso de remodelaciones o 
ampliaciones de edificios se refiere al área total 
modificada o agregada, inclusive con las obras 
exteriores. 
En todo caso este dato debe de ser 
obtenido de manera consensuada entre 
diferentes profesionales para cada proyecto, ya 
que a la fecha no es comúnmente utilizado en la 
DDP. 




Área final de proyección horizontal 
 
Es el área  absoluta de la obra y constituye 
la suma de la áreas involucradas en el proyecto 
que dan como resultado el área afectada dentro 
del terreno que realmente fue construido una vez 
que las obras han sido recibidas a satisfacción 
por la DDP.  
Para el caso de edificios se refiere a la 
suma del área del edificio más el de las obras 
exteriores. En el caso de remodelaciones o 
ampliaciones de edificios se refiere al área total 
modificada o agregada, inclusive con las obras 
exteriores. 
En todo caso este dato debe de ser 
obtenido de manera consensuada entre 
diferentes profesionales para cada proyecto, ya 
que a la fecha no es comúnmente utilizado en la 
DDP. 




Número inicial de pisos 
 
Hace referencia al número de pisos o niveles, 
medidos unitariamente, que tendrá el proyecto 
según lo especificado en los planos constructivos. 
 
 
Número final de pisos 
 
Este punto hace referencia al número de pisos o 
niveles, medidos unitariamente, que finalmente 
tiene el proyecto, una vez que se ha recibido a 
satisfacción por parte de la DDP.  En relación con 
la cantidad de pisos inicial, la cantidad final puede 
ser menor o mayor, por lo que es sumamente 





Se define según la división político-administrativa 
del país de acuerdo al lugar donde se 





Este término se utiliza en la introducción de la 
información de materiales de importación en la 
etapa de construcción. Se refiere a la empresa 
que distribuye un producto importado 
determinado que está bajo solicitud de ser 





Los edificios que desarrolla y utiliza la CCSS son 
centros de salud y centros administrativos. 
Se considera de forma genérica la siguiente 
clasificación. 
• Sede de Visita Periódica  (SVP), 
• Sede Equipo Básico de Atención Integral de 
Salud (EBAIS), 
• Sede de Área de Salud(Clínica), 
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• Centro de Atención Integral de Salud    CAIS), 
• Hospital, 




Código de proyecto 
  
El código es el número que identifica a un 
proyecto en forma única e inequívoca.  El código 
está compuesto por tres espacios alfa numéricos. 
Antes de definir la naturaleza de los 
espacios es importante señalar que los proyectos 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, sean 
de salud o administrativos, se clasifican en dos 
grandes grupos primarios: nacionales y 
regionales. Éstos en principio dan origen a los 
respectivos códigos. 
Los  proyectos nacionales son aquellos 
que están destinados por su nivel resolutivo a 
brindar servicios a nivel nacional. Los demás 
proyectos, centros de salud de atención o 




Código de proyecto nacional 
 
El código de identificación de un proyecto de 
alcance nacional está compuesto por tres 
espacios separados con un guión de la siguiente 
manera: 
-Primer espacio: las iniciales propias del 
proyecto, centro de salud o centro administrativo 
de acuerdo a la siguiente clasificación: 
1. Hospital Calderón Guardia 
(HCG)   
2. Hospital México 
(HMX)          
3. Hospital Nacional de Niños 
(HNN)   
4. Hospital de Las Mujeres 
(HDM)      
5. Hospital Nacional Psiquiátrico 
(HNP)  
6. Hospital Dr. Chacón Pau 
(HCP)   





9. Oficinas Centrales  
      (OFC)  
10. Edificios Laureano Echandi  
      (ANX)   
11. Cedeso    
      (CDS)  
12. Binass 
(BSS)  
13. Laboratorio de Control de Calidad 
(LCC)  
14. Laboratorio para Productos Farmacéuticos 
(LPF) 
15. Laboratorio de Soluciones Parenterales 
(LSP)  
16. Almacén General    
(ALG) 
También pueden agregarse más siglas de 
ser necesario debido a  la creación de más 
proyectos. 
• Segundo espacio: compuesto por tres dígitos 
que hacen referencia al centro de salud o centro 
administrativo específico donde se realiza el 
proyecto. 
• Tercer espacio: compuesto por dos dígitos que 
hacen referencia al proyecto mismo que se 
realiza dentro del centro de salud o centro 
administrativo. Cuando el proyecto es totalmente 
nuevo corresponde a la numeración 00, pues en 
ese caso el proyecto es definido por la 
numeración anterior. 
Ejemplo: HCG-001-01 
Construcción de Servicio de Patología Hospital 
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Donde: 
HCG : Proyecto Nacional Hospital Dr. R. A. 
Calderón Guardia. 
001:  Se refiere nuevamente al Hospital Dr. R. A. 
Calderón Guardia. 
01: Servicio de Patología. 
 
 
Código de proyecto regional  
  
El código de identificación de un proyecto de 
alcance regional está compuesto por tres 
espacios separados con un guión de la siguiente 
manera: 
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• Primer espacio: las iniciales de la región de 
salud en la que se encuentra ubicado el proyecto, 
centro de salud o centro administrativo, de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 
1. Región Central Norte 
      (RCN)  
2. Región Huetar Norte 
      (RHN)  
3. Región Chorotega 
     (RCH)  
4. Región Huetar Atlántica         
     (RHA) 
5. Región Brunca 
     (RBR) 
6. Región Central Sur 
      (RCS) 
7. Región Pacífico Central 
      (RPC) 
• Segundo espacio: compuesto por tres dígitos 
que hacen referencia al centro de salud o centro 
administrativo específico donde se realiza el 
proyecto. 
• Tercer espacio: compuesto por dos dígitos que 
hacen referencia al proyecto mismo que se 
realiza dentro del centro de salud o centro 
administrativo. Cuando el proyecto es totalmente 
nuevo corresponde a la numeración 00, pues en 
ese caso el proyecto es definido por la 
numeración anterior. 
Ejemplo: RHA-002-01 
Pediatría y Neonatología Hospital de Guápiles. 
RHA: Región Huetar Atlántica. 
002:   Hospital de Guápiles 
01:     Pediatría y Neonatología. 
 
 
Consecutivo de factura 
 
Es el número asignado en la DDP, en orden 
ascendente para cada proyecto, a cada factura 
según su orden de entrada a la Dirección para 
cada proyecto. El consecutivo de factura se utiliza 
para las facturas de avance de obra, de reajuste 
de precios y de órdenes de contingencia de 







Desglose de presupuesto de 
construcción 
 
Considera la estimación de los costos para la 
totalidad de la construcción de una obra. de 
construcción. Incluye los costos directos, 
indirectos, imprevistos y utilidad. Se subdivide en 
las siguientes unidades de obra: 
• Obras previas, 
• Obra estructural, 
• Obra arquitectónica, 
• Obra eléctrica, 
• Obra mecánica, 




Desglose de oferta económica 
de construcción 
 
Considera los costos para la totalidad de la 
construcción de una obra que son presentados 
en la oferta por el adjudicatario. Incluye los costos 
directos, indirectos, imprevistos y utilidad. Se 
subdivide en las siguientes unidades de obra: 
• Obras Previas, 
• Obra estructural, 
• Obra arquitectónica, 
• Obra eléctrica, 
• Obra mecánica, 






Se define según la división político-administrativa 
del país de acuerdo al lugar donde se 





Es el nombre de la persona física o jurídica  que 
elabora el presupuesto de los proyectos de 
construcción que se utilizan como referencia para 
la estimación de costos de un proyecto, o para su 
comparación con las ofertas de construcción. 
 





Es la entidad privada, incorporada en el Registro 
de Proveedores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, a la que se le adjudica 
oficialmente la responsabilidad de la construcción 
de un proyecto determinado a través de un 






Es el costo asignado en la oferta de construcción 
o en el presupuesto, a la compra, instalación y 
habilitación del equipo, de baja o alta 
complejidad, que requiere el proyecto para 
funcionar adecuadamente y dar un servicio 
óptimo a los usuarios, una vez que ha concluido 
la etapa de ejecución de la obra. En ocasiones 
este costo forma parte del concurso o licitación 
de construcción,  otras veces no se incluye. 
  
   
Fecha de adjudicación 
 
Se refiere al día, mes y año en que una oferta 
queda adjudicada en firme, luego de ser 
analizada económicamente, jurídicamente, 




Fecha de factura 
 




Fecha  de orden de inicio: 
 
Se refiere al día, mes y año establecidos en 
común acuerdo entre la DDP y el adjudicatario 
para iniciar los trabajos contratados. A partir de 




Fecha de presentación de oferta 
 
Se refiere al mes y al año en que las diferentes 
ofertas para la ejecución de un trabajo 
determinado fueron recibidas oficialmente. Es la 




Fecha de presupuesto 
 
Se refiere al día, mes y año en que, una vez 
confeccionados los planos y las especificaciones 
técnicas, se concluye la elaboración del 
presupuesto de construcción, 
independientemente de que se haga a lo interno 
de la DDP o sea contratado.  
 
 
Fecha de recepción definitiva de 
proyecto 
 
Se refiere al día, mes y año en que la 
administración efectúa una revisión conjunta con 
el constructor con el objetivo de verificar el 
correcto desempeño de los diferentes elementos 
y sistemas que componen el proyecto 
constructivo. Usualmente se realiza un año 
después de la recepción provisional. Si los 
trabajos están a satisfacción de la administración 
se procede a recibir la obra en forma definitiva y 




Fecha recepción provisional de 
proyecto  
 
Se refiere al día, mes y año en que la 
administración efectúa una revisión conjunta con 
el constructor con el objetivo de verificar la 
correcta ejecución de los trabajos constructivos.  
Si los trabajos están a satisfacción de la 
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Fecha de recepción última de 
proyecto 
 
Para efectos de la información que debe de 
introducirse en las pantallas y que se establece 
en los reportes, se refiere a la fecha en que se 
reciben a satisfacción por la DDP los trabajos 
contratados. Para el caso de la etapa de 
ejecución de la construcción se usa como 
sinónimo de fecha de recepción provisional.  
 
 
Grupo de facturas 
 
Es el número asignado en la DDP, en orden 
ascendente, a cada grupo de facturas de 
materiales nacionales que se solicita sea 
exonerado de impuestos según su orden de 
entrada. Lo anterior para cada proyecto de 
construcción en forma independiente.  
 
 
Jefe  proyecto construcción 
 
Es el profesional responsable de la supervisión y 
control de los trabajos constructivos durante su 
ejecución por parte de la CCSS. Es el 
representante de la administración ante el o los 
contratistas, o terceros, en todo lo relacionado 
con la ejecución de esos trabajos, o derivados de 
ellos, con plena autoridad para decidir cualquier 
asunto.  Tiene la responsabilidad de planear, 
organizar, dirigir y controlar el proyecto a nivel de 
construcción.  Entre sus tareas se encuentra la 
revisión y aprobación de facturas de avance de 
obra, por reajustes, y trabajos de contingencia, 
entre  otros.   
 
 
Jefe  proyecto diseño 
 
Es el profesional responsable de la supervisión y 
control de los trabajos en  esta etapa de inversión 
por parte de la CCSS. Es el representante de la 
administración ante el o los contratistas, o 
terceros, en todo lo relacionados con la ejecución 
de esos trabajos, de diseño o derivados de ellos, 
con plena autoridad para decidir cualquier asunto.  
Tiene la responsabilidad de planear, organizar, 
dirigir y controlar el proyecto a nivel de diseño.  
Entre sus tareas se encuentra la revisión y 
aprobación de facturas de diseño, por reajustes y 
trabajos de contingencia, entre  otros.   
 
 
Material de importación 
 
En la pantalla de introducción de datos de 
materiales de importación se denomina 
únicamente material. Hace referencia a la 
mención del material que se está importando 
durante el proceso constructivo.  En teoría, éste 
material debe coincidir con las mismas 
características y propiedades indicadas en la 





Se refiere a la moneda en la que se negoció,  y 
firmó el contrato por realización de los trabajos 
contratados. El presente proyecto sólo presenta 
dos tipos de moneda que son colones y dólares 




Monto de ampliación de contrato 
 
Cuando por alguna necesidad que no pudo ser 
prevista desde el momento de la contratación 
inicial del estudio, y amparado al artículo 14 de la 
Ley de Contratación Administrativa, sea 
necesario ampliar los objetivos de la contratación 
inicial, se tendrá que hacer una ampliación de 
monto de contrato, el cual debe ser registrado en 
el documento respectivo del concurso. Por tanto, 
debe ser considerado como parte del costo total 
del contrato por cuanto modifica el monto inicial 
acordado. 
El monto establecido debe de cumplir con 
las mismas características del monto de contrato 
inicial en cuanto a los impuestos y desglose de 
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Monto del contrato inicial 
 
Es el monto alzado cotizado y aceptado para 
realizar los trabajos establecidos en el cartel y en 
el contrato respectivo. Debe de estar libre de todo 
impuesto nacional y a nivel de aduana.  El monto 
adjudicado debe ser siempre sin impuestos. 
El monto del contrato debe incluir la 
totalidad de los trabajos a realizar, materiales, 
utilidad, obra, equipos, seguros, así como los 
costos por administración, imprevistos, viáticos, 
transporte, comunicaciones u otros costos 
directos o indirectos relacionados con los trabajos 
objeto de la contratación. 
 
 
Monto de costos directos 
 
Para efectos del presente trabajo el  término 
costos directos se utiliza a nivel de contratos de 
construcción. Es el monto estimado por el 
adjudicatario, de acuerdo al desglose de su 
oferta, por concepto de gastos efectuados 
exclusivamente para realizar una determinada 
unidad de obra. Este costo sólo existe si la 
unidad de obra se ejecuta.  Por ejemplo: 
materiales y equipos a incorporar a la obra, mano 




Monto de costos indirectos 
 
Para efectos del presente trabajo el  término 
costos indirectos se utiliza a nivel de contratos de 
construcción. Es el monto estimado por el 
adjudicatario, de acuerdo al desglose de su 
oferta, que tendrá por gastos generales en que 
incurrirá, tanto en su oficina como en el sitio de la 
obra, no atribuibles a una tarea y actividades de 
la construcción, pero necesarios para efectuar los 
trabajos en general.  Dentro de estos se tienen 
los gastos administrativos que corresponden a 
salarios y prestaciones legales del personal 
directivo, técnico y administrativo de la empresa; 
y los otros gastos administrativos que 
corresponden a la depreciación, mantenimiento, 
alquileres y seguros de edificios, bodegas, 
predios, entre  otros; alquileres u operación y 
depreciación de vehículos o equipos de apoyo 
(de laboratorio, de topografía, de oficina); fletes y 




Monto de factura 
 
Es el monto que registra la factura, cualquiera 
que sea su origen (avance de obra, ajuste o 




Monto de imprevistos 
 
Para efectos del presente trabajo el  término 
imprevistos se utiliza a nivel de contratos de 
construcción. Es el monto estimado por el 
oferente, de acuerdo al desglose de su oferta, 
que tendrá por gastos con que considera cubrir 
cualquier error en la estimación del presupuesto o 
cualquier eventualidad que recaiga bajo su 
responsabilidad y pueda afectar aspectos del 
proceso constructivo, tales como atrasos en el 
suministro de materiales, mano de obra y 
equipos, accidentes, extravíos y robos, escasez 




Monto de impuesto de ventas 
ofertado 
 
Para efectos del presente trabajo este término se 
utiliza a nivel de contratos de construcción. 
Debido a que la CCSS es una institución libre del 
pago de impuestos, a la hora de la presentación 
de la oferta de construcción el adjudicatario indica 
un monto estimado que considera será el costo 
por pagos de impuestos de venta de los que 
tramitará la exoneración respectiva.  
 
 
Monto de impuesto de ventas  
 
Para efectos del presente trabajo este término se 
utiliza a nivel de contratos de construcción.  Se 
introduce en la pantalla de exoneraciones 
nacionales. Es el indicado por la empresa 
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constructora en los grupos de facturas de 
exoneraciones de materiales nacionales. A nivel 
de reporte corresponde a la suma  de los 




Monto impuestos materiales de 
importación ofertado 
 
Para efectos del presente trabajo este término se 
utiliza a nivel de contratos de construcción. 
Debido a que la CCSS es una institución libre del 
pago de impuestos, a la hora de la presentación 
de la oferta de construcción el adjudicatario indica 
un monto estimado que considera será el costo 
por pagos de impuestos de materiales de 




Monto de materiales de 
importación  
 
Para efectos del presente trabajo este término se 
utiliza a nivel de contratos de construcción.  Se 
introduce en la pantalla de materiales de 
importación. Es el indicado por la empresa 
constructora en cada factura de exoneraciones 
de materiales de importación. A nivel de reporte 
corresponde a la suma  de los impuestos de 
materiales de importación de todas las facturas 
tramitadas para su exoneración. 
 
 
Monto de otros impuestos 
nacionales ofertado 
 
Para efectos del presente trabajo este término se 
utiliza a nivel de contratos de construcción.  Se 
introduce en la pantalla de exoneraciones 
nacionales. Es el indicado por la empresa 
constructora en los grupos de facturas de 
exoneraciones de materiales nacionales que no 
corresponden a impuestos de ventas. A nivel de 
reporte corresponde a la suma  de dichos 
impuestos de todos los grupos de facturas. 
 
Monto de utilidades 
 
Para efectos del presente trabajo este término se 
utiliza a nivel de contratos de construcción.  La 
utilidad es la ganancia o el lucro que percibe el 
contratista por la ejecución de una obra. 
 
 
Naturaleza del proyecto 
 
Dentro de los tipos de proyectos se consideran la 
construcción  nueva         (obra nueva), 
remodelación y ampliación de los bienes 
inmuebles destinados al uso de la colectividad o 
a un servicio público. 
 
 
Nombre del proyecto 
 
Es la identificación clara del proyecto, mediante 
un nombre inequívoco y completo  que describe 
al proyecto y su fin, y por el cual se conoce.   
 
 
Número de concurso 
 
Debido a la naturaleza de la DDP como unidad 
de ejecución de proyectos de obra pública con 
fondos y recursos públicos o de origen público, 
todo trabajo que se requiera realizar debe ser 
contratado por medio de un concurso público, en 
el que se invita a los interesados de un área 
determinada a participar en la presentación de 
una oferta económica para llevar a cabo el 
trabajo que se solicita. 
Hay 4 tipos de concursos, los cuales se 
determinan de acuerdo al valor estimado de los 
trabajos que son: 
a) Compra directa: es el proceso por el cual se 
busca contratar servicios o bienes cuyo valor no 
supere el monto de ocho millones de colones. 
b) Licitación restringida: es el proceso por el cual 
se busca contratar servicios o bienes cuyo valor 
no supere el monto de veintisiete millones, pero 
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c) Licitación por registro: Es el proceso público 
por el cual se invita a participar para la cotización 
de un bien o servicio de obra pública, a una serie 
de empresas, entidades o personas físicas que 
anteriormente han sido seleccionadas a través de 
un riguroso análisis del cumplimiento de una serie 
de requisitos técnicos, jurídicos y financieros que 
garantizan que cualquier de los adjudicados tiene 
la capacidad para poder hacer frente al tipo de 
trabajo que se requiere, cuyo valor no supere el 
monto de ochenta millones, pero que sea igual o 
superior a veintisiete millones de colones. 
d) Licitación pública: Es el proceso público por el 
cual se invita a participar para la cotización de 
una obra pública, a cualquier empresa, entidad o 
persona física que estando interesada pueda 
hacer frente al tipo de trabajo que se requiere, 
cuyo valor sea superior o igual a ochenta millones 
de colones.   Estos oferentes deben cumplir una 




Número de contrato u orden de 
compra 
 
El contrato es el conjunto de cláusulas mediante 
las cuales se formaliza la contratación y ambas 
partes se obligan a cumplir con los términos 
indicados en el concurso, la oferta, y la 
adjudicación en firme del objeto licitado y 
cualquier otro documento que se constituya como 
adenda al contrato. 
Todo contrato tiene asignado un número 
inequívoco que lo distingue de todos los demás 
firmados y llevados a cabos en el transcurso del 
tiempo.  Para montos inferiores a ocho millones 
de colones se hace una orden de compra. 
 
 
Número de exoneración 
 
Es el número asignado en la DDP, en orden 
ascendente, a cada factura de materiales de 
importación que se solicita sea exonerado de 
impuestos según su orden de entrada. Lo anterior 




Número de factura 
 
Es el número de consecutivo que registra e 
identifica oficial y legalmente ante el Ministerio de 
Hacienda Pública cada factura 
independientemente del tipo de concurso y ya 
sea esta de exoneración, de avance de obra, de 
reajuste u otra. 
 
 
Número de finca 
 
Es el número que identifica la finca a la que 
pertenece un terreno determinado asignado por 





Obra arquitectónica se refiere al conjunto de 
actividades del presupuesto o de la oferta de 
construcción que componen el elemento 
arquitectónico del proyecto. Se consideran los 
elementos definidos para área de edificio, por 
tanto se excluyen las actividades contempladas 
en obras exteriores. 
Esta se encuentra formada por las 
siguientes actividades: 
• Acabados paredes y enchapes 
• Acabados pisos 
• Acabados cielos 
• Ventanería  
• Puertas 
• Cerrajería 
• Losa sanitaria 
• Grifería 
• Muebles de madera y acero inoxidable 
• Particiones 
• Misceláneos 
• Varias estructuras metálicas 
• Elementos arquitectónicos especiales 
 
 
Acabados paredes y enchapes 
 
Esta actividad se refiere al tratamiento superficial 
final que se aplica sobre una pared, inclusive el 
repello.  
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Lo anterior con el fin básico de que su apariencia 
sea de buen aspecto o para que cumpla con 
algún propósito funcional.  Se hará según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Repellos, 
• Aplicación superficial del acabado         (estuco, 
revestimiento, pintura, barniz, pasta, concreto 
expuesto y martelinado, entre  otros), 
• Aplicación superficial del acabado en paredes 
de enchapes de vinil o plástico laminado, 
• Colocación de material cementante para 
enchape (mortero de pega, mortero tipo bondex, 
entre  otros. ) 
• Colocación y fraguado de unidades de enchape 
(cerámica, azulejo, mármol, pedrín, entre  otros. ) 
• Rodapiés y cornisas (de uso convencional y 
sanitario), 
• Forraje con algún tipo de blindaje (plomo, cobre, 
etc.) 
• Otros acabados (tapices, láminas de luxa-lon). 
• Todos aquellos trabajos o materiales que se 
apliquen a las superficies de la paredes para su 
acabado último y que no se consideren 




Acabados de pisos 
 
Esta actividad se refiere a la  colocación de los 
elementos encargados de dar la apariencia y 
textura final sobre la superficie de un contrapiso o 
entrepiso con el fin básico de cumplir algún 
propósito práctico o de  apariencia.  Se hará 
según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Colocación de material cementante para 
enchape de pisos (mortero de pega, mortero 
tipo  bondex, entre  otros. ), 
• Aplanchado de superficies, 
• Colocación y fraguado de unidades de enchape 
para pisos (cerámica, azulejo, mármol, pedrín, 
terrazo, mosaico, vinil, mármol, quarry tile, 
madera, alfombra, entre  otros), 
Instalación y fijación de pisos tipo vinil o cualquier 
otro material tipo “plancha”, 
• Instalación y fijación de juntas de expansión y 
contracción,-Aplicación de pintura epóxica para 
pisos de concreto aplanchado. 
• Todos aquellos trabajos o materiales que se 
apliquen para un acabado último de los pisos 
del proyecto y  que no se consideren 
explícitamente en otra actividad establecida. 
 
 
Acabados de cielos 
 
Esta actividad se refiere a la  colocación de los 
elementos encargados de dar la apariencia y 
textura final de cielos con el fin básico de cumplir 
algún propósito práctico o de  apariencia.  Se 
hará según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción. 
En esta actividad se consideran              
sub-actividades como las siguientes: 
• Nivelación, instalación, soporte y fijación de los 
elementos de cielos rasos internos y aleros 
(cielos suspendidos, cielos de fibrolit, cielos de 
fibra mineral, cielos de madera, cielos de 
perfiles de aluminio, cielos de gypsum, entre 
otros), 
• Cielos con repello afinado, 
• Instalación y fijación de juntas de expansión y 
contracción, 
• Acabado de superficie de cielos rasos    
(pintura, aplicación de pasta, lijado, entre  
otros.), 
• Sellado y pintura de superficie de cielo, 
• Ventilaciones de aleros. 
• Todos aquellos trabajos o materiales que se 
apliquen para un acabado último de los cielos 
del proyecto y  que no se consideren 




Esta actividad se refiere a la  colocación del 
sistema de ventanas del edificio y su acabado.  
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Esto con el fin básico de cumplir un propósito 
práctico de ventilación, iluminación y cerramiento, 
as{i como de  apariencia.  Se hará según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción. 
En esta actividad se consideran              
sub-actividades como las siguientes: 
• Colocación y fijación de marcos y venillas 
(madera, aluminio, entre  otros.) 
• Montaje de ventanas de vidrio fijo, ventilas, 
celosías. 
• Instalación de elementos complementarios de 
ventanas (bisagras, seguros, entre  otros). 
• Acabados de ventanas (sellado, pintura, juntas, 
entre  otros). 
• Aplicación de silicón u otro producto de sellado 
de ventanas. 
• Todos aquellos trabajos o materiales que sean 
aplicables y  que no se consideren 





Esta actividad se refiere a la  colocación del 
sistema de puertas del edificio y su acabado.  Se 
hará según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Colocación y fijación de marcos y venillas 
(madera, aluminio, entre  otros.) 
• Elementos complementarios de puertas 
(bisagras, picaportes, tiradores y platinas 
especiales para puertas en áreas quirúrgicas, 
cerraduras y tiradores para puertas de servicios 
sanitarios, detenedores de puertas, cerradores 
automáticos, resbalones, topes, entre  otros. ) 
• Montaje de puertas (puertas de madera sólida, 
plywood, aluminio, metálicas, o cualquier otro 
material definido, incluye también portones 
metálicos arrollables). 
• Acabado de puertas (sellado, pintura, enchape 
de plástico laminado, o formica,  entre  otros. ), 
• Cualquier elemento necesario y no incluido en 
otra actividad definida para que el sistema de 





En esta partida se incluyen y consideran los 
costos por concepto del suministro en el sitio del 
proyecto e instalación de la cerrajería completa, 
según lo indicado en las especificaciones 
técnicas, los planos constructivos y las 
recomendaciones del fabricante, todo sujeto a los 
términos del contrato.  
En este punto se considera toda la 
cerrajería involucrada y estimada en ventanas y 
similares, puertas, así como los correspondientes 
a los trabajos en madera (muebles), llaves, 
gabinetes para llaves, cerraduras electrónicas 
con alarma, así como cualquier elemento 
necesario y no incluido en esta actividad y que 
sea necesario para que el sistema de cerrajería 





Esta actividad se refiere a los costos ligados ala 
suplencia e instalación de todas las piezas 
sanitarias según las indicaciones de los planos 
constructivos, las especificaciones técnicas o las 
recomendaciones del fabricante. Dentro de esta 
actividad se consideran, entre otras,  las 
siguientes sub-actividades: 
• Instalación de elementos higiénicos a base de 
cerámica (lavamanos, mingitorios, servicios 
sanitarios, orinales, entre  otros. ) 
• Instalación de los elementos complementarios y 
funcionales de los anteriormente mencionados 
(flangers, palancas, bombas, grifos, válvulas, 
desagues, tubos de abasto, trampas y 
conexiones, ganchos, porta papel higiénico, 
dispensadores de jabón líquido, jaboneras, 
espejos, accesorios y cualquier elemento 
necesario y no incluido en otra esta actividad 
necesaria para que el sistema que compone la 
losa sanitaria opere de manera completa y 
adecuada.   
 
 





En esta partida se incluyen y consideran los 
costos por concepto del suministro en el sitio del 
proyecto e instalación de la grifería completa, 
según lo indicado en las especificaciones 
técnicas, los planos constructivos y las 
recomendaciones del fabricante, todo sujeto a los 
términos del contrato. 
En este punto se considera toda la grifería 
involucrada y estimada en fregaderos, 
lavamanos, piletas, duchas para pacientes, 
duchas con regadera manual, y cualquier 
elemento necesario y no incluido en otra actividad 
definida para que el sistema se construya de 
manera completa y adecuada. 
 
 
Muebles de madera y acero 
inoxidable 
 
Dentro de esta actividad se considera la mano de 
obra y los materiales necesarios en la fabricación 
en taller, instalación en el proyecto, acabado y 
funcionamiento de todo tipo de mobiliario de 
acero inoxidable, madera o material sustitutivo 
que requiera el proyecto para su correcto 
funcionamiento según las indicaciones de los 
planos constructivos y las especificaciones 
técnicas. Se incluyen por ejemplo puertillas de 
madera, gabinetes, mostradores, closets, 
pantallas de madera, guarniciones y gavetas, 
caballetes, todo tipo de mueble con laminado 
plástico, bastidores visibles para paredes, 
repisas, escritorios, piletas de acero inoxidable, 
lavamanos de acero inoxidable para cirujanos, 
piletas clínicas, bebederos, fregaderos, sillas de 





Esta actividad se refiere a la preparación, 
montaje y construcción de elementos verticales 
utilizados para delimitar diferentes espacios pero 
que no necesariamente abarcan una altura desde 
el piso hasta el cielo raso de acuerdo a las 
características indicadas en planos, 
especificaciones técnicas y buena práctica 
constructiva.  
Ejemplo de lo anterior son:   
-Particiones sanitarias, incluyendo la estructura, 
material de forro, puertas y demás componentes. 
-Divisiones de cubículos, incluyendo la estructura, 





Dentro de esta actividad se deben considerar los 
elementos que cumplen con la característica de 
complementar, brindar comodidad, facilitar, o 
mejorar el funcionamiento de las actividades 
propias del centro de salud, tanto para los 
usuarios como para el personal de servicio. Se 
incluyen también los materiales, equipo, 
herramientas y mano de obra necesaria para la 
colocación de dichos elementos. 
Esta actividad incluye entre otras cosas 
cortinas, rótulos de señalización, protección 
metálica para piletas en cuartos de aseo, bandas 
protectoras de paredes de pasillos y puertas, 
pasamanos de pared, casilleros, lockers, 
angulares protectores de esquinas de columnas y 
paredes,  separadores de pisos, entre  otros. 
Todo lo anterior de acuerdo a planos, 




Varias estructuras metálicas  
 
Se refiere a aquellos componentes metálicos, 
dentro del área de edificio, que no forman parte 
de elementos estructurales sismo resistentes y 
que por su tamaño, cantidad y acabado se 
consideran como componentes del grupo 
arquitectónico, como por ejemplo barandas, 
verjas, rejas, pintura, entre otros. 
Se incluyen también los materiales, equipo, 
herramientas y mano de obra necesaria para la 
colocación de dichos elementos de acuerdo a lo 
indicado en los elementos que forman parte del 
contrato de construcción. 
 
 






Dentro de esta actividad se consideran los 
materiales, equipo, herramientas y mano de obra 
necesaria para la construcción de cualquier 
elemento componente del sistema arquitectónico 
que sea específico para determinado proyecto y 
que no pueda ser incluido en ninguna de la 
actividades anteriores. Como ejemplos se 
mencionan: 
-Fachadas compuestas de materiales especiales, 
ejemplo: fachadas de luxalon. 
-Parasoles, acuarios, jardines internos, elementos 





Obra eléctrica se refiere al conjunto de 
actividades del presupuesto o de la oferta que 
componen el elemento eléctrico del proyecto.  
Se consideran los elementos definidos para área 
de edificio, por tanto se excluyen las actividades 
incluidas en las obras exteriores. 
Esta subdivisión se encuentra formada por 
dos grandes grupos que son: 
a) Sistema eléctrico de potencia, 
b) Sistema eléctrico de comunicación.  
 
 
Sistema eléctrico de potencia 
 
Incluye las siguientes sub-actividades: 
• Sistema de  tomacorrientes y salidas 
especiales, 
• Sistema de iluminación interior, 
• Acometida principal, 
• Alimentadores, 
• Subestación, 
• Tableros generales y principales, 
• Planta de emergencia, 
• Red de UPS, 
• Obra civil sistema potencia, 
• Sistemas especiales de potencia. 
 
 
Sistema de tomacorrientes y 
salidas especiales 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que garanticen en forma efectiva el 
pleno funcionamiento de los diferentes sistemas 
que permitirán conducir la electricidad desde los 
centros de carga (sin considerarlos a estos) hasta 
el punto donde se requiera tal y como los 
indiquen los planos eléctricos. 
Se consideran dentro de esta                  
sub-actividad, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, todo tipo de placas y 
accesorios de acabados, cajas de paso metálica, 
cajas de salida para accesorios, salidas 
especiales como secamanos,  previstas para aire 
acondicionado, entre  otros. 
 
 
Sistema de iluminación interior 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que garanticen en forma efectiva la 
adecuada iluminación artificial en todas las áreas 
al interior del edificio que permita la comodidad 
de los usuarios aún sin presencia de la luz 
natural. Se incluye también la iluminación en 
aleros. 
Se considera dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, todo tipo de placas y 
accesorios de acabados, balastros, apagadores, 
supresores de trasientes, cajas de paso metálica, 
cajas de salida para accesorios, luminarias, 
lámpara de emergencia, y todo elemento 
necesario para lograr el funcionamiento completo 
y adecuado del sistema descrito. 
 





Esta sub-actividad se refiere a la colocación y 
puesta en marcha, según lo estipulado en las 
especificaciones técnicas del proyecto, códigos 
nacionales e internacionales vigentes y de 
acuerdo a la buena práctica de la construcción, 
de todos y cada uno de los elementos que 
garanticen en forma efectiva la adecuada 
transmisión de corriente eléctrica desde  los 
cables de transmisión exteriores hasta el tablero 
o centro de carga principal (sin considerarlos a 
estos) en el interior del edificio. 
Se considera dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, excavación y relleno (en caso de ser 
subterráneo), postes (en caso de ser vía aéreo), 
conduletas, señalización, trazado, y todo 
elemento necesario para lograr el funcionamiento 





Esta sub-actividad se refiere a la colocación y 
puesta en marcha, según lo estipulado en las 
especificaciones técnicas del proyecto, códigos 
nacionales e internacionales vigentes y de 
acuerdo a la buena práctica de la construcción, 
de todos y cada uno de los elementos que 
conforman el cableado entre el tablero principal y 
los tableros secundarios, y entre éstos y otros 
tableros o las salidas para equipos especiales 
tales como ascensores. 
Se considera dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, excavación y relleno (en caso de ser 
subterráneo), postes (en caso de ser vía aéreo), 
conduletas, señalización, trazado, y todo 
elemento necesario para lograr el funcionamiento 





Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los trabajos 
relacionados con centros de carga formados por 
dispositivos interruptores de alto voltaje, sección 
de transformadores para bajar el voltaje recibido 
y sección de dispositivos de protección para la 
salida de los alimentadores secundarios. 
 
 
Tableros generales y principales 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que componen los tableros de control 
de potencia que garanticen en forma efectiva el 
pleno funcionamiento y control de todos los 
circuitos que componen la obra eléctrica, ya sea 
de potencia o de comunicación.   
Se consideran dentro de esta sub-actividad, entre 
otras cosas, todo lo que se refiere a conexiones, 
gabinetes, enumeración de los circuitos, 
disyuntores termo magnéticos y de otro tipo, 
entre  otros.    
 
 
Planta de emergencia 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que componen al equipo que proveerá 
de corriente eléctrica al proyecto en caso de que 
haya una suspensión temporal del fluido eléctrico 
normal, de tal manera que cada uno de los 
sistemas, o al menos los indispensables, que 
componen el fin propio del proyecto no se vean 
afectados en detrimento de los usuarios del 
mismo. 
Se consideran dentro de esta sub- actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a 
tuberías, cableado, conexiones, sistemas de 
sujeción y anclaje.  
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Además incluye sistemas de trazado excavación 
y relleno (en caso de ser subterráneo), todo tipo 
de placas y accesorios de acabados, cajas de 
paso metálica, cajas de salida para accesorios, 
salidas especiales, el equipo generador de 
corriente eléctrica, entre  otros.  
   
 
Red de UPS 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que componen los sistemas 
ininterrumpidos de energía eléctrica. 
Se consideran dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, supresores de trasientes, by-
pass, baterías, inversores, rectificadores 
cargadores, interruptores y líneas de desvío,  
protecciones contra corte de alimentación de red, 
protección contra interrupciones momentáneas 
de uno o varios ciclos, entre  otros. 
 
  
Obra civil sistema de potencia 
 
Esta sub-actividad se refiere a todos y cada uno 
de los elementos de obra gris que son parte 
indispensable dentro de un funcional conjunto 
eléctrico de potencia. Corresponde a trabajos 
usualmente realizados por los subcontratistas del 




Sistemas especiales de potencia 
 
Dentro de esta sub-actividad, se considerará a 
los sistemas eléctricos de potencia que son 
necesarios para un proyecto específico debido a 
características propias y exclusivas de éste, y 
que no están contempladas dentro del desglose 




Sistema eléctrico de comunicación 
 
Incluye las siguientes sub-actividades: 
• Sistema telefónico y cableado estructurado, 
• Sistema de llamado a enfermeras, 
• Sistema de protección robo e incendio, 
• Sistema de sonido, 
• Sistema de circuito cerrado de televisión, 
• Obra civil sistema de comunicación, 
• Sistemas especiales de comunicación. 
 
 
Sistema telefónico y cableado 
estructurado 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que componen el sistema colectivo de 
cables, ductos, conectores, etiquetas, cuartos de 
telecomunicaciones y demás elementos que se 
deben instalar de acuerdo a estándares definidos 
para establecer una infraestructura de 
telecomunicaciones genérica. 
Los elementos básicos del sistema de 
cableado estructurado son: 
• Sistema de cableado vertebral o vertical, 
• Sistema de cableado horizontal, 
• Salida de área de trabajo, 
• Cuarto de telecomunicaciones, 
• Cuarto de equipo, 
• Cuarto de entrada de servicio, 
• Sistema de puesta a tierra para 
telecomunicaciones. 
• Tableros, 
La instalación incluye cable de par torcido 
sin blindar, fibra óptica, ductería, canalización, 
soportería, paneles de interconexión y empate, 
conectores, cordones de parcheo, bloques de 
alambrado, placas de salida de 
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Sistema de llamado de enfermeras 
 
Este sistema pretende eliminar cualquier 
problema de comunicación entre pacientes y 
enfermeras. Se refiere a la instalación, montaje y 
puesta en marcha, según lo estipulado en las 
especificaciones técnicas del proyecto, códigos 
nacionales e internacionales vigentes y de 
acuerdo a la buena práctica de la construcción, 
de todos y cada uno de los elementos y sistemas 
eléctricos que brindan la posibilidad de 
comunicarse tanto a pacientes, residentes, 
enfermeras y encargados de monitoreos 
mediante localizadores de bolsillo o controles 
remotos cercanos a la cama del paciente. 
También puede transmitir llamado de alarma al 
equipo que se encarga del monitoreo del 
paciente, a la estación de enfermeras, a los radio 
localizadores o a ambos.  
Se considera dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, todo tipo de placas y 
accesorios de acabados, centrales de control, 
cajas de paso metálica, cajas de salida para 
accesorios, salidas especiales, estación principal 
de monitoreo constante de las áreas de 
encamado controles de llamada a cada cama, 
aparatos de llamado y todos aquellos elementos 
que sea necesarios para el adecuado 
funcionamiento de este sistema. 
 
 
Sistema de protección contra robo 
e incendio 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos eléctricos que garanticen en forma 
efectiva el pleno funcionamiento de los diferentes 
sistemas que permitirán prevenir y avisar a los 
usuarios del  proyecto sobre la ejecución de un 
robo o la presencia de un incendio. 
Se considera dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, todo tipo de placas y 
accesorios de acabados, señalización, alarmas 
sónicas o lumínicas, entre  otros. 
 
 
Sistema de sonido 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y sistemas que garanticen en forma 
efectiva la comunicación mediante parlantes 
entre las diferentes áreas de funcionamiento del 
proyecto, de tal forma que se suministre 
información útil y necesaria para los usuarios así 
como para el personal de atención médico.    
Se considera dentro de esta           sub-
actividad, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, todo tipo de placas y 
accesorios de acabados, cajas de paso metálica, 
cajas de salida para accesorios, parlantes, 
micrófonos, controladores de volumen, salidas 
especiales, previstas, entre  otros. 
 
 
Sistema de circuito cerrado de 
televisión 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y sistemas que garanticen en forma 
efectiva la transmisión de información audiovisual 
de las diferentes áreas y espacios de 
funcionamiento del edificio, ya sea para 
seguridad interna como para control y vigilancia 
del progreso del estado de los usuarios o de 
zonas específicas del inmueble. 
Se incluye dentro de esta sub-actividad, 
todo lo que se refiere a tubería, cableado, 
sistemas de sujeción y anclaje, sistemas de 
trazado.  
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Además incluye todo tipo de placas y accesorios 
de acabados, cajas de paso metálica, cajas de 
salida para accesorios, centrales de control, 
bases giratorias y estáticas para cámaras, salidas 




 Obra civil sistema de comunicación 
 
Esta sub-actividad se refiere a todos y cada uno 
de los elementos de obra gris que son parte 
indispensable dentro de un funcional conjunto 
eléctrico de comunicación. Corresponde a 
trabajos usualmente realizados por los 
subcontratistas del área eléctrica.  Ejemplo 
construcción de “arquetas telefónicas ”. 
 
 
Sistema  de comunicación especial 
 
Dentro de esta sub-actividad, en forma global y 
conjunta, se considerará a los sistemas eléctricos 
de comunicación  que son necesarios para un 
proyecto específico debido a las características 
propias y exclusivas de éste, por tanto  no puede 
ser ubicado dentro de la clasificación hasta ahora 
desarrollada. Ejemplo: sistema de control horario. 
 
 
Obra estructural  
 
Obra estructural se refiere al conjunto de 
actividades del presupuesto o de la oferta que 
componen los elementos estructurales del 
edificio. Se consideran los elementos definidos 
para área de edificio, por tanto se excluyen las 
actividades contempladas en obras exteriores. 
Esta subdivisión se encuentra formada por 
las siguientes actividades: 
• Sistema de cimientos, 
• Contrapisos, 
• Sistema  de vigas, columnas y muros concreto 
colado en sitio, 
• Sistema  de vigas, columnas y muros 
prefabricados, 
• Sistema  de vigas, columnas y muros de acero, 
• Sistema de paredes  mampostería, 
• Sistema de paredes prefabricadas de concreto, 
• Paredes livianas, 
• Otros sistemas de paredes, 
• Escaleras de circulación interna edificio, 
• Escaleras de emergencia, 
• Losas y entrepisos, 
• Estructura metálica de techos, 
• Otra estructura  de techos, 
• Cubierta de techos, 
• Elementos estructurales especiales. 
 
 
Sistema de cimientos 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo planos y a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y sistemas que conforman las 
diferentes variaciones de placas estructurales, 
tales como: placas aisladas, placas corridas, 
placas combinadas, vigas de amarre, pilotes, 
losas flotantes, o la combinación de cualquiera de 
éstas. Dentro de esta actividad se incluyen       
sub-actividades como las siguientes: 
• Excavación y botado de material a sustituir, 
• Estabilización y relleno de zanjas, 
• Sustitución y compactación de base con lastre u 
otro material granular-estructural por debajo del 
nivel de desplante de la placa, 
• Colocación de sello de concreto pobre, 
• Armadura, encofrado, chorrea y curado de 
placas, 
• El equipo y las herramientas necesarias para el 
cumplimiento de todos los puntos anteriores, 





Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo planos y a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y sistemas que forman parte de esta 
actividad. 
Dentro de ella se consideran, entre otros, 
los siguientes aspectos: 
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• Colocación y compactación de base con lastre u 
otro material granular bajo el área de contrapiso, 
• Formaleteo y desencofrado de área, 
• Acero y concreto, 
• Juntas de expansión y contracción, 
• Acabado de superficie de contrapiso, 
• Curado de superficie, 
• Tratamiento superficial especial, 
• El equipo y las herramientas necesarias para el 
cumplimiento de todos los puntos anteriores, 
• Pruebas de laboratorio. 




Sistema  de vigas, columnas y 
muros concreto colado en sitio 
 
Esta actividad considera en un solo conjunto las 
vigas, columnas y muros de concreto chorreado 
en sitio, por ser estos los principales elementos 
que estructuralmente tomarán las cargas  
respectivas. Se incluyen  marcos. 
Los ductos para elevadores se considerarán 
dentro de esta actividad..  
Dentro de esta actividad se consideran, 
actividades como las siguientes: 
• Armadura, 
• Formaleta y desencofrado, 
• Chorrea de los elementos, 
• Curado de los elementos, 
• Juntas sísmicas y de expansión en los 
elementos, 
• Pruebas de laboratorio. 
Cuando las vigas y columnas de concreto 
forman parte del sistema de paredes de 




Sistema  de vigas, columnas muros 
concreto prefabricados 
 
Esta actividad considera en un solo conjunto las 
vigas, columnas y muros de concreto 
prefabricado, por ser estos elementos los que 
tomarán las cargas respectivas. Se incluyen 
marcos. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Elementos prefabricados, 
• Erección y montaje de los elementos, 
• Formaleta, acero y concreto de conexiones 
vigas-columnas, 
• Mezcla de mortero en juntas de muros, 




Sistema  de vigas, columnas muros 
de acero 
 
Esta actividad considera en un solo conjunto las 
vigas, columnas y muros de acero estructural, por 
ser estos elementos los que tomarán las cargas 
respectivas. Se incluyen marcos. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Suministro, transporte, confección, erección y 
montaje de elementos que componen la 
estructura metálica del edificio (cerchas 
metálicas compuestas por secciones I, 
secciones H, elementos de perling, entre  otros). 
• Soldaduras, pernos y demás sistemas de unión 
así como su respectivo acabado en las 
conexiones de los diferentes elementos. 
• Confección y colocación de elementos 
complementarios, como rigidizadores, tensores, 
placas de unión y de continuidad, elementos de 
anclaje en puntos de apoyo, elementos de 
arriostre, entre  otros. 
• Pruebas de laboratorio de los elementos, de las 
soldaduras, pernos, y otros relacionados. 
• Pintura anticorrosiva. 
 
 
Sistema de paredes  de 
mampostería 
 
Esta actividad se  refiere al componente, en el 
plano vertical, empleado para dividir espacios o 
para soportar cargas gravitacionales o fuerzas 
sísmicas construido a base de  pequeñas 
unidades prefabricadas, que en nuestro medio 
generalmente son bloques de concreto o ladrillos 
de arcilla, ya sean sólidos o huecos.  
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Puede ser sistema de mampostería integral, 
mampostería combinada, o una combinación de 
ambas. 
Se consideran sub-actividades como las 
siguientes 
• Bloques, 
• Pega de elementos de mampostería, 
• Acero de refuerzo, 
• Concreto de relleno 
• Curado de pared, 
• Acabado de sisas, 
• Pruebas de laboratorio. 
 
 
Sistema de paredes prefabricadas 
de concreto 
 
Esta actividad se  refiere a los componentes 
prefabricados de concreto, en el plano vertical, 
empleados para dividir espacios o para soportar 
cargas gravitacionales o fuerzas sísmicas. 
Dentro de esta actividad se consideran 
sub-actividades como las siguientes: 
• Excavación de huecos de fundación de 
columnas prefabricadas. 
• Sello de concreto en fondo de huecos de 
fundación de columnas prefabricadas. 
• Erección y montaje de los diferentes elementos 
que componen a la pared. 
• Mezcla de mortero para las diferentes 
conexiones de los elementos. 
• Concreto de empotramiento o de relleno. 
• Instalación de elementos de fijación en la parte 
superior de la pared. 





Esta actividad se  refiere al componente, en el 
plano vertical, empleado para dividir espacios o 
para soportar cargas gravitacionales o fuerzas 
sísmicas, conformado por un conjunto de 
elementos que funcionan como su estructura 
(madera,  acero galvanizado, perfiles de acero 
negro u otro material) y un posterior forro con otro 
material (plycem, fibrolit, gypsum, plywood, 
durock, entre  otros). Como característica en 
común tienen el ser más livianos que la 
mampostería o el concreto armado. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Anclaje de la estructura. 
• Erección y montaje de los diferentes 
componentes de la estructura de apoyo 
perimetral. 
• Colocación e instalación de las láminas de 
cerramiento ( forro ). 
• Juntas entre láminas. 
• Pruebas de laboratorio. 
• Accesorios respectivos. 
 
 
Otros sistemas de paredes 
 
Se refiere a cualquier sistema de componentes 
en plano vertical, empleados para dividir espacios 
o para soportar cargas gravitacionales o fuerzas 
sísmicas que no sean de concreto armado, 
mampostería y no se puedan catalogar dentro de 
los sistemas anteriormente mencionados. 
Ejemplo de lo anterior: sistema “sándwich wall”, 
sistema “covintec”, sistema habicón, paredes de 
vidrio bloque o bloque ornamentales y cualquier 
otro existente en el mercado. 
 
 
Escaleras de circulación interna 
edificio 
 
Se refiere a los elementos que permiten el 
acceso y la comunicación entre dos o más 
niveles diferentes ubicados dentro de las paredes 
perimetrales del edificio, ya sea de concreto, 
acero, madera u otro material,.   
Como unidad global, se considera dentro de 
esta actividad, en forma conjunta, todo el trabajo 
que conllevan los cimientos, las columnas, vigas 
de soporte, losas de descanso, huellas, contra 
huellas, barandas de concreto, madera o metal, 
pasamanos, elementos antiderrapantes,  pruebas 
de laboratorio, entre  otros.   
 
 
Escaleras de emergencia 
   
Se refiere a los elementos que permiten la salida 
y evacuación rápida y pronta entre dos o más 
niveles diferentes en caso de una eventual 
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situación de emergencia, y ubicados fuera de las 
paredes perimetrales del edificio, ya sea de 
concreto, acero, madera u otro material,. 
Como unidad global, se considera dentro de esta 
actividad, en forma conjunta, todo el trabajo que 
conllevan los cimientos, las columnas, vigas de 
soporte, losas de descanso, huellas, contra 
huellas, barandas de concreto, madera o metal, 
pasamanos, elementos antiderrapantes, y  otros.   
 
 
Losas y entrepisos 
 
Esta actividad se refiere a los elementos 
estructurales cuyas dimensiones en planta son 
relativamente grandes comparadas a su peralte y 
cuyos esfuerzos principales provienen de cargas 
normales a su plano. 
Aquí se considerarán a las losas de 
concreto armado, ya sea que su función sea de 
entrepiso o de techo, y cualquier tipo de entrepiso 
(madera, acero, concreto chorreado en sitio o 
premezclado). 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Formaleta, 
• Acero estructural y de temperatura, 
• Apuntalamientos, 
• Chorrea de concreto de losa, 
• Impermeabilización, 
• Curado del concreto, 
• Juntas de expansión, contracción y sísmicas, 
• Montaje de viguetas (viguetas pretensadas, 
cajones de acero, horcones de madera, entre  
otros), 
• Montaje de elementos de  formaleta              
(bloques de concreto para entrepiso, bloques de 
estereofón para entrepisos, láminas de 
formaleta tipo symond, láminas de hierro 
galvanizado, entre  otros.), 
• Acabado de superficie, 
• Colocado de superficie (cuando no es chorrea 
de         concreto), 
• Pruebas de laboratorio. 
 
 
Estructura metálica de techos 
 
Esta actividad se refiere a la estructura de techo 
propiamente que se comportará como un 
diafragma rígido que transmita por forma igual los 
esfuerzos a los elementos sismoresistentes que 
la soportan.  Es importante recalcar que no se 
incluye aquí la cubierta de techo ni la hojalatería 
que la acompaña. 
Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Suministro, transporte, confección, erección y 
montaje de elementos que componen la 
estructura metálica            (cerchas metálicas 
compuestas por secciones I, secciones H, 
elementos de perling,  entre  otros. ) 
• Soldaduras, pernos y demás sistemas de unión. 
• Confección y colocación de láminas de acero en 
los puntos de apoyo y en los puntos de unión. 
• Tensores, rigidizadores,  
• Protección de los diferentes elementos contra la 
corrosión. 
• Pruebas de laboratorio de los elementos, de las 
soldaduras, pernos, y  otros. 
 
 
Otras estructuras de techo 
 
Esta actividad se refiere a la estructura de techo 
propiamente, y que es de un material diferente al 
metal, tales como cerchas prefabricadas de 
concreto, artesonados de madera, entre  otros. 
Es importante recalcar que si una 
edificación está coronada en su techo con una 
losa de concreto, ésta se considerará dentro de la 
actividad Losas y entrepisos. 
Se consideran aquí sub-actividades como 
las siguientes: 
• Confección y montaje de elementos que 
componen la estructura. 
• Confección y colocación de láminas de acero u 
otro material en los puntos de apoyo y en los 
puntos de unión. 
• Tensores y elementos conexos. 
• Pruebas de laboratorio. 
 
 
Cubierta de techos 
 
Se refiere a la instalación de todos los elementos 
que van por encima de una estructura de techo y 
que tiene como fin esencial el proteger el edificio 
de los rayos del sol y de la lluvia. 
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Dentro de esta actividad se consideran sub-
actividades como las siguientes: 
• Colocación y fijación de cubierta            (láminas 
de hg, láminas de paneles prefabricados con 
aislamiento, termoacústico, láminas a base de 
carbono, plastiluz, y  otros), 
• Colocación de aislante térmico, 
• Montaje de elementos misceláneos  de 
cubiertas: canoas, cumbreras, limahoyas, 
limatones, botaguas, entre  otros, 
• Pintura y protección anticorrosiva de la cubierta. 
 
 
Elementos estructurales especiales 
 
Dentro de esta actividad se considera la 
construcción de cualquier elemento componente 
del sistema estructural que sea específico para 
determinado proyecto o que no pueda ser 





Obras exteriores son el conjunto de actividades 
del presupuesto o de la oferta que componen la 
obra civil, ya sea arquitectónica, estructural, o 
electromecánica, necesaria para el óptimo 
funcionamiento del proyecto, pero que no se 
encuentra dentro del área  del edificio.  
Esta subdivisión se encuentra formada por 
las siguientes actividades:  
• Sistema de pasillos, 
• Iluminación exterior, 
• Sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, 
• Tanques elevados de agua potable, 
• Aceras y accesos, 
• Parqueos y calles,  
• Cerramientos, 
• Enzacatado, 
• Muros de retención exterior, 
• Obras exteriores menores, 





Esta sub-actividad se refiere a la construcción 
según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción, de todos los pasos 
peatonales, cubiertos, que sirvan para 
intercomunicar dos o más diferentes zonas del 
edificio. 
Se consideran dentro de esta sub-actividad, 
todo lo que se refiere a excavación, sustitución y 
compactación de material, formaleteo, chorrea de 
concreto, armadura, estructura de techo, cubierta 
de techo, incluye la iluminación eléctrica de los 






Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que garanticen en forma efectiva la 
adecuada iluminación artificial en los alrededores 
del edificio y  que permita la comodidad de los 
usuarios sin presencia de luz natural. 
Se consideran dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
cableado, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, todo tipo de placas y 
accesorios de acabados, balastros, apagadores, 
cajas de paso metálica, cajas de salida para 
accesorios, luminarias, trabajos de excavación y 
relleno de zanjas para el paso de tuberías 
enterradas,  entre  otros. 
 
 
Sistema de alcantarillado pluvial y 
sanitario 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en funcionamiento, según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva e independiente entre sí la 
evacuación de aguas jabonosas, negras y aguas 
pluviales.  
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Lo anterior una vez que han sido canalizadas 
fuera del área del edificio   hasta los colectores 
correspondientes ubicados fuera del área total del 
proyecto.   
Se consideran dentro de esta                  
sub-actividad, entre otras cosas, todo lo que se 
refiere a excavación y relleno (en caso de 
sistemas subterráneos), accesorios, cajas de 
registro, cabezales, tragantes, bombas de 
presión, tubería de drenaje, tanques sépticos, 




Tanques elevados de agua potable 
 
Esta sub-actividad se refiere a la construcción 
según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción, de todos los 
elementos que constituyan los tanques de 
almacenamiento de agua potable. Se incluye los  
elementos estructurales, de acabado, conexiones 




 Aceras y accesos 
 
Esta sub-actividad se refiere a la construcción 
según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción, de todos los pasos 
peatonales no cubiertos que sirvan para 
comunicar el edificio con el  exterior del área total 
del proyecto.  
Se consideran dentro de esta sub-actividad, 
entre otras cosas, la excavación, sustitución y 
compactación de material de sustitución, 
formaleteo, armadura, aplicación de carpeta 
asfáltica, adoquinado, baldosas de concreto, 






Parqueos y calles 
 
Esta sub-actividad se refiere a la construcción 
según lo estipulado en las especificaciones 
técnicas del proyecto, códigos nacionales e 
internacionales vigentes y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción, de todos los 
emplazamientos horizontales, en una o más 
plantas, cuyo fin primordial es solucionar la 
distribución estacionaria y circulación de los 
vehículos privados o de atención pública de salud 
relacionados con el uso del proyecto. 
Se consideran entre otras cosas, todo lo 
que se refiere a excavación, sustitución y 
compactación de material de base y subbase, 
formaleteo, chorrea de concreto, armadura, 
aplicación de carpeta asfáltica, adoquinado, 
baldosas de concreto, topes de parqueo, 





Esta sub-actividad se refiere a la instalación y 
montaje, según lo estipulado en las 
especificaciones técnicas del proyecto, códigos 
nacionales e internacionales vigentes y de 
acuerdo a la buena práctica de la construcción, 
de todos y cada uno de los elementos y 
componentes que sirven para delimitar el área del 
terreno del proyecto, áreas internas o para 
garantizar la seguridad y el control de entradas y 
salidas por zonas no destinadas para este fin. 
Incluye todo lo que se refiere al correcto 
levantamiento de cerramientos a base de postes 
con alambres de púas, malla ciclón, tapias de 
mampostería, prefabricadas u otro material, 
coronación con alambre de púas, alambre 





Esta sub-actividad se refiere a la siembra de 
grama sobre el suelo natural al exterior del 
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Muros de retención exterior 
 
Esta sub-actividad se refiere a la construcción de 
componentes en plano vertical, ya sea de 
mampostería, concreto armado u otro material 
estructural, diseñado principalmente para 
soportar cargas laterales ( ya sea producidas por 
la retención de tierra, agua, fuerzas sísmicas o 
una combinación de éstas ).  
Se considera dentro de esta sub-
actividad todo lo que se refiere a la excavación, 
cimientos, vigas, columnas, mampostería, 
repellos, formaleta, concreto, revestimientos 
impermeables, waterstop, drenajes, y todo aquel 
trabajo complementario que constituya parte del 
muro de retención. 
 
 
Obras exteriores menores 
 
Son todas aquellas obras exteriores menores que 
no pueden ser ubicadas en ninguna de las 
clasificaciones anteriormente indicadas. Ejemplo:  
mesas, bancas, jardineras, astas de banderas, 
juegos infantiles, señalización exterior, 
monumentos, placas, construcción y colocación 
de verjas, entre  otros. 
 
 
Obras exteriores especiales 
 
Dentro de esta sub-actividad, global y conjunta, 
se considerará a las obras exteriores,  que son 
necesarios para un proyecto específico debido a 
características propias y exclusivas de éste y no 
para el conjunto de proyectos generales del 
mismo tipo, por lo que no puede ser ubicado 
dentro de la clasificación hasta ahora 





Obra mecánica se refiere al conjunto de 
actividades del presupuesto o de la oferta  de 
construcción que componen el elemento 
mecánico del proyecto. Se consideran los 
elementos definidos para área de edificio, por 
tanto se excluyen las actividades incluidas en las 
obras exteriores. 
 
Esta subdivisión se encuentra formada 
por las siguientes actividades: 
• Sistema de tuberías de agua potable fria, 
• Sistema de tubería de agua potable caliente, 
• Sistema de tuberías de aguas negras y 
servidas, 
• Sistema de tubería de aguas pluviales, 
• Sistema mecánico contra incendios, 
• Sistema de gases médicos, 
• Sistema de correo neumático, 
• Sistema de aire acondicionado y ventilación 
forzada, 
• Ascensores, 
• Obra civil mecánica, 
• Sistemas mecánicos especiales. 
 
 
Sistema de tuberías de agua 
potable fría  
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en funcionamiento, según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva el acceso por parte de los usuarios 
del proyecto así como para el personal de 
atención médica de agua potable a temperatura 
ambiente, libre de todo elemento que pueda 
dañar la salud humana. 
La alimentación de agua potable puede ser 
de pozo, de la red de acueducto existente. 
Se considera, entre otras cosas, todo lo que se 
refiere a excavación y relleno (en caso de 
sistemas subterráneos), soportes y anclajes (en 
caso de sistemas aéreos), tuberías, accesorios 
como válvulas, llaves de control, acoples y demás 
necesarios para el correcto funcionamiento de la 
red, bombas de presión, cloradores y 
complementos, timers y pruebas.  Queda 
excluido de esta subactividad la grifería y las 
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Sistema de tuberías de  agua 
caliente 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en funcionamiento, según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva el acceso por parte de usuarios del 
proyecto así como para el personal de atención 
médica de agua potable a una temperatura 
controlada superior a la temperatura ambiente, 
libre de todo elemento que pueda dañar la salud 
humana. 
Se incluye todo lo que se refiere a 
excavación y relleno (en caso de sistemas 
subterráneos), soportes y anclajes (en caso de 
sistemas aéreos), tubería, accesorios, aislantes, 
bombas de presión, cloradores y complementos, 
timers, calentadores y complementos, pruebas, 
entre  otros.  
Queda excluido de esta subactividad la 
grifería y las estructuras para tanques elevados 
(ver Obras Exteriores). 
 
 
Sistema de tuberías de aguas 
negras y  servidas 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en funcionamiento, según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva la evacuación fuera del área del 
edificio de aguas, ya sea aguas jabonosas o 
aguas negras.  
Se consideran dentro de esta                  
sub-actividad, entre otras cosas, todo lo que se 
refiere a excavación y relleno (en caso de 
sistemas subterráneos), soportes y anclajes (en 
caso de sistemas aéreos), tubería conductora, 
tubería de ventilación, accesorios, trampas), 
bombas de presión, y demás trabajos 
complementarios. 
Sistema de tuberías de aguas 
pluviales 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en funcionamiento, según lo 
estipulado en las especificaciones técnicas del 
proyecto, códigos nacionales e internacionales 
vigentes y de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva la evacuación fuera del área del 
edificio de las aguas provenientes de la lluvia. 
Se consideran dentro de esta      sub-
actividad, entre otras cosas, todo lo que se refiere 
a excavación y relleno (en caso de sistemas 
subterráneos), soportes y anclajes (en caso de 
sistemas aéreos), tubería (incluyendo bajantes),  
y demás elementos que garanticen una efectiva 
evacuación del agua pluvial.  
 
 
Sistema mecánico contra incendio 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos que garanticen en forma efectiva el 
pleno funcionamiento de los diferentes sistemas 
mecánicos que permitirán controlar la presencia 
de un incendio. 
Se consideran dentro de esta                  
sub-actividad, entre otras cosas, todo lo que se 
refiere a tuberías, sistemas de sujeción y anclaje, 
sistemas de trazado, salidas de agua, accesorios, 
equipo de bombeo, rociadores, señalización, 
mangueras y extintores con sus respectivos 
gabinetes.  
Se incluyen también los hidrantes y los 
componentes de este. 
La parte eléctrica relacionada con este 
sistema tal como alarmas, circuitos y sensores, 
entre otros, no se contempla en este rubro puesto 
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Sistema de gases médicos 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva el pleno funcionamiento de los 
diferentes sistemas que permitirán conducir 
desde las estaciones centrales de 
almacenamiento hasta las áreas de uso donde se 
necesiten, gases como oxígeno, aire comprimido, 
nitrógeno, vacío y cualquier otro necesario para el 
correcto funcionamiento de todos los sistemas de 
intervención médica del proyecto. 
Se incluye todo lo que se refiere a tuberías, 
sistemas de sujeción y anclaje, sistemas de 
trazado, todo tipo de placas y accesorios de 
acabados, bombas, medidores, compresores, 
post enfriadores, secadores, filtros, válvulas, 
salidas, controles, cilindros, supresores de aceite 
en el aire, tanques móviles, señalización, pruebas 
de tuberías,  entre  otros. 
 
 
Sistema de correo neumático 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garanticen en 
forma efectiva el pleno funcionamiento de los 
diferentes sistemas que permitirán el transporte, 
a base de principios de succión, de un sinfín de 
artículos pequeños medianos y para que los 
médicos y su personal de apoyo puedan 
dedicarse plenamente a sus obligaciones sin 
necesidad de abandonar sus áreas de trabajo. 
  Se consideran en est  sub-actividad, 
entre otras cosas, todo lo que se refiere a tubería, 
sistemas de sujeción y anclaje, sistemas de 
trazado, todo tipo de placas y accesorios de 
acabados, cápsulas contenedoras, compresores 
de aire (presión vacío) y sus accesorios, 
sensores ópticos, unidad de control central, 
enrutadores, fuentes de alimentación, sistema  de 
estaciones de monitoreo y control computarizado. 
 
 
Sistema de aire acondicionado y 
ventilación forzada 
 
Esta sub-actividad se refiere a la instalación, 
montaje y puesta en marcha, según lo estipulado 
en las especificaciones técnicas del proyecto, 
códigos nacionales e internacionales vigentes y 
de acuerdo a la buena práctica de la 
construcción, de todos y cada uno de los 
elementos y sistemas que forman este apartado. 
       Se entiende por ventilación forzada la 
introducción de aire fresco y libre de 
contaminación y la extracción de aire 
contaminado o reciclado, ya sea para aspectos 
de comodidad o por condiciones sépticas de 
áreas de cuidados y tratamientos médicos 
especiales.  
El aire acondicionado se refiere al 
acondicionamiento de espacios con temperaturas 
menores a la temperatura ambiente de manera 
que se obtenga un ambiente fresco de trabajo o 
por razones de funcionamiento de equipos. 
Se incluye, entre otras cosas, todo lo que se 
refiere a tubería y accesorios, paneles y marcos, 
compresores, sistemas de control, capacidad y 
potencia, aisladores de vibración, aislamientos 
térmicos, protección contra intemperie, drenajes, 
válvulas, coladores, manómetros, termómetros, 
ductería de ventilación, todo tipo de rejillas, filtros, 
anclajes de quipo, abanicos, ventiladores axiales 
cielíticos, equipo de aire acondicionado (de 
ventana, split, y otros), centros de control, 
extractores e inyectores de aire, y  otros. (la 
tubería o el cableado para estos sistemas no se 
consideran en este punto pues son parte de 





Considera todo lo que se refiere a controles, 
motores, cables, poleas, estructura de soporte, 
accesorios, cabinas, botoneras, acabados, 
iluminación, sistema de frenado y demás 
elementos que garanticen un funcionamiento  
eficiente y completo del sistema. 
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Obra civil mecánica  
 
Esta sub-actividad se refiere a todos y cada uno 
de los elementos de obra gris que son 
indispensables dentro de un funcional conjunto 
mecánico.  Ejemplo: cajas de registro y acceso 
de aguas pluviales y negras, ceniceros, y  otros. 
Se incluye por ejemplo la construcción de la 
estructura de tanques sépticos. Tambìén se 
incluye la construcción de drenajes. 
 
 
Sistemas mecánicos especiales 
 
Dentro de esta sub-actividad, global y conjunta, 
se considera a los sistemas que son necesarios 
para un proyecto específico debido a  sus 
características propias y exclusivas, por lo que no 
puede ser ubicado dentro de la clasificación hasta 
ahora desarrollada. Ejemplo:  planta de 
tratamiento de aguas residuales, tanques de 
captación de aguas, sistema de distribución de 
combustible. 
Se refiere en resumen a todas aquellos 
sistemas que no son representativos para la 
generalidad de los proyectos. 
Se incluyen también todos aquellos elementos y 
sistemas que no se encuentran definidos dentro 





Obra previa se refiere al conjunto de actividades 
del presupuesto o de la oferta que son necesarias 
que se ejecuten antes del inicio de las etapas 
estructural, arquitectónica, y electromecánica. 









Preliminares son todas aquellas obras y trabajos 
desarrollados con el fin de facilitar, habilitar y 
mejorar la construcción del edificio a realizar.  
Dentro de esta actividad se consideran los 
siguientes trabajos: 
• Limpieza, desenraíce, destronque en el terreno, 
• Construcción y desmantelamiento de bodegas, 
• Trazado horizontal y vertical del edificio, 
• Instalación y de oficinas de CCSS, 
• Instalación y de oficinas de contratistas, 
• Instalación de servicios preliminares     
(servicios sanitarios, duchas, piletas de lavado, 
entre  otros). 
• Permisos, solicitudes y licencias. 
• Toda aquella labor que sea necesaria para 




Es la eliminación y botado de cualquier tipo de 
infraestructura existente en el área de proyecto o 
en sus inmediaciones con el fin de agilizar la 
erección del edificio o evitar que éste o los 
involucrados sufran algún tipo de percance. 
 
 
Movimiento de tierra y rellenos 
 
Dentro de esta actividad se consideran los 
rellenos y cortes de terreno necesarios para 
conseguir y llegar al nivel de desplante o de fondo 
de sustitución requerido para las diferentes partes 
del proyecto de acuerdo a planos y  
especificaciones.   
      Dentro de esta actividad se consideran las 
siguientes sub-actividades: 
• Remoción de capa vegetal, 
• Corte de tierra, 
• Relleno de tierra, 
• Conformación de taludes, 
• Nivelación de terrenos, 
• Terraceo, 
• Botado de tierra de corte. 
 
 
Origen de factura 
 
Corresponde a una de las siguientes: 
• Avance de obra, 
• Ajustes de precios( para contratos de estudios 
preliminares, diseño e inspección), 
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• Reajustes( para contratos de construcción), 





Se refiere a los diferentes filtros que pueden ser 
seleccionados, según la necesidad específica, a 
la hora de buscar los reportes de grupo de 
proyectos. Los cuatro parámetros que filtran la 
información son los siguientes: 
a) Por período: 
Permite seleccionar los reportes de un grupo 
de proyectos desarrollados o en desarrollo entre 
dos fechas determinadas. 
b) Por región: 
Permite seleccionar los reportes de un grupo 
de proyectos desarrollados o en desarrollo en 
una región determinada. 
c) Por clasificación: 
Permite seleccionar los reportes de un grupo 
de proyectos desarrollados o en desarrollo de 
acuerdo al tipo de clasificación del proyecto. 
d) Ninguna de las anteriores: 
No considera ninguno de los parámetros 
anteriores, por lo que permite suministrar la 
información por grupo de proyectos de todos y 
cada uno de los proyectos archivados. 
 
 
Plazo de entrega 
 
Es el tiempo, medido en semanas, en el que la 
empresa adjudicada se compromete 
contractualmente a tener concluido, listo y 
entregado el producto contratado.  Este tiempo 
tiene que estar en justo apego a la oferta hecha 





Se define según la división político-administrativa 
del país de acuerdo al lugar donde se 








El país ha sido dividido en siete regiones de salud 
con el fin de mejorar la administración y 
descentralizar la administración de los recursos. 
Las siete regiones con su respectivas siglas 
son las descritas dentro de la definición de los 
componentes de Código de Proyecto. 
 
 
Responsable de contrato CCSS 
 
Se refiere al profesional que labora para la DDP y 
que es el encargado de coordinar la contratación 
y la ejecución de éste. En términos generales 
corresponde con el Jefe de Proyecto de la etapa 
de diseño o de construcción. 
 
 
Tipo de cambio del dólar 
 
Se refiere al valor de la moneda estadounidense 
en comparación a la moneda nacional. Se utiliza 
en las pantallas de desglose de presupuesto de 




Tipo de diseño  
 
Se refiere al tipo de diseño cuya información, ya 
sea general o de costo, es necesaria agregar a la 
base de datos del proyecto con el fin de que toda 
la información refleje la inversión que requiere el 
proyecto. 
Para los proyectos que se llevan a cabo en 






Se entiende por diseño global cuando un único 
adjudicatario, ya sea persona física o jurídica, ha 
sido escogida luego de un concurso de carácter 
público, para que ejecute todos y cada uno de los 
diseños que son necesarios para poder construir 
y desarrollar una obra específica. 
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En términos generales, los componentes que 
deben ser considerados en el desarrollo de un 
diseño global son los siguientes: 
• Diseño arquitectónico. 
• Diseño estructural. 
• Diseño eléctrico. 
• Diseño mecánico. 





 Es el desarrollo y la implementación en el campo 
de la arquitectura que permite evaluar, considerar 
y dar respuesta a las necesidades que se 
presentarán en el proyecto, con el fin de que los 
espacios y dimensiones, las distribuciones, la 
iluminación, la ventilación y demás 
requerimientos espaciales sean funcionales y 
prácticos de tal forma que los futuros usuarios del 
proyecto puedan desarrollar plenamente los fines 
y objetivos que se consideraron inicialmente en el 





Es el desarrollo e implementación en el campo de 
la ingeniería estructural que permite establecer 
todos y cada uno de los elementos y sistemas 
que como parte integral del proyecto tendrán la 
responsabilidad de garantizar la estabilidad de la 
infraestructura que compone el proyecto, ya sea 
en condiciones normales o bajo condiciones 





Es el desarrollo e implementación en el campo de 
la ingeniería eléctrica de potencia y comunicación 
que permite establecer todos y cada uno de los 
elementos y componentes que garantizarán el 
funcionamiento de los sistemas de orden 
eléctrico, ya sean éstos de potencia, iluminación, 
ventilación forzada, comunicación, entre  otros; 
de tal forma que se alcance el pleno desempeño 
de cada uno de los puestos que conforman el fin 




Es el desarrollo e implementación en el campo de 
la ingeniería mecánica y sanitaria que permite 
establecer todos y cada uno de los elementos y 
componentes que garantizarán el funcionamiento 
de los sistemas de orden mecánico, ya sean 
éstos potables, pluviales, aguas negras, entre  
otros; de tal forma que se alcance el pleno 
desempeño de cada uno de los puestos que 
conforman el fin primordial del proyecto. 
 
 
Maquetas y presentaciones 
 
Se refiere a la contratación de representaciones a 
escala de una obra determinada en tres 
dimensiones para mostrar, de manera 
aproximada pero más amigable, el inmueble que 
se pretende construir. Las presentaciones tienen 




Tipo de estudio 
  
 Se refiere al tipo de estudio preliminar cuya 
información, ya sea general o de costo, es 
necesaria agregar a la base de datos del 
proyecto con el fin de que toda la información 
refleje la inversión que requiere el proyecto, aún 
antes de comenzar su construcción.  
Para los proyectos que se llevan a cabo en 
la DDP, se consideran los siguientes estudios 
preliminares principales: 
• Estudio de suelos, 
• Curvas de nivel, 
• Plano de catastro, 
• Pruebas de percolación, 
• Contaminación de acuíferos, 




Estudios de mecánica de suelos 
 
Es el estudio realizado por una empresa 
reconocida y especializada en mecánica de 
suelos. 
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Además debe estar incorporada al colegio 
respectivo. ser parte del Registro de Proveedores 
del Departamento de Adquisiciones de la CCSS,  
El estudio de suelos solicitado debe 
presentar como mínimo la siguiente información: 
a) Informe escrito y resultados de las pruebas 
del estudio de suelos. 
b) Conclusiones y recomendaciones. 
c) Estabilidad del terreno. 
d) Capacidad soportante admisible del terreno. 
e) Profundidad de desplante. 
f) Posibilidad de asentamientos. 
g) Posibilidad de licuefacción. 
h) Clasificación unificada de suelos. 
i) Coeficiente de escorrentía 
j) Nivel freático. 
k) Hojas de perfil de perforación. 
l) Fotografías del terreno. 
m) Cualquier otra información que se considere 
prudente y necesaria para el diseño de los 
cimientos de la edificación. 
 
 
Estudio de curvas de nivel 
 
Es el estudio realizado por una persona o 
empresa reconocida, incorporada al colegio 
respectivo y ser parte del Registro de 
Proveedores del Departamento de Adquisiciones 
de la CCSS, especializada en el desarrollo de 
trabajos de topografía. 
El estudio de curvas de nivel solicitado debe 
presentar como mínimo la siguiente información: 
a) Levantamiento y elaboración de un plano de 
curvas de nivel con separación a definir. Se 
recomienda a cada 25 cm y que el levantamiento 
se realice a un mínimo de  cinco metros alrededor 
del terreno en cuestión. 
b) Indicación clara de los puntos de referencia 
(BM) ubicados en sitios no sujetos a cambios. 
c) Ubicación y niveles de los edificios existentes 
(si los hubiere). 
d) Ubicación clara de árboles, piedras de gran 
tamaño, zanjas, huecos, cajas de registro, entre  
otros, si los hubiera.  
e) Indicación de niveles, acabados y estado de 
las calles y aceras en todo el perímetro de la 
propiedad. 
f) Ubicación de niveles de tapa y fondo de 
tanques sépticos, pozos, tanques de captación u 
otras instalaciones sanitarias existentes en el 
lote. 
g) Indicación de los postes eléctricos más 
cercanos en los cuatros costados del lote, 
indicando el tipo de tendido (monofásico, 
trifásico). 
h) Indicación de los niveles hasta el desagüe 
más cercano. 
i) Indicación de los niveles hasta la quebrada 
más cercana  
j) Nivel inferior de ribera de quebrada más 
cercana.  
k) Indicación de desagües, y de pozos de agua 
en caso de existir. 
l) Distancia a red de agua potable, diámetro de 
tubería de la misma. 
m) Demarcación en sitio los linderos del lote. 
 
 
Plano de catastro 
 
 Todo terreno en donde se planee construir, 
necesariamente tiene ligado a sí un plano de 
catastro registrado e identificado con un número 
dado por el Registro de la Propiedad.  
El plano de catastro muestra la ubicación y 
localización del lote para construir, sus linderos, 
área, dimensiones de los límites, las colindancias, 
pertenencia, entre  otros. 
Cuando un determinado terreno no tiene un 
plano de catastro, es necesario contratar a un 
profesional o empresa topográfica para que 
realice dicho levantamiento. Al solicitar un nuevo 
plano se requiere como mínimo: 
Dos originales del plano catastrado del terreno 
segregado, debidamente inscritos. 
b)  Demarcación física de los límites en el terreno 
utilizando pines de metal sobre bases de 
concreto, de tal forma que asegure su 
permanencia. No se permiten estacas de madera. 
c)   Informe escrito (descripción del terreno). 
 
 
Estudio de percolación 
 
Es la medición de la capacidad de absorción de 
agua en el terreno para determinar si en el mismo 
se puede construir y en qué medida sistemas que 
permitan drenar al terreno en forma efectiva  ya 
sea agua pluviales, servidas o negras. 
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El estudio de percolación solicitado debe 
presentar como mínimo la siguiente información: 
a) Informe escrito (descripción del terreno). 
b)Tres  pruebas  de permeabilidad del suelo en 
los puntos indicados en el plano de catastro 
adjunto. Profundidad máxima 1.5 metros. 
• Recomendaciones para drenajes: profundidad, 
perímetro efectivo, separación entre zanjas, y 
longitud de drenaje. 
• Informe escrito y resultados de las pruebas del 
estudio de percolación, así como coeficiente de 
escorrentía, nivel freático, pruebas de infiltración 
de campo, memorias de cálculo, hojas de perfil 
de perforación y cualquier otra información que 
se considere prudente y necesaria para el 
diseño del sistema de evacuación de aguas 
negras y  servidas. 
 
 
Estudio riesgo contaminación de  
acuíferos 
 
Es el estudio solicitado por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, de manera que se analice si 
las aguas tratadas mediante sistemas de 
drenajes en un proyecto en particular tienen 
posibilidades de contaminar los mantos acuíferos 
de la zona. 
 
 
Estudio de impacto ambiental 
 
Es el estudio solicitado por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, de manera que se cumpla 
con una serie de regulaciones nacionales en 




   
Se refiere a cualquier otro estudio que se 
considere necesario hacer antes de iniciar un 
proyecto, que no se pueda clasificar en los 
estudios anteriormente definidos. 
Se refiere a estudios que sean muy 
específicos de una situación de un terreno 
determinado, como por ejemplo:  la aparición de 
evidencias arqueológicas, que ameriten la 
contratación de un estudio arqueológico previo; 
estudios para la implementación de un pozo de 
agua potable, entre  otros. 
 
 
Tipo de inspección 
 
Se refiere al tipo de inspección cuya información, 
ya sea general o de costo, es necesaria agregar 
a la base de datos del proyecto. 
Para los proyectos que se llevan a cabo en 
la dirección de desarrollo de proyectos, se 
consideran los siguientes tipos de inspecciones: 
• Inspección global, 
• Inspección arquitectónica, 
• Inspección estructural, 
• Inspección eléctrica, 
• Inspección mecánica, 
• Inspección ambiental, 





Se entiende por inspección global cuando un 
único adjudicatario, ya sea persona física o 
persona jurídica, ha sido adjudicado mediante un 
concurso público, para que ejecute todos y cada 
una de las inspecciones que son necesarios para 
poder garantizar el cumplimiento y construcción 
del proyecto según lo indica el contrato, en el 
tiempo y monto contratado. 
En términos generales, los componentes 
que deben ser considerados en el desarrollo de 
una inspección global son los siguientes: 
• Inspección arquitectónica. 
• Inspección estructural. 
• Inspección eléctrica. 





Es la verificación y fiscalización por parte del 
inspector en el campo arquitectónico para 
asegurar y garantizar al propietario que el 
proyecto contratado está siendo construido de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato, en los 
planos constructivos, en los códigos vigentes 
nacionales e internacionales y de acuerdo a la 
buena práctica de la construcción. 





Es la verificación y fiscalización por parte del 
inspector en el campo estructural para asegurar y 
garantizar al propietario que el proyecto 
contratado está siendo construido de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato, en los planos 
constructivos, en los códigos vigentes nacionales 






Es la verificación y fiscalización por parte del 
inspector en el campo eléctrico para asegurar y 
garantizar al propietario que el proyecto 
contratado está siendo construido de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato, en los planos 
constructivos, en los códigos vigentes nacionales 
e internacionales y de acuerdo a la buena 





Es la verificación y fiscalización por parte del 
inspector en el campo mecánico para asegurar y 
garantizar al propietario que el proyecto 
contratado está siendo construido de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato, en los planos 
constructivos, en los códigos vigentes nacionales 
e internacionales y de acuerdo a la buena 
práctica de la construcción. 
 
 
Tipo de obra 
 
Históricamente los proyectos que desarrolla la 
DDP se pueden catalogar en 4 tipos: 
a) Edificio: este tipo de proyecto se refiere a 
todos aquellos cuya infraestructura, en una o más 
plantas,  está planeada y diseñada para albergar 
o atender en forma directa personas. 
b) Parqueo:  este tipo de proyecto se refiere a 
todos los emplazamientos horizontales, en una o 
más plantas, cuyo fin primordial es solucionar la 
distribución estacionaria de los vehículos 
privados o de atención pública de salud, 
relacionados con el uso de un proyecto tipo 
edificio. Este aplica cuando el objeto del contrato 
es el parqueo en sí mismo. 
c) Planta de tratamiento:  como su nombre lo 
indica, es el proyecto de construcción, 
remodelación o ampliación de una planta de 
tratamiento, cuyo fin primordial es el recibir todas 
las aguas servidas de un edificio y por medio de 
una serie de procesos químicos o biológicos 
tratar el agua para darle un máximo grado posible 
de pureza antes de que sea devuelta al medio 
ambiente. 
d) Otro:  es cualquier tipo de proyecto que no 
pueda ser catalogado dentro de ninguno de los 
tres anteriores.  Ejemplo:  construcción de una 
rampa para personas y  camillas. 
 
Manual del usuario 
 
 
Esta manual explica el manejo y funcionamiento 
de la base de datos de control de costos para 
proyectos de construcción de la dirección de 
desarrollo de proyectos.   
El manual del usuario se presenta en sus 
dos operaciones básicas: introducción de 
información y búsqueda de información. 
Para la introducción de información se 
muestran cada una de las pantallas que se 
despliegan al acceder a la base de datos y la 
tabla adjunta muestra en dos columnas 
principales las opciones que se le presentan al 
usuario y el impacto en el sistema. 
Para búsqueda de información se muestra 
los filtros que debe preseleccionar antes de tener 
acceso a los diferentes tipos de reportes.  
El detalle de cada una de las secciones 
indicadas anteriormente se presentan y describen 
a continuación. 
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  (Visual Basic) 
 
  Pantalla Origen   
   Usuario Programa  
        
 1 Se posiciona sobre  "Introducción de 
información" 
   
     Despliega el listado de opciones para  
     introducir Información:  
     1) Código de Proyecto Nuevo.  
     2) Datos Generales del Proyecto.  
     3) Información Gen. Estudios Preliminares.  
     4) Información Gen Contratos de Diseño.  
     5) Información de Contratos de Inspección.  
     6) Información de Contratos de Construcción.  
     7) Información Costos Presupuesto de Construcción.  
     8) Información de Oferta de Construcción.  
     9) Registro de Facturas Canceladas.  
     10)Costos de Exoneración de Construcción.  
        
 2 Se elige la opción deseada    
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  (Visual Basic) 




  Pantalla Código Proyecto 
Nuevo 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla origen se selecciona la 
opción:  código de proyecto nuevo 
Despliega la pantalla código de nuevo proyecto.  
        
 2 Se introduce el nombre completo del  nuevo 
proyecto 
   
        
 3 Se acciona el "combo"  del espacio siglas Despliega las siglas de todos y cada uno de los proyectos 
de salud existentes, tanto a nivel Nacional como Regional.
 
        
 4 Se escoge las siglas del Centro de Salud en 
donde se desarrollará el Proyecto. 
   
    Se digita el número correspondiente a 
establecimiento. 
   
   Se digita el número correspondiente a 
proyecto. 
   
        
 5 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la Base de 
Datos.  La pantalla código de nuevo proyecto se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
        
 6 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del2 al 5.  En caso contrario se  
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla código de nuevo proyecto y 
nuevamente aparece la pantalla origen 
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       (Visual Basic) 




  Pantalla Datos Generales del 
Proyecto 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción datos generales del proyecto:   
Despliega la pantalla datos generales del proyecto  
        
 2 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se hace click en el "combo" de tipo de obra  
y se procede a seleccionar. 
Despliega los tipos de obra: a) edificio; b) 
estacionamiento; c)planta de Tratamiento; d)otros. 
 
        
 4 Se hace click en el "combo" de naturaleza  
y se procede a seleccionar. 
 
Despliega las diferentes naturalezas de proyectos:           
a) construcción nueva; b)remodelación ; c) 
ampliación. 
 
        
 5 Se hace click en el "combo" de clasificación  
y se procede a seleccionar. 
Despliega la clasificación de los proyectos: a) sede 
visita periódica; b) EBAIS; c) CAIS; d) sede de área; e) 
hospital. 
 
        
 6 Se hace click en el "combo" de región  y se 
procede a seleccionar. 
Despliega un listado de las 7 regiones de salud en que se 
encuentra dividido nuestro país. 
 
        
 7 Se digita el nombre de la provincia en la 
que se encuentra ubicado el proyecto. 
  
        
 8 Se digita el nombre del cantón en el que se 
encuentra ubicado el proyecto. 
  
     
 9 Se digita el nombre del distrito en que se 
encuentre ubicado el proyecto. 
  
        
 10 Se digita el número correspondiente a 
plano de catastro. 
   
   Se digita el número correspondiente a 
número de finca. 
   
        
 11 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la Base de 
Datos.  La pantalla datos generales de proyecto se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
        
 12 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del  2 al 10.  Si no Cancelar. 
Se oculta la pantalla datos generales de proyecto y 
nuevamente aparece la Pantalla Origen. 
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  (Visual Basic) 
 
 




  Pantalla  Contratos de Estudios 
Preliminares 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la Pantalla Origen se selecciona la 
opción:  Contratos Estudios Preliminares
Despliega la Pantalla Contratos Estudios Preliminares  
        
 2 Haciendo click en el "combo"  Proyecto se 
selecciona el Código del Proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se digita el nombre correspondiente al 
profesional de CCSS Responsable del 
Contrato 
   
        
 4 Se hace click en el "combo" Moneda y se 
procede a seleccionar 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se hace click en el "combo" Tipo de Estudio 
y se procede a seleccionar. 
Despliega un listado de los diferentes estudios que son 
necesarios ejecutar durante la etapa de Anteproyecto. 
 
        
 6 Se digita el correspondiente  Número de 
Concurso. 
   
   Se digita el correspondiente Número de 
Contrato u Orden de Compra. 
   
   Se digita el nombre correspondiente a 
Adjudicatario del Estudio Preliminar. 
   
   Se digita el correspondiente Monto de 
Contrato Inicial. 
   
   Se digita el correspondiente Monto de 
Ampliación de Contrato (sólo en el caso 
que se justifique una Ampliación). 
   
       
 7 Se digita la correspondiente Fecha de 
Presentación de Oferta. 
   
   Se digita la correspondiente Fecha de 
Orden de Inicio. 
   
   Se digita la correspondiente Fecha de 
Recepción Última. 
   
   Se digita el correspondiente Plazo de 
entrega del Estudio Preliminar. 
   
   Se digita la correspondiente Ampliación de 
Plazo de Entrega (sólo en el caso que se 
justifique una Ampliación). 
   




  Pantalla de contratos de 
estudios preliminares 
  
   Usuario Programa  
        
 8 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la Base de 
Datos. La Pantalla Contratos de Estudios Preliminares 
se despeja en espera de información de un nuevo 
proyecto. 
 
       
 9 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del2 al 7.  En caso contrario se 
acciona el botón Cancelar. 
Se oculta la Pantalla Datos Generales de Proyecto y 
nuevamente aparece la Pantalla Origen 
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  Pantalla información general 
contrato de diseños 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la Pantalla Origen se selecciona la 
opción:  Contratos de Diseño 
Despliega la Pantalla Contratos de Diseño  
        
 2 Haciendo click en el "combo"  Proyecto se 
selecciona el Código del Proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se digita el nombre correspondiente al 
profesional de CCSS Responsable del 
Contrato 
   
        
 4 Se hace click en el "combo" Moneda y se 
procede a seleccionar. 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se hace click en el "combo" Tipo de Diseño 
y se procede a seleccionar. 
Despliega un listado de los diferentes tipos de Diseños 
que son necesarios desarrollar en esta etapa. 
 
        
 6 Se digita el correspondiente  Número de 
Concurso. 
   
   Se digita el correspondiente Número de 
Contrato u Orden de Compra. 
   
  Se digita el nombre correspondiente a 
Adjudicatario del Estudio Preliminar.  
Se digita el correspondiente Monto de 
Contrato Inicial. 
  
   Se digita el correspondiente Monto de 
Ampliación de Contrato (sólo en el caso 
que se justifique una Ampliación). 
   
       
 7 Se digita la correspondiente Fecha de 
Presentación de Oferta. 
   
   Se digita la correspondiente Fecha de 
Orden de Inicio. 
   
   Se digita la correspondiente Fecha de 
Recepción Última. 
   
   Se digita el correspondiente Plazo de 
entrega del Estudio Preliminar. 
   
   Se digita la correspondiente Ampliación de 
Plazo de Entrega (sólo en el caso que se 
justifique una Ampliación). 
   
        




  Pantalla información general 
contrato de diseños 
  
   Usuario Programa  
        
 8 Si el proyecto a diseñarse es una Planta de 
Tratamiento, entonces se digita la 
Capacidad Estimada de Planta de 
Tratamiento 
   
        
 9 Si el proyecto a diseñarse es un Edificio, 
Estacionamiento u otro, entonces se digita 
el Área Estimada de Construcción 
 
   
  10  Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la Base de 
Datos. La Pantalla Información General Contratos de 
Diseño se despeja en espera de información de un nuevo 
proyecto. 
 
       
 11 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 2 al 9.  En caso contrario se 
acciona el botón Cancelar. 
Se oculta la Pantalla Información General Contratos de 
Diseño y nuevamente aparece la Pantalla Origen. 
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  (Visual Basic) 
 
 




  Pantalla información general de
contratos de inspección 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción:  contratos inspección 
Despliega la pantalla contratos inspección  
        
 2 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se digita el nombre correspondiente al 
profesional de CCSS jefe de proyecto de 
construcción 
   
        
 4 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar. 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se hace click en el "combo" tipo de 
inspección y se procede a seleccionar. 
Despliega un listado de los diferentes tipos de inspección
que son necesarios desarrollar en esta etapa. 
 
        
 6 Se digita el correspondiente  número de 
concurso. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el nombre correspondiente a 
adjudicatario de la inspección. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
contrato inicial. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
ampliación de contrato (sólo en el caso 
que se justifique una ampliación). 
 
   
 7 Se digita la correspondiente fecha de 
presentación de oferta. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
orden de inicio. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
recepción última. 
   
   Se digita el correspondiente plazo de 
entrega de la inspección. 
   
   Se digita la correspondiente ampliación de 
plazo de entrega (sólo en el caso que se 
justifique una ampliación). 
   




  Pantalla información general de
contratos de inspección 
  
   Usuario Programa  
        
 8 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla información general contratos de 
inspección se despeja en espera de información de un 
nuevo proyecto 
 
        
 9 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 2 al 9.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla información general contratos de 
diseño y nuevamente aparece la pantalla origen 
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      (Visual Basic) 




  Pantalla contratos de 
construcción 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción:  contratos de construcción. 
Despliega la pantalla contratos de construcción  
        
 2 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se digita el nombre correspondiente al 
profesional de CCSS jefe de proyecto de 
construcción 
   
        
 4 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar. 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se digita los respectivos volúmenes 
correspondientes a capacidad inicial y 
final de planta de tratamiento en caso de 
que ese sea el objeto del contrato.  
   
   Se digitan las respectivas áreas inicial y 
final de estacionamiento en caso de que 
ese sea el objeto del contrato. 
   
   Se digitan las respectivas áreas inicial y 
final de obras exteriores. 
   
   Se digitan las respectivas área inicial y 
final de edificio. 
   
   Se digitan las respectivas área inicial y 
final de otras obras. 
   
   Se digitan las respectivas área inicial y 
final de Proyección horizontal. 
   
        
 6 Se digitan los respectivos números inicial 
y final de pisos. 
   
        
 7 Se digita la correspondiente fecha de 
presentación de oferta. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
orden de inicio. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
adjudicación. 
Se digita el correspondiente plazo de 
entrega de la inspección. 
   




  Pantalla contratos de 
construcción 
  
   Usuario Programa  
     
   Se digita la correspondiente ampliación de 
plazo (solo en el caso que se justifique una 
ampliación). 
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
recepción provisional 
   
        
 8 Se digita el correspondiente  número de 
concurso. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el nombre correspondiente a 
adjudicatario del la inspección. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
contrato inicial. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
ampliación de contrato (sólo en el caso 
que se justifique una ampliación). 
   
        
 9 Se digita el correspondiente monto de 
impuesto de ventas ofertado. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
otros impuestos nacionales. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
materiales de importación. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
costos directos. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
costos indirectos. 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
imprevistos. 
   
        
 10 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos.  La pantalla contratos de construcción se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
        
 11 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 2 al 9.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla información general contratos de 
diseño y nuevamente aparece la pantalla origen 
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  Pantalla de información de 
costos de presupuesto de 
construcción  
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción:  información costos de 
presupuesto de construcción 
Despliega la pantalla información de presupuesto de 
construcción. 
 
        
 2 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar. 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 4 Se digita el número de concurso.    
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el correspondiente a tipo del 
dólar a la fecha de cierre de presupuesto. 
   
   Se digita el nombre del profesional  o 
empresa que elaboró en presupuesto. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
elaboración del presupuesto. 
   
        
 5 Se selecciona la "cejilla" del subgrupo de 
especialidad  requerido. 
 
Despliega  el listado de cada una de las actividades de 
construcción que componen al subgrupo seleccionado 
 
 6 Se procede a introducir los montos de cada 
una de las actividades. 
   
        
 7 Si se requiere introducir más información de 
montos de costos de presupuesto en otros 
subgrupos de especialidad, se seleccionan 
las "cejillas" respectivas. 
Despliega  el listado de cada una de las actividades de 
construcción que componen al subgrupo de especialidad 
seleccionado 
 
        
 8 Se procede a introducir los montos de cada 
una de las actividades. 
   
        
 9 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
 
Los datos introducidos son guardados La pantalla se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
 10 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 2 al 9.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla de información de costos de 
oferta de construcción y nuevamente se despliega la 
pantalla origen 
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   (Visual Basic) 




  Pantalla de información de 
costos de oferta de 
construcción  
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción información costos de oferta de 
construcción:   
Despliega la pantalla información de costos de oferta 
construcción. 
 
        
 2 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 3 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar. 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 4 Se digita el número de concurso.    
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el correspondiente al  tipo de 
cambio de dólar a la fecha 
   
   Se digita el nombre de la empresa 
adjudicataria del proyecto en cuestión.  
   
   Se digita la correspondiente fecha de 
presentación de oferta adjudicada. 
   
        
 5 Se selecciona la "cejilla" del subgrupo de 
especialidad requerido. 
 
Despliega  el listado de cada una de las actividades de 
construcción que componen al subgrupo seleccionado 
 
 6 Se introducen los montos de cada una de 
las actividades de la oferta adjudicada 
   
        
 7 Si se requiere introducir más información de 
montos de costos de la oferta en otros 
subgrupos de especialidad, se seleccionan 
las "cejillas" respectivas. 
Despliega  el listado de cada una de las actividades de 
construcción que componen al subgrupo de especialidad 
seleccionado 
 
        
 8 Se introducen los montos de cada actividad.    
 9 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click Aceptar. 
Los datos introducidos son guardados. La pantalla de 
información de costos de oferta de construcción  se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
        
 10 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 2 al 9.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla de información de costos de 
oferta de construcción y nuevamente se despliega la 
pantalla origen 
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  Pantalla de control de facturas 
de estudios preliminares 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción:  registro de facturas canceladas 
Despliega los diferentes tipos de información de facturas 
que se puede acceder dependiendo de la etapa del 
proyecto. 
 
        
 2 Se hace click en la opción factura estudios 
preliminares 
Despliega la pantalla control de facturas de estudios 
preliminares. 
 
        
 3 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 4 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se digita el número de concurso.    
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el correspondiente consecutivo 
de factura. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de la 
factura. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
factura 
   
   Se digita el correspondiente nombre del 
proveedor. 
   
        
 6 Se hace click en el "combo" tipo de 
estudio 
Despliega un listado de los diferentes tipos de estudio que 
son necesarios en esta etapa de anteproyecto. 
 
 7 Se escoge el tipo de estudio del que se 
quiere actualizar la información. 
   
        
 8 Se hace click en el "combo" origen de 
factura. 
Despliega un listado los diferentes orígenes de facturas 
que se pueden presentar en esta etapa. 
 
        
 9 Se escoge el tipo de factura según origen 
(Avance de Obra, Ajuste de Precios, 
Contingencia) 
  
        
 10 Se digita el monto de la factura    
        




  Pantalla de control de facturas 
de estudios preliminares 
  
  Usuario Programa  
       
 11 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla control de facturas estudios  
preliminares se despeja en espera de información de un 
nuevo proyecto. 
 
        
 12 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 3 al 10,Sino Cancelar.  
Se oculta la pantalla control de facturas de estudios 
preliminares y nuevamente aparece la pantalla origen 
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  Pantalla de control de facturas 
de diseño 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción registro de facturas canceladas:   
Despliega los diferentes tipos de información de facturas 
que se puede acceder dependiendo de la etapa del 
proyecto. 
 
        
 2 Se hace click en la opción factura de 
diseño. 
Despliega la pantalla control de facturas de diseño.  
       
        
 3 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 4 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se digita el correspondiente  número de 
concurso. 
Despliega un listado de los diferentes tipos de diseños 
que son necesarios en esta etapa del proyecto. 
 
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el correspondiente consecutivo 
de factura. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de la 
factura. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
factura 
   
   Se digita el correspondiente nombre del 
proveedor. 
   
 6 Se hace click en el "combo" tipo de diseño    
        
 7 Se escoge el tipo de diseño del que se 
quiere actualizar la información. 
   
        
 8 Se hace click en el "combo" origen de 
factura. 
Despliega un listado los diferentes orígenes de facturas 
que se pueden presentar en esta etapa. 
 
        
 9 Se escoge el tipo de factura según su 
origen 
   
        
 10 Se digita el correspondiente monto de 
factura 
   




  Pantalla de control de facturas 
de diseño 
  
  Usuario Programa  
        
 11 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla control de facturas de diseño se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
        
 12 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 3 al 10.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla control facturas diseño y 
nuevamente aparece la pantalla origen 
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       (Visual Basic) 




  Pantalla de control de facturas 
de inspección 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla origen se selecciona la 
opción: registro de facturas canceladas 
Despliega los diferentes tipos de información de facturas 
que se puede acceder dependiendo de la etapa del 
proyecto. 
 
        
 2 Se hace click en la opción factura de 
inspección. 
Despliega la pantalla control de facturas de 
inspección. 
 
        
 3 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código.  
   código del proyecto al que se quiere 
introducir información. 
   
        
 4 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se digita el correspondiente  número de 
concurso. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el correspondiente consecutivo 
de factura. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de la 
factura. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
factura 
   
   Se digita el correspondiente nombre del 
proveedor. 
   
        
 6 Se hace click en el "combo" tipo de 
inspección. 
Despliega un listado de los diferentes tipos de inspección 
que son necesarios en esta etapa del proyecto. 
 
        
 7 Se escoge el tipo de inspección del que 
se quiere actualizar la información. 
   
        
 8 Se hace click en el "combo" origen de 
factura. 
Despliega un listado los diferentes orígenes de facturas 
que se pueden presentar en esta etapa. 
 
        
 9 Se escoge el tipo de factura según su 
origen 
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  Pantalla de control de facturas 
de inspección 
  
  Usuario Programa  
       
 10 Se digita el correspondiente monto de 
factura 
   
        
 11 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla control de facturas de inspección se 
despeja en espera de información de un nuevo proyecto. 
 
       
 12 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 3 al 10.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla control facturas de inspección y 
nuevamente aparece la pantalla origen 
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  Pantalla de control de facturas 
de construcción 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción: registro de facturas canceladas 
Despliega los diferentes tipos de información de facturas 
que se puede acceder dependiendo de la etapa del 
proyecto. 
 
        
 2 Se hace click en la opción factura de 
construcción. 
Despliega la pantalla control de facturas construcción.  
        
 3 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 4 Se hace click en el "combo" moneda y se 
procede a seleccionar 
Despliega dos tipos de moneda: colones y dólares.  
        
 5 Se digita el número de concurso.    
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
   Se digita el correspondiente consecutivo 
de factura. 
   
   Se digita la correspondiente fecha de la 
factura. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
factura 
   
   Se digita el correspondiente nombre del 
proveedor. 
   
        
 6 Se hace click en el "combo" origen de 
factura. 
Despliega un listado los diferentes orígenes de facturas 
que se pueden presentar en esta etapa. 
 
        
 7 Se escoge el tipo de factura según su 
origen 
   
        
 8 Se digita el monto de factura    
        
 9 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla control de facturas de construcción 
se despeja en espera de información de un nuevo 
proyecto. 
 
        
 10 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 3 al 8.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla control facturas construcción y 
nuevamente aparece la pantalla origen 
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                        (Visual Basic) 
 
 




  Pantalla de exoneraciones 
nacionales 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla origen se selecciona la 
opción: control de exoneraciones de 
construcción. 
Despliega los dos tipos de información de exoneraciones 
que se puede acceder. 
 
        
 2 Se hace click en la opción exoneraciones 
nacionales. 
Despliega la pantalla de exoneraciones nacionales.  
        
 3 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 4 Se digita el correspondiente  número de 
concurso. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
        
 5 Se hace click en el "combo" grupo de 
facturas. 
Despliega un serial ascendente que permite asignarle un 
consecutivo al grupo de facturas. 
 
        
 6 Se digita la correspondiente fecha de 
factura. Se digita el correspondiente monto 
de factura 
   
   Se digita el correspondiente monto de 
impuesto de ventas 
   
       
   Se digita el correspondiente monto de 
otros impuestos 
   
        
 9 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla control de facturas de construcción 
se despeja en espera de información de un nuevo 
proyecto. 
 
        
 10 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del 3 al 8.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla control facturas construcción y 
nuevamente aparece la pantalla origen 
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       (Visual Basic) 
 




  Pantalla de exoneraciones 
materiales de importación 
  
   Usuario Programa  
        
 1 De la pantalla Origen se selecciona la 
opción: control de exoneraciones de 
construcción. 
Despliega los dos tipos de información de exoneraciones 
que se puede acceder. 
 
        
 2 Se hace click en la opción exoneración 
materiales de importación 
Despliega la pantalla materiales de importación.  
        
 3 Haciendo click en el "combo"  proyecto se 
selecciona el código del proyecto al que se 
quiere introducir información. 
Despliega el nombre de proyecto relacionado al código  
        
 4 Se digita el correspondiente  número de 
concurso. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
contrato u orden de compra. 
   
        
 5 Se hace click en el "combo" número de 
exoneración. 
Despliega un serial ascendente que permite asignarle un 
consecutivo a las diferentes exoneraciones. 
 
        
 6 Se digita la correspondiente fecha de 
exoneración. 
   
   Se digita el correspondiente número de 
factura 
   
   Se digita el correspondiente a casa 
comercial 
   
   Se digita el correspondiente material    
   Se digita el correspondiente monto de 
factura. 
   
  Se digita el correspondiente monto de 
impuestos. 
  
       
 7 Si se está seguro de la información 
introducida, se hace click en el botón 
aceptar. 
Los datos introducidos son guardados en la base de 
datos. La pantalla control de facturas de construcción 
se despeja en espera de información de un nuevo 
proyecto. 
 
        
 8 Si se quiere introducir más datos, se repiten 
los pasos del3 al 6.  En caso contrario se 
acciona el botón cancelar. 
Se oculta la pantalla control facturas construcción y 
nuevamente aparece la pantalla origen 
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     (Visual Basic) 
 




  Proyecto específico   
   Usuario Programa  
        
 
1 
Se hace click sobre búsqueda de 
información. 
Se despliegan las opciones proyecto específico o grupo 
de proyectos 
 
        
 
2 Se hace click sobre proyecto específico 
Se despliega un listado de los diferentes tipos de reportes 
que pueden ser accesados: ficha técnica; resumen 
costos de estudios previos; resumen costos de 
diseño; resumen de costos de inspección; resumen 
de costos de construcción; control de exoneraciones 
nacionales; control de materiales de importación; 
costos detallados de la oferta; costos resumidos de la 
oferta; costos detallados del presupuesto; costos 
resumidos del presupuesto, comparación de costos 
presupuesto-oferta. 
 
        
 
3 
Se escoge una de las opciones que se 
requiera  Se despliega en pantalla el reporte seleccionado. 
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  Grupo de proyectos   
   Usuario Programa  
        
 
1 
Se hace click sobre búsqueda de 
información. 
Se despliegan las opciones proyecto específico o grupo 
de proyectos 
 
        
 
2 Se hace click sobre grupo de proyectos 
Se despliega pantalla filtrar información, la cual permite 
buscar información definida por periodo; por región; por 
clasificación o ninguna de las anteriores. 
 
       
       
        
 
3 
Se selecciona uno o más parámetros de 
búsqueda  Se despliega pantalla reportes 
 
        
 
4 
Se hace click sobre reportes en la esquina 
izquierda superior de la pantalla.   
 
       
        
 
5 
Se escoge una de las opciones que se 
requiera 
Se despliegan los diferentes tipos de reporte que pueden 
ser accesados: ficha técnica; resumen de costos de 
construcción; promedio de costos de construcción;
control de exoneraciones nacionales; promedio de
exoneraciones nacionales; costos de materiales de
importación; promedio de control de materiales de
importación; costos resumidos de oferta de
construcción; promedio de costos resumidos de
oferta de construcción;  costos resumidos de
presupuesto de construcción; promedio de costos
resumidos de presupuesto de construcción; 
Porcentaje de costos directos, costos indirectos,
imprevistos y utilidades; promedio de porcentajes de
costos directos, costos indirectos, imprevistos y
utilidades de oferta de construcción.  
 
        
 
6 
Se escoge una de las opciones que se 
requiera  Se despliega en pantalla el reporte seleccionado. 
 






















Los resultados del presente trabajo se enumeran 
y presentan en el capítulo de Resultados. Éstos 
consisten en el diseño de la base de datos, el 
manual del usuario y el diccionario de datos.  
El análisis de resultados se enfoca  en  los 
diferentes tipos de reportes de proyectos que se 
obtienen directamente de la base de datos, esto 
por cuanto es la interpretación correcta  de ésta 
información la que permitirá ejercer el control de 
costos de los proyectos, y a la vez tomar las 
decisiones preventivas, correctivas, y las 
proyecciones de inversión económica que 
requiera la Institución. 
Para ello se introdujo una combinación de 
información supuesta y real de diversos 
proyectos de construcción que se encuentran en 
diferentes etapas de avance. Finalmente, con el 
fin de mantener un orden y control que evite 
confusiones a la hora de imprimir los reportes, 
cada uno de éstos muestra la fecha y hora de su 
impresión. 
A continuación se detalla el análisis de cada 
uno de los reportes conforme al orden que se 
despliegan en la pantalla origen. 
 
 






Muestra información general y exclusiva de un 
proyecto determinado.  Esta información está 
agrupada en tres bloques. 
El primer bloque presenta los datos 
generales  que corresponden a nombre de 
proyecto, código,  número de plano de catastro, 
número de finca, naturaleza, tipo, clasificación y 
ubicación. 
El segundo bloque de información  muestra las 
dimensiones físicas iniciales y finales de la obra, 
de acuerdo a su tipo y dependiendo de las 
características del objeto del contrato. Tales 
dimensiones son: 
• Capacidad de planta de tratamiento, 
• Área de estacionamiento, 
• Área de obras exteriores, 
• Área de edificio, 
• Área de otra obras, 
• Área de proyección horizontal, 
• Número de pisos. 
La definición detallada de cada uno de estos 
componentes se encuentra en el diccionario de 
datos. Estas definiciones es importante tenerlas 
presentes con el fin de evitar múltiples 
interpretaciones y por ende proyecciones 
erróneas.  
El tercer bloque de información desplegado 
se refiere al resumen de la inversión a la fecha de 
emisión del reporte debido a conceptos del pago 
de facturas por cada contrato.  Se encuentra 
subdividido en resumen de costos de estudios 
preliminares, consultorías de diseño, inspección y 
construcción. Para cada uno de éstos, se suman 
todas las facturas de cada concurso involucrado, 
sean éstos de avance de obra, trabajos de 
contingencia y ajuste o reajuste de precios.  
Toda la información de este reporte tiene 
dos grandes objetivos: 
• Permitir tener a disposición y en forma 
concentrada las características propias de una 
determinada obra.  Este tipo de información 
usualmente es requerida por comunidades, 
entidades varias de la Institución y por la misma 
DDP para presentar al final de un año la 
inversión total de un proyecto. 
• Establecer a futuro una mejor aproximación de 
los costos totales de un proyecto de 
características similares, al mostrar los 
porcentajes de cada etapa de la obra, lo que 
permitirá realizar reservas presupuestarias 
basadas en datos históricos reales. 
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Resumen de costos de estudios 
preliminares 
 
Muestra información general y exclusiva, 
referenciada a un único proyecto en lo que 
respecta a los concursos de los diversos estudios 
preliminares que son necesarios para el posterior 
diseño de una obra. 
Para cada concurso se incluye la siguiente 
información: número de concurso, adjudicatario, 
número de contrato u orden de compra, fecha de 
presentación de las ofertas, fecha de orden de 
inicio, fecha de recepción de los trabajos, plazo 
de entrega, ampliación de plazo, responsable del 
contrato ante la CCSS, monto del contrato inicial 
y monto de ampliación de contrato (si es que 
aplica). 
El desglose de los gastos corresponde a los 
montos de las facturas por avances de obra, 
trabajos de contingencia o ajustes de precios. 
También se muestra el peso porcentual de cada 
uno de ellos dentro de la contratación lo que 
permite evaluar los costos adicionales generados 
durante el desarrollo del contrato. 
Los tipos de estudios preliminares 
considerados son los siguientes: estudio de 
suelos, curvas de nivel, estudios de percolación 
de suelos, estudio de impacto ambiental, riesgo 
de contaminación de acuíferos, elaboración de 
plano de catastro, y otros. Para un mismo 
proyecto puede presentarse más de uno de estos 
estudios debido a que éstos responden a número 
de contrato y concurso diferente. 
En la primer página del reporte se muestra 
la sumatoria de los montos de todos y cada uno 
de los concursos, la cual coincide con el resumen 
de estudios preliminares mostrado en el reporte 
ficha técnica. 
La importancia de este reporte consiste en 
que: 
• Informa de manera general y detallada los 
estudios preliminares que han sido necesario 
contratar para un proyecto, así como los costos, 
fechas, adjudicatarios y profesionales 
responsables de los contratos por parte de la 
CCSS.  Esto permite definir claramente con qué 
análisis y estudios preliminares no cuenta el 
proyecto.  De igual manera, en caso de extravío 
de un estudio ya realizado, se puede recurrir 
con esta información a la empresa adjudicada 
con el fin de solicitar una copia. 
 
Resumen de costos de diseño 
 
Muestra información general y exclusiva, 
referenciada a un único proyecto, en lo que 
respecta a los concursos de los diversos diseños 
que son necesarios para la posterior construcción 
de una obra. 
Para cada concurso se incluye la siguiente 
información: número de concurso, adjudicatario, 
número de contrato u orden de compra, fecha de 
presentación de las ofertas, fecha de orden de 
inicio, fecha de recepción de los trabajos, plazo 
de entrega, ampliación de plazo, responsable del 
contrato ante la CCSS, monto del contrato inicial 
y monto de ampliación de contrato (si es que 
aplica). 
El desglose de los gastos corresponde a los 
montos de las facturas por avances de obra, 
trabajos de contingencia o ajustes de precios. 
También se muestra el peso porcentual de cada 
uno de ellos dentro de la contratación lo que 
permite evaluar los costos adicionales generados 
durante el desarrollo del contrato. 
Los tipos de diseños considerados son los 
siguientes: diseño arquitectónico, diseño 
estructural, diseño mecánico, diseño eléctrico, 
diseño global (que involucra en uno solo los 
cuatro diseños mencionados anteriormente), 
equipamiento, maquetas y presentaciones, y 
otros. Para un mismo proyecto puede 
presentarse más de uno de estos diseños debido 
a que éstos responden a número de contrato y 
concurso diferentes. 
En la primer página del reporte se muestra 
la sumatoria de los montos de todos y cada uno 
de los concursos, la cual coincide con el resumen 
de diseños mostrado en el reporte ficha técnica. 
La importancia de este reporte consiste en 
que: 
• Informa de manera general y detallada los 
diseños que han sido necesarios contratar para 
un proyecto, así como los costos, fechas, 
adjudicatarios y profesionales responsables de 
los contratos por parte de la CCSS.  Esto 
permite definir claramente con qué diseños no 
cuenta el proyecto a fin de desarrollar los 
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Resumen de costos de 
inspección 
 
Muestra información general y exclusiva, 
referenciada a un único proyecto, en lo que 
respecta a los concursos de las diversas 
inspecciones en campo que son necesarias 
durante la ejecución de una obra. 
Para cada concurso se incluye la siguiente 
información: número de concurso, adjudicatario, 
número de contrato u orden de compra, fecha de 
presentación de las ofertas, fecha de orden de 
inicio, fecha de recepción de los trabajos, plazo 
de entrega, ampliación de plazo, responsable del 
contrato ante la CCSS, monto del contrato inicial 
y monto de ampliación de contrato (si es que 
aplica) 
El desglose de los gastos corresponde a los 
montos de las facturas por avances de obra, 
trabajos de contingencia o ajustes de precios. 
 También se muestra el peso porcentual de 
cada uno de ellos dentro de la contratación lo que 
permite evaluar los costos adicionales generados 
durante el desarrollo del contrato. 
 Los tipos de inspecciones consideradas, 
son similares a las de diseño: inspección 
arquitectónica, inspección estructural, inspección 
mecánica, inspección eléctrica, inspección global 
(que involucra en una sola las cuatro 
inspecciones mencionadas anteriormente), 
inspección por equipamiento, inspección 
ambiental, y otros. Para un mismo proyecto 
puede presentarse diversas inspecciones, debido 
a razones como cambio de profesional 
responsable, suspensión de obra, etc. 
En la primer página del reporte se muestra 
la sumatoria de los montos de todos y cada uno 
de los concursos, la cual coincide con el resumen 
de inspecciones mostrado en el reporte ficha 
técnica. 
La importancia de este reporte consiste en 
que: 
• Informa de manera general y detallada las 
inspecciones que han sido necesarias contratar 
y que se ejecutan o ejecutaron para un 
proyecto, así como los costos, fechas, 
adjudicatarios y profesionales responsables de 
los contratos ante la CCSS.  Esto permite definir 
claramente con qué inspecciones cuenta o 
contó el proyecto.  De igual manera, en caso de 
problemas debido a mala ejecución de la 
inspección, con esta información se puede 
recurrir a la empresa adjudicada con el fin de 
implementar los respectivos reclamos. 
 
 
Resumen de costos de 
construcción 
 
Muestra información general y exclusiva, 
referenciada a un único proyecto, en lo que 
respecta al concurso realizado para llevar a cabo 
la ejecución de la construcción de una obra. 
Para el concurso se incluye la siguiente 
información: número de concurso, adjudicatario, 
número de contrato u orden de compra, fecha de 
presentación de la oferta adjudicada, fecha de 
orden de inicio, fecha de adjudicación, fecha de 
recepción de los trabajos, plazo de entrega, 
ampliación de plazo, responsable del contrato 
ante la CCSS, monto del contrato inicial y monto 
de ampliación de contrato (si es que aplica) 
Se muestra el desglose de los montos 
pagados por concepto de cancelación de las 
facturas por avances de obra, trabajos de 
contingencia o reajustes de precios. También se 
muestra el peso porcentual de cada uno de ellos 
dentro de la contratación lo que permite evaluar 
los costos adicionales generados durante el 
desarrollo del contrato.  
Finalmente se muestran dos datos muy 
importantes:  el costo inicial por metro cuadrado 
inicial de construcción de edificio, y el costo final 
por metro cuadrado final de construcción de 
edificio. El primero es el producto del cociente 
entre el costo de la oferta entre el área inicial de 
edificio; el segundo, en cambio, es el producto del 
cociente entre el costo final real del proyecto 
(costo de la oferta más costos de reajustes más 
costos por trabajos de contingencia) entre el área 
final del edificio, que pudo aumentar o disminuir 
con respecto al área original.  Es necesario 
mencionar que estos datos se muestran siempre 
y cuando el proyecto a desarrollar sea de tipo 
edificio, en el caso de que el proyecto del reporte 
sea de tipo estacionamiento, planta de 
tratamiento u otro, este dato será igual a cero 
pues sólo está diseñado para edificios. 
 La importancia de este reporte radica en 
que permite determinar en forma clara si hubo 
ampliaciones o disminuciones en: 
a) Las dimensiones que originalmente    estaban 
diseñadas y contratadas. 
b) El plazo originalmente contratado. 
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c) El monto original de la oferta. 
Teniendo claro cualquiera de estas 
variaciones, se puede proceder a analizar la 
razón, en cuanto afectó y quien es el responsable 
de dicha variación.  Todo esto con miras de 
realizar proyecciones o considerar previsiones 
realistas en el momento de hacer estimaciones 




Desglose de pago de facturas de 
estudios preliminares 
 
Muestra dos páginas de información de pago de 
facturas de estudios preliminares referidos a un 
proyecto específico. 
En la primera página se puede ver 
información general de la obra como código, 
nombre, naturaleza, tipo y clasificación del 
proyecto. 
La segunda página muestra  el detalle de 
los pagos desembolsados según el origen de 
factura (avance de obra, reajuste o trabajo de 
contingencia) según el tipo de estudio individual 
relacionado a un proyecto específico.  Los datos 
que surgen de este reporte para cada uno de los 
estudios realizados son: número de concurso que 
lo genera, número de contrato u orden de 
compra, monto inicial contratado, número y  
consecutivo de factura de pago, fecha de 
presentación, monto de cada factura, acumulado 
de todas las facturas, saldo y porcentaje de 
avance. 
Mientras se encuentre  en proceso la etapa 
de realización de estudios preliminares de un 
proyecto específico, los datos emanados de este 
reporte en conjunto con los datos del reporte de 
resumen de costos de estudios preliminares, 
permiten  llevar control de los pagos hechos a la 
empresa o persona adjudicada, así como de 
estar pendiente del cumplimiento del plazo de 
entrega del estudio según lo contratado, además 
de servir para determinar montos de cobros de 
multas por atrasos en entrega del objeto del 
contrato. 
Además permite hacer consideraciones y 
estimaciones de costos de estudios preliminares 
para futuros proyectos basados en datos 
históricos. 
 
Desglose de pago de facturas de 
diseños 
 
Muestra páginas de información de pago de 
consultorías de diseño referidos a un proyecto 
específico. 
El reporte permite ver información general 
de la obra como código, nombre, naturaleza, tipo 
y clasificación del proyecto. Además, permite 
determinar la evolución y cumplimiento de la 
consultoría contratada a través del detalle de los 
pagos desembolsados según el origen de factura 
(avance de obra, reajuste o trabajo de 
contingencia) según el tipo de consultoría de 
diseño individual relacionado a un proyecto 
específico.  Los datos que surgen de este reporte 
para cada uno de los diseños realizados son: 
número de concurso que lo genera, número de 
contrato u orden de compra, monto inicial 
contratado, número y  consecutivo de factura de 
pago, fecha de presentación, monto de cada 
factura, acumulado de todas las facturas, saldo y 
porcentaje de avance. 
Mientras se encuentre  en proceso la etapa 
de realización de consultorías de diseño de un 
proyecto específico, los datos emanados de este 
reporte en conjunto con los datos del reporte de 
resumen de costos de diseño permiten  llevar 
control de los pagos hechos a la empresa o 
persona adjudicada, así como de estar pendiente 
del cumplimiento del plazo de entrega del diseño 
según lo contratado, además de servir para 
determinar montos de cobros de multas por 
atrasos en la entrega del objeto del contrato. 
Además permite hacer consideraciones y 
estimaciones de los diseño preliminares para 
futuros proyectos basados en datos históricos. 
 
 
Desglose de pago de facturas de 
inspección 
 
Muestra páginas de información de pago de 
facturas de consultorías de inspección referidas a 
un proyecto específico. 
El reporte permite ver información general 
de la obra como código, nombre, naturaleza, tipo 
y clasificación del proyecto,  
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Permite determinar la evolución y cumplimiento 
de la consultoría contratada: detalle de los pagos 
desembolsados según el origen de factura 
(avance de obra, reajuste o trabajo de 
contingencia) según el tipo de consultoría de 
diseño individual relacionado a un proyecto 
específico.  Los datos que surgen de este reporte 
para cada uno de los diseños realizados son: 
número de concurso que lo genera, número de 
contrato u orden de compra, monto inicial 
contratado, número y  consecutivo de factura de 
pago, fecha de presentación, monto de cada 
factura, acumulado de todas las facturas, saldo y 
porcentaje de avance. 
Mientras se encuentre  en proceso la etapa 
de realización de consultorías de diseño de un 
proyecto específico, los datos emanados de este 
reporte en conjunto con los datos del reporte de 
resumen de costos de inspección, permiten  
llevar control de los pagos hechos a la empresa o 
persona adjudicada, así como de estar pendiente 
del cumplimiento del plazo de entrega del diseño 
según lo contratado, además de servir para 
determinar montos de cobros de multas por días 
de atraso en entrega del objeto del contrato. 
Si ya ha concluido la etapa de consultoría 
de diseño de un proyecto determinado, los datos 
emanados de este reporte permiten hacer 
consideraciones y estimaciones de los costos de 
diseños para futuros proyectos 
 
 
Desglose de pago de facturas de 
construcción 
 
Muestra páginas de información de pago de 
construcción un proyecto específico. 
El reporte permite ver información general 
de la obra como código, nombre, naturaleza, tipo 
y clasificación del proyecto. Además, permite 
determinar la evolución y cumplimiento de la 
contratación realizada a través del detalle de los 
pagos desembolsados según el origen de factura 
(avance de obra, reajuste o trabajo de 
contingencia).  Los datos que surgen de este 
reporte son: número de concurso, número de 
contrato u orden de compra, monto inicial 
contratado, número y  consecutivo de factura de 
pago, fecha de presentación, monto de cada 
factura, acumulado de todas las facturas, saldo y 
porcentaje de avance. 
Mientras se encuentre  en proceso la etapa de 
construcción de un proyecto específico los datos 
emanados de este reporte, en conjunto con los 
datos del reporte de resumen de costos de 
construcción, permiten  llevar el control de los 
pagos hechos a la empresa  adjudicada, así 
como estar pendiente del cumplimiento del plazo 
de entrega de la obra según lo contratado.  
Si ya ha concluido la etapa de construcción 
de un proyecto determinado, los datos emanados 
de este reporte permiten hacer consideraciones y 
estimaciones de los costos relacionados con la 
construcción para futuros proyectos. 
 
 
Control de exoneraciones 
nacionales de construcción 
 
El reporte de exoneraciones nacionales muestra 
tres bloques de información: datos generales, 
información de concurso y control de 
exoneraciones nacionales. 
Los datos generales es información propia y 
característica del proyecto que está siendo 
exonerando: nombre del proyecto, código, y 
monto total de construcción a la fecha. 
La información del concurso suministra 
datos como número de concurso, número de 
contrato y monto de impuestos nacionales según 
la oferta. 
El bloque de control de exoneraciones 
nacionales, despliega información de los grupos 
de facturas que el adjudicatario solicita a la CCSS 
sean exonerados.  La información que se 
muestra en este bloque es la siguiente: grupo de 
facturas, fecha de factura, monto de facturas, 
impuestos nacionales, acumulado de impuestos y 
porcentaje de impuestos respecto a monto final 
de construcción. 
Por medio de la información que suministra 
el tercer bloque de información, la administración 
de un proyecto puede fácilmente determinar el 
porcentaje total de impuestos exonerados con 
respecto al total de pagos realizados a la fecha. 
De los resultados obtenidos corresponde al jefe 
de proyecto, determinar la racionabilidad de las 
exoneraciones tramitadas.  Como punto de 
referencia se muestra el monto de impuestos 
declarado en la oferta, aunque generalmente éste 
es menor al real obtenido durante el proceso 
constructivo.   
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Control de materiales de 
importación 
 
El reporte de exoneración de materiales de 
importación, al igual que el reporte antecesor,  
muestra tres bloques de información: datos 
generales, información de concurso y control de 
materiales de importación. 
Los datos generales es información propia y 
característica del proyecto que está siendo 
exonerando en cuanto a materiales de origen 
extranjero y que quedarán instalados y 
funcionando en el proyecto en su etapa de 
operación: nombre del proyecto, código, monto 
total de construcción a la fecha. 
La información del concurso suministra 
datos como número de concurso, número de 
contrato y monto de impuestos de importación 
según la oferta. 
El bloque de control de materiales de 
importación, despliega información referida 
específicamente a los montos que el adjudicatario 
solicita a la CCSS que se reconozca como 
exoneraciones de materiales que ha sido 
necesario traer del extranjero.  La información 
que se muestra en este bloque es la siguiente: 
número de exoneración, material a ser 
exonerado, nombre de la casa comercial que lo 
distribuye o importa, número de factura, fecha de 
exoneración, monto de factura en dólares, monto 
de impuestos en dólares y porcentaje de 
impuestos respecto a monto final de 
construcción. 
Por medio de la información que suministra 
el tercer bloque de información, la administración 
de un proyecto puede fácilmente determinar el 
porcentaje total de impuestos exonerados con 
respecto al total de pagos realizados a la fecha. 
De los resultados obtenidos corresponde al jefe 
de proyecto, determinar la racionabilidad de las 
exoneraciones tramitadas.  Como punto de 
referencia se muestra el monto de impuestos 
declarado en la oferta, aunque generalmente éste 
es menor al real obtenido durante el proceso 
constructivo.  en caso de que el porcentaje no 
sea razonable, se puede determinar el realizar 
una investigación. 
Este reporte también es sumamente útil por 
cuanto permite al jefe de proyecto llevar un 
control detallado del tipo y monto de materiales 
que se someten a exoneración y así determinar 




Costo resumido de oferta de 
construcción 
 
El reporte  de costos resumidos de oferta de 
construcción, muestra cuatro bloques de 
información: datos generales, dimensiones, datos 
del concurso y descripción del desglose resumido 
de la oferta. 
Los datos generales es la información 
propia y característica del proyecto: nombre del 
mismo, código, naturaleza, tipo, clasificación, 
región, provincia, cantón y distrito donde se 
encuentra ubicado. 
Las dimensiones del proyecto se refiere a 
los datos iniciales y finales asociados  a los 
espacios y componentes físicos de la obra, según 
su clasificación: capacidad de planta de 
tratamiento, área de estacionamiento, área de 
obras exteriores, área de edificio, área de otra 
obras, área de proyección horizontal, número de 
pisos. 
La información del concurso suministra 
datos  genéricos como número de concurso de la 
construcción, número de contrato u orden de 
compra, nombre de adjudicatario, fecha de 
presentación de oferta. 
El cuarto bloque de información  muestra el 
monto y el porcentaje con respecto al monto total 
de la oferta, que se cargó atribuyó a cada una de 
las siete especialidades que conforma a todo 
proyecto de construcción en la Dirección de 
Desarrollo de Proyectos. Las especialidades en 
cuestión son: obras previas, obra estructural, 
obra arquitectónica, obra eléctrica, obra 
mecánica, obras exteriores y equipamiento. 
Es la información de este último bloque el 
que permite evaluar el peso económico de cada 
una de las especialidades dentro de toda la oferta 
de construcción, lo cual permite a cualquier 
administrador del proyecto comparar y evaluar 
cada una de estas ingerencias porcentuales y 
económicas, al compararlas con datos históricos 
de proyectos similares para así determinar si se 
encuentran dentro de un rango aceptable.   
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Finalmente, el almacenamiento de esta 
información permite incrementar el bagaje 
histórico de costos de proyectos que facilitará y 
permitirá la proyección de costos futuros a nivel 




Costo detallado de oferta de 
construcción 
 
Este reporte es similar al anteriormente descrito, 
con la diferencia y ventaja que muestra el monto 
y el porcentaje, con respecto al monto total de la 
oferta, que se cargó atribuyó a cada una de las 
actividades que componen a las siete 
especialidades que conforma a todo proyecto de 
construcción en la Dirección de Desarrollo de 
Proyectos. 
Este reporte está compuesto por cuatro 
bloques de información: datos generales, 
dimensiones, datos del concurso y descripción 
del desglose detallado de la oferta. 
Los datos generales es la información 
propia y característica del proyecto: nombre del 
mismo, código, naturaleza, tipo, clasificación, 
región, provincia, cantón y distrito donde se 
encuentra ubicado. 
Las dimensiones del proyecto se refiere a 
los datos iniciales y finales asociados  a los 
espacios y componentes físicos de la obra, según 
su clasificación: capacidad de planta de 
tratamiento, área de estacionamiento, área de 
obras exteriores, área de edificio, área de otra 
obras, área de proyección horizontal, número de 
pisos. 
La información del concurso suministra 
datos  genéricos como número de concurso de la 
construcción, número de contrato u orden de 
compra, nombre de adjudicatario, fecha de 
presentación de oferta. 
El cuarto bloque de información  muestra el 
monto y el porcentaje, con respecto al monto total 
de la oferta, que se atribuyó a cada una las 
actividades de todo el proyecto. 
Es la información de este último bloque el 
que permite evaluar la ingerencia económica de 
cada una de las actividades que componen a la 
obra dentro de toda la oferta de construcción, lo 
cual permite a cualquier administrador del 
proyecto comparar y evaluar cada una de estos 
pesos porcentuales y económicos individuales  al 
compararlos con los costos obtenidos del 
presupuesto de la CCSS en un formato similar, 
así como con datos históricos de proyectos 
similares para determinar si se encuentran dentro 
de un rango aceptable..  Finalmente, el 
almacenamiento de esta información permite 
incrementar el bagaje histórico de costos de 
proyectos que facilitará y permitirá la proyección 
de costos futuros a nivel de presupuestos 
basados en información real y actualizada. 
 
 
Costo resumido de presupuesto 
de construcción 
 
El reporte  de costos resumidos de presupuesto 
de construcción elaborado interna o 
externamente a la Dirección de Desarrollo de 
Proyectos, muestra cuatro bloques de 
información: datos generales, dimensiones, datos 
del concurso y descripción del desglose resumido 
del presupuesto 
 Los datos generales es la información 
propia y característica del proyecto: nombre del 
mismo, código, naturaleza, tipo, clasificación, 
región, provincia, cantón y distrito donde se 
encuentra ubicado. 
 Las dimensiones del proyecto se refiere a 
los datos iniciales y finales asociados  a los 
espacios y componentes físicos de la obra, según 
su clasificación: capacidad de planta de 
tratamiento, área de estacionamiento, área de 
obras exteriores, área de edificio, área de otra 
obras, área de proyección horizontal, número de 
pisos. 
La información del concurso suministra 
datos  genéricos como número de concurso de la 
construcción, número de contrato u orden de 
compra, nombre de la persona física o jurídica 
que elabora el presupuesto, fecha de elaboración 
del mismo. 
El cuarto bloque de información  muestra el 
monto y el porcentaje, con respecto al monto total 
del cálculo del presupuesto, que se cargó o 
atribuyó a cada una de las siete especialidades 
que conforma a todo proyecto de construcción en 
la Dirección de Desarrollo de Proyectos.  
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Las especialidades en cuestión son: obras 
previas, obra estructural, obra arquitectónica, 
obra eléctrica, obra mecánica, obras exteriores y 
equipamiento. 
Es la información de este último bloque el 
que permitirá evaluar la ingerencia económica de 
cada una de las especialidades dentro de todo el 
presupuesto, lo cual le permitirá tener una idea 
aproximada a la Dirección  de cómo estará 
distribuida una futura oferta de construcción, a  fin 
de comparar y evaluar cada una de estas 
ingerencias porcentuales y económicas. 
Finalmente, el almacenamiento de esta 
información permite incrementar el bagaje 
histórico que facilitará y permitirá la proyección de 
costos futuros a nivel de presupuestos basados 
en información real y actualizada. 
 
 
Costo detallado de presupuesto 
de construcción 
 
Este reporte es similar al anteriormente descrito, 
con la diferencia y ventaja que muestra el monto 
y el porcentaje, con respecto al monto total del 
presupuesto, que se cargó o atribuyó a cada una 
de las actividades que componen todo un futuro 
proyecto de construcción. 
Los datos generales es la información 
propia y característica del proyecto: nombre del 
mismo, código, naturaleza, tipo, clasificación, 
región, provincia, cantón y distrito donde se 
encuentra ubicado. 
 Las dimensiones del proyecto se refiere a 
los datos iniciales y finales asociados  a los 
espacios y componentes físicos de la obra, según 
su clasificación: capacidad de planta de 
tratamiento, área de estacionamiento, área de 
obras exteriores, área de edificio, área de otra 
obras, área de proyección horizontal, número de 
pisos. 
 La información del concurso suministra 
datos  genéricos como número de concurso de la 
construcción, número de contrato u orden de 
compra, nombre de la persona física o jurídica 
que elabora el presupuesto, fecha de elaboración 
del mismo. 
El cuarto bloque de información  muestra el 
monto y el porcentaje, con respecto al monto total 
del cálculo del presupuesto, que se cargó a cada 
una de las actividades de la obra. Es la 
información de este último bloque el que permitirá 
evaluar la ingerencia económica de cada una de 
las actividades dentro de todo el presupuesto, lo 
cual permitirá tener una idea aproximada a la 
Dirección  de cómo estará distribuida una futura 
oferta de construcción, a  fin de comparar y 
evaluar cada una de estas individuales 
ingerencias porcentuales y económicas.    
Finalmente, el almacenamiento de esta 
información permite incrementar el bagaje 
histórico que facilitará y permitirá la proyección de 
costos futuros a nivel de presupuestos basados 
en información real y actualizada. 
 
 
Porcentaje costos directos, 
indirectos,  imprevistos, utilidad
  
 
El reporte  de porcentajes de costos directos (CD) 
costos indirectos (CI), imprevistos (I) y utilidad (U) 
de un proyecto de construcción, muestra tres 
bloques de información: datos generales, datos 
del concurso y descripción de los porcentajes 
para una oferta de construcción. 
 Los datos generales es la información 
propia y característica del proyecto: nombre del 
mismo, código, naturaleza, tipo, clasificación, 
región, provincia, cantón y distrito donde se 
encuentra ubicado. 
La información del concurso suministra 
datos  genéricos como número de concurso de la 
construcción, número de contrato u orden de 
compra, nombre de adjudicatario y fecha de 
presentación de oferta. 
El tercer bloque de información  muestra 
cada uno de los montos y porcentajes indicados 
dentro de la oferta como costos directos, costos 
indirectos, imprevistos y utilidades. 
Esta información, dentro de toda obra 
pública es muy importante, porque a la hora de 
realizar cálculos de reajustes y de trabajos de 
contingencia los porcentajes de cada uno de los 
cuatro costos debe ser exactamente igual a los 
indicados en la oferta original. 
Por otra parte, el almacenamiento de estos 
datos permite realizar estimaciones de 
distribuciones de  costos para proyectos futuros.  
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Filtrado de Información 
 
Antes de acceder a la información que 
suministran los diferentes reportes, ya  no en la 
forma de un proyecto individual y único sino que 
asociando un grupo de proyectos, es necesario  
definir previamente un conjunto de parámetros o 
filtros que facilitan su búsqueda.  Esto se realiza 
por la necesidad de demarcar un área de 
búsqueda y suministro de información.  Además, 
para que este tipo de información sea útil, debe 
ser valorada de acuerdo a parámetros de 
similitud entre los diferentes contratos del 
proyecto. 
Los reportes de grupos de proyectos deben 
ser filtrados considerando los parámetros de 
período, región, clasificación o ninguna de las 
anteriores. 
El parámetro de período permite escoger 
reportes de cualquier tipo de contrato que  tienen 
fechas de inicio en un periodo de tiempo definido.  
Al definir las dos fechas extremos, inicio y final 
del parámetro, la base de datos considerará la 
información respectiva de todos y cada uno de 
los contratos, según su tipo,  cuyo inicio se 
encuentre entre ambas fechas.  Por lo tanto, los 
reportes mostrarán la información de contratos 
iniciados y desarrollados en el período 
seleccionado, pero no necesariamente 
concluidos.  
El parámetro de región permite escoger 
reportes de cualquier tipo de contrato para 
proyectos implementados en una misma región 
de salud en las que se encuentra dividido nuestro 
país.   
El parámetro de clasificación permite 
escoger reportes de cualquier tipo de contrato 
que comparten el mismo tipo de infraestructura 
de salud, según su clasificación, esto es, ya sean 
Sedes de Visita Periódica, sedes EBAIS, Sedes 






Así por ejemplo, un usuario puede escoger los 
parámetros que necesite con el fin que la base de 
datos le suministre  un reporte de los proyectos 
de clasificación EBAIS, ubicados en la región 
Huetar Norte y desarrollados entre el 1 de enero 
de 1997 y el 31 de diciembre de 2000. 
Por otro lado si el usuario no establece 
ninguno de los tres parámetros anteriormente 
indicados, la base de datos procesará y 
suministrará la información desde la fecha más 
lejana hasta la fecha reciente, de todo el territorio 
nacional y de todos y cada uno de los centros de 
salud y administrativos según su clasificación.  
Esta información es considerablemente extensa 
por lo que su utilidad se ve limitada a la destreza 






Muestra la misma información descrita en el 
reporte ficha técnica de un proyecto particular, no 
obstante su diferencia radica en lo siguiente: 
• Evalúa de una forma rápida y eficaz la 
información genérica y exclusiva de una serie 
de proyectos de manera que se pueda analizar 
el comportamiento de cada uno de los proyectos 
y tener así una fuente de control que permita no 
sólo cuantificar el estado y las características de 
las obras, sino poder hacer estimaciones y 
cálculos para realizar reservas presupuestarias 
y futuras inversiones públicas basados en datos 
históricos fidedignos. 
• Permite  acceder en forma concentrada a las 
características propias de grupos de obras, cuya 
información debe estar en cualquier momento 
disponible en  la DDP para presentar al final de 
un año la inversión total de un proyecto, para 
otras instancias de la Institución, o  para 
cualquier ciudadano que lo solicite. 
 
 
Resumen de costos de 
construcción 
 
Muestra la misma información descrita en el 
reporte resumen de costos de construcción de un 
proyecto particular, no obstante su diferencia 
radica en lo siguiente: 
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•  Permite determinar en forma clara si hubo 
ampliaciones o disminuciones en: 
a) Las dimensiones que originalmente estaban 
diseñadas y contratadas. 
b)Los plazos originalmente contratados. 
c)Los montos originales de cada oferta. 
Teniendo claro cualquiera de estas 
variaciones, se pueden efectuar análisis 
cuantitativos de cómo, para un grupo 
determinado de proyectos, se presentan cambios 
con respecto a la programación de inversión 
original, y así tener esto en cuenta a la hora de 
hacer futuras proyecciones de costos. 
Finalmente, con ayuda de este reporte se 
puede definir claramente el monto económico 
desembolsado en una región específica en un 
tiempo determinado, con el fin de poder evaluar 
la distribución de los recursos futuros en 
concordancia de las zonas que más lo ameriten. 
 
 




Por medio de este reporte se obtienen los 
porcentajes promedio de la inversión en 
construcción para un grupo de proyectos de 
acuerdo al  filtrado seleccionado. Es un resumen 
promedio del reporte anterior. 
 
 
Control de exoneraciones 
nacionales de construcción 
 
Muestra la misma información descrita en el 
reporte control de exoneraciones nacionales de 
un proyecto particular, no obstante su diferencia 
radica en lo siguiente:  
-Se pueden establecer de acuerdo a una región 
específica, un período de tiempo definido y según 
la clasificación de la obra los porcentajes de 
impuestos reales exonerados y así poder 
establecer criterios de montos e impuestos para 
futuros proyectos con características similares.  
También permite de una manera gerencial 
evaluar si existe algún proyecto donde haya 
existido una mayor cantidad de exoneraciones 
nacionales  y proceder a investigar lo ocurrido.   




Por medio de este reporte se obtienen los 
porcentajes promedio de los impuestos 
nacionales acumulados para un grupo de 
proyectos de acuerdo al  filtrado seleccionado. Es 
un resumen promedio del reporte anterior. 
 
 
Control de materiales de 
importación 
 
Muestra la misma información descrita en el 
reporte control de materiales de importación de 
un proyecto particular, no obstante su diferencia 
radica en lo siguiente:  
• Se pueden establecer de acuerdo a una región 
específica, un período de tiempo definido y 
según la clasificación de la obra los porcentajes 
de impuestos reales de materiales de 
importación y así poder establecer criterios de 
montos e impuestos para futuros proyectos con 
características similares.  También permite de 
una manera gerencial evaluar si existe algún 
proyecto donde haya existido una mayor 
cantidad de exoneraciones por concepto de 
materiales de importación y proceder a 
investigar lo ocurrido. 
• Se puede obtener información de aquellos 
materiales de importación más frecuentemente 
utilizados en los diversos proyectos según el 
filtrado especificado. 
 
   
Promedio de control de 
materiales de importación 
 
 
Por medio de este reporte se obtienen los 
porcentajes promedio de los impuestos de los 
materiales de importación acumulados para un 
grupo de proyectos de acuerdo al  filtrado 
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Costos resumidos de oferta de 
construcción 
 
Muestra la misma información descrita en el 
reporte costo resumido de oferta de construcción 
de un proyecto particular, no obstante su utilidad 
radica en lo siguiente:  
• Permite obtener información histórica de 
proyectos de características similares de 
acuerdo al filtrado aplicado, con el fin de 
establecer criterios de porcentajes según su 
especialidad, que pueden utilizarse para 
proyecciones futuras.   
 
 
Promedio de costos resumidos 
oferta de construcción 
 
Por medio de este reporte se obtiene el  
promedio del peso relativo de cada una de las 
siete grandes especialidades definidas para 
proyectos de edificios respecto al total del costo 
de la oferta de construcción. Lo anterior  para un 
grupo de proyectos de acuerdo al  filtrado 




Costos resumidos de 
presupuestos de construcción 
 
Muestra la misma información descrita en el 
reporte costos resumidos de presupuesto de 
construcción de un proyecto particular, no 
obstante su utilidad radica en lo siguiente: 
-Permite obtener información histórica de 
proyectos de características similares de acuerdo 
al filtrado aplicado, con el fin de establecer 
criterios de porcentajes según su especialidad, 
que pueden utilizarse para proyecciones futuras. 
 
 
Promedio de costos resumidos 
presupuestos de construcción 
 
Por medio de este reporte se obtiene el  
promedio del peso relativo de cada una de las 
siete grandes especialidades definidas para 
proyectos de edificios respecto al total del costo 
del presupuesto de construcción. Lo anterior  
para un grupo de proyectos de acuerdo al  filtrado 




Porcentaje costos directos, 
indirectos,  imprevistos, utilidad
  
 
Muestra la misma información descrita en el 
reporte porcentajes de costos directos (CD), 
costos indirectos (CI), imprevistos (I) y utilidad (U) 
de la oferta de construcción para un proyecto 
particular.  Su principal uso es el de poder 
comparar en forma fácil y pronta los datos 
históricos de los componentes a nivel de costos 
de un grupo de proyectos, para poder, por 
ejemplo, sacar un promedio de uno de ellos a la 
hora de tener que verificar o analizar un costo 
presentado por una empresa constructora para 
un proyecto de características similares.  Con la  
información generada se puede además 
establecer criterios de porcentajes para realizar 





Promedio de porcentajes de CD, 
CI, I y U oferta construcción. 
 
Por medio de este reporte se obtiene el  
promedio del peso relativo de cada uno de los 
rubros descritos respecto al total del costo de la 
oferta de construcción. Lo anterior  para un grupo 
de proyectos de acuerdo al  filtrado seleccionado. 
Es un resumen promedio del reporte anterior. 
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Las siguientes recomendaciones son importantes 
sean tomadas en cuenta para un correcto y 
efectivo manejo de la Aplicación de base de 
datos: 
1. El acceso debe ser restringido para un 
determinado grupo de personas. 
2. Los usuarios del sistema deben de estar  
previamente capacitados en el uso del 
sistema, y deben de conocer el proceso de 
contratación para cada una de las etapas de 
un proyecto. 
3. Es indispensable se introduzca en todo 
momento la información mínima que consiste 
en el código, número de concurso y de 
contrato para cada proyecto  y para cada 
contratación, ya que estos elementos 
consisten en la llave que define un proyecto 
en particular. 
4. Para determinar las diferentes dimensiones 
de un proyecto deben de establecerse 
decisiones con uniformidad y consenso al 
existir duda en un proyecto en particular. 
5. Los datos de costos de la oferta de 
construcción y del presupuesto detallado son 
los mínimos que deben de establecerse para 
cada concurso. En el caso de que no sea así 
deben realizarse los ajustes correspondientes 
para la introducción de la información. 
6. En el caso del control de facturas el 
consecutivo es parte de la llave, razón por la 
que éste no puede repetirse. 
7. Debe de existir una persona capacitada en 
diseños físicos de base de datos que brinde 
soporte al sistema. Particularmente con 
experiencia en Access y Visual Basic. 
 


















Las conclusiones obtenidas mediante el 
desarrollo del presente trabajo son las siguientes: 
1. La base de datos desarrollada permite de 
manera integral y unificada el manejo de 
información de costos de proyectos de 
construcción para los diferentes contratos 
que componen una obra  pública para las 
etapas de inversión y ejecución.  
2. Los resultados de los reportes permiten la 
toma de decisiones por parte de diferentes 
niveles de mando durante el desarrollo de los 
proyectos. 
3. A partir de los resultados de los reportes se 
pueden obtener indicadores históricos y 
proyecciones de gastos. 
4. El diseño desarrollado no es estático sino 


























Se incluyen tres anexos, el primero corresponde 
al listado de códigos de proyectos de la DDP, el 
segundo es el diagrama de flujo del diseño de la 
base de datos y el tercero  es un mapa que 
muestra la subdivisión de las regiones del país. 
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 Desglose de códigos de los proyectos 
 
 NACIONALES  
cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
HCG 001 01 HOSPITAL CALDERON GUARDIA PATOLOGÍA 
  02 HOSPITAL CALDERON GUARDIA PLAZA MEDICA 
  03 HOSPITAL CALDERON GUARDIA URGENCIAS 
  04 HOSPITAL CALDERON GUARDIA ANGIOGRAFO 
  05 HOSPITAL CALDERON GUARDIA NUTRICION 
  06 HOSPITAL CALDERON GUARDIA UNIDAD CORONARIA 
  07 HOSPITAL CALDERON GUARDIA REMODELACION CONSULTA EXTERNA 
  08 HOSPITAL CALDERON GUARDIA NEONATOLOGIA 
  09 HOSPITAL CALDERON GUARDIA MR1 
HMX 002 01 HOSPITAL MEXICO NEONATOLOGIA 
  02 HOSPITAL MEXICO UTI 
  03 HOSPITAL MEXICO PLANTA TRATAMIENTO LAVANDERIA 
CENTRAL 
  04 HOSPITAL MEXICO RADIOTERAPIA 
  05 HOSPITAL MEXICO BRAQUITERAPIA 
  06 HOSPITAL MEXICO QUIMIOTERAPIA 
  07 HOSPITAL MEXICO ANGIOGRAFO 
  08 HOSPITAL MEXICO FARMACIA 
  09 HOSPITAL MEXICO LABORATORIO CLINICO 
  10 HOSPITAL MEXICO ACELERADOR LINEAL 
  11 HOSPITAL MEXICO QUIROFANOS 
  12 HOSPITAL MEXICO MEDICINA NUCLEAR 
  13 HOSPITAL MEXICO RESIDENCIAS MEDICAS 
  14 HOSPITAL MEXICO ALIMENTACION ELECTRICA 
  15 HOSPITAL MEXICO URGENCIAS 
HNN 003 01 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS ESPECIALIDADES 
  02 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CENTRO DE ACOPIO 
HDM 004 01 HOSPITAL DE LAS MUJERES PARQUEO 
  02 HOSPITAL DE LAS MUJERES PROYECTO INTEGRAL 
  03 HOSPITAL DE LAS MUJERES HOSPITAL DE LAS MUJERES 
  04 HOSPITAL DE LAS MUJERES ADMINISTRACIÓN 
HNP 005 00 HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 
HCP 006 00 HOSPITAL DR. CHACON PAUT 
HSJ 007 01 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MEDICINA 
  02 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANGIOGRAFO 
  03 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS URGENCIAS 
  04 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS QUIMIOTERAPIA 
  05 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UROLOGÍA 
CNR 008 00 CENARE 
OFC 009 01 OFICINAS CENTRALES REESTRUCTURACION 
ANX 010 01 EDIF. LAUREANO ECHANDI REMODELACIONES 
CDS 011 00 CEDESO 
BSS 012 00 BINASS 
LCC 013 00 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
LPF 014 00 LABORATORIO  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
LSP 015 00 LABORATORIO DE SOLUCIONES PARENTERALES
ALG 016 01 ALMACEN GENERAL 
  02 BODEGA ANEXA COMPRIMIDOS 
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REGION CENTRAL NORTE 
 
cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RCN 001 00 HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 
RCN 002 00 HOSPITAL CARLOS VALVERDE VEGA SISTEMA TRATAMIENTO 
RCN 003 00 HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS PLANTA DE TRATAMIENTO 
RCN 004 00 HOSPITAL SAN VICENTE PAUL FARMACIA 
RCN 005 01 CLINICA CLORITO PICADO PARQUEO Y ASCENSOR 
  02 CLINICA CLORITO PICADO URGENCIAS 
RCN 006 00 CLINICA JIMENEZ NUÑEZ URGENCIAS 
RCN 007 00 CLINICA CORONADO 
RCN 008 00 CLINICA DE TIBAS 
RCN 009 00 SA NARANJO 
RCN 010 00 CLINICA DR. FRANCISCO BOLAÑOS 
RCN 011 00 CLINICA SAN PEDRO DE BARVA 
RCN 012 01 SEDE DE AREA BARVA 
RCN 013 00 CLINICA SANTO DOMINGO 
RCN 014 00 CLINICA SAN RAFAEL  
RCN 015 01 CLINICA  ING. JORGE VOLIO MEJORAS 
RCN 016 00 CLINICA SAN ISIDRO DE HEREDIA 
RCN 017 01 CLINICA DR. MARCIAL RODRÍGUEZ RAMPA Y ASCENSOR 
RCN 018 00 CLINICA DE CARRIZAL 
RCN 019 01 SEDE DE AREA BARRIO SAN JOSE   
RCN 020 00 SABANILLA 
RCN 021 00 SAN RAFAEL DE OJO DE AGUA 
RCN 022 00 LA REFORMA 
RCN 023 00 TURRUCARES 
RCN 024 00 ATENAS 
RCN 025 00 SAN PEDRO DE POAS 
RCN 026 00 SAN RAMON 
RCN 027 01 SEDE DE AREA NARANJO   
RCN 028 00 PALMARES 
RCN 029 00 ZARCERO 
RCN 030 00 GRECIA 
RCN 031 00 TACARES 
RCN 032 00 VALVERDE VEGA 
RCN 033 00 LA LUISA 
RCN 034 00 EBAIS SAN RAFAEL DE POAS 
RCN 035 00 EBAIS  SABANA REDONDA 
RCN 036 00 SUCURSAL DE HEREDIA 
RCN 037 01 SEDE DE AREA DE SALUD CATEDRAL NORTE 
RCN 038 00 SUCURSAL DE SARCHI 
RCN 039 00 HORQUETAS 
RCN 040 00 PUERTO VIEJO 
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REGION HUETAR NORTE 
 
cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RHN 001 00 HOSPITAL DE SAN CARLOS 
RHN 002 01 URGENCIAS HOSPITAL SAN CARLOS 
RHN 003 01 SUCURSAL DE SAN CARLOS 
RHN 004 00 HOSPITAL DE LOS CHILES PLANTA DE TRATAMIENTO 
RHN 005 00 SAN MIGUEL 
RHN 006 00 RIO CUARTO 
RHN 007 00 AGUAS ZARCAS 
RHN 008 00 VENECIA 
RHN 009 00 PITAL  
RHN 010 00 LA FORTUNA 
RHN 011 00 MONTERREY 
RHN 012 00 GUATUSO 
RHN 013 00 SANTA ROSA DE POCOSOL 
RHN 014 00 VENADO 
RHN 015 00 FLORENCIA 
RHN 016 00 EBAIS PALENQUE MARGARITA 
RHN 017 00 EBAIS  BUENOS AIRES DE VENECIA 
RHN 018 00 EBAIS SAHINO DE PITAL 
RHN 019 00 EBAIS ARBOLITOS  
RHN 020 00 EBAIS BOCA ARENAL 
RHN 021 00 SUCURSAL UPALA 
RHN 022 00 CHACHAGUA 
RHN 023 00 LA VIRGEN 
RHN 024 00 HOSPITAL DE UPALA 




cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RCH 001 01 HOSPITAL LA ANEXION (NICOYA) URGENCIAS 
RCH 002 00 HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO 
RCH 004 00 C.A.I.S. CAÑAS 
RCH 005 00 SEDE DE AREA SANTA CRUZ 
RCH 006 00 BAGACES 
RCH 007 00 FORTUNA 
RCH 008 00 GUAYABO 
RCH 009 00 PASO TEMPISQUE 
RCH 010 00 FILADELFIA 
RCH 011 00 PALMIRA 
RCH 012 00 SARDINAL 
RCH 013 00 BEBEDERO 
RCH 014 00 COLORADO (LAS JUNTAS) 
RCH 015 00 ABANGARES 
RCH 016 00 TILARAN 
RCH 017 00 NUEVO ARENAL 
RCH 018 00 LA CRUZ 
RCH 019 00 SAMARA 
RCH 020 01 SUCURSAL VEINTISIETE DE ABRIL 
RCH 021 01 SUCURSAL NANDAYURE 
RCH 022 00 HOJANCHA 
RCH 023 00 CARTAGENA 
RCH 024 00 AGUAS CLARAS 
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REGION HUETAR ATLANTICA 
 
cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RHA 001 01 HOSPITAL TONI FACIO PLANTA DE TRATAMIENTO 
RHA 002 01 HOSPITAL DE GUAPILES PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA 
  02 HOSPITAL DE GUAPILES RAYOS X 
  03 HOSPITAL DE GUAPILES ENCAMADOS 
RHA 003 00 LA FORTUNA 
RHA 004 00 SIQUIRRES 
RHA 005 00 EL CARMEN 
RHA 006 00 BRIBRI 
RHA 007 00 LA PERLA 
RHA 008 00 SIXAOLA 
RHA 009 00 BATAAN 
RHA 010 00 MATINA 
RHA 011 00 TICABAN 
RHA 012 00 ROXANA 
RHA 013 00 CARIARI 
RHA 014 00 GUACIMO 
RHA 015 00 POCORA 
RHA 016 00 RIO FRIO 
RHA 017 00 EBAIS CRUCE DE FLORIDA 
RHA 018 00 EBAIS SAN ANTONIO DE GUAPILES 
RHA 019 00 EBAIS VILLA FRANCA  
RHA 020 00 EBAIS PALMITAS 
RHA 021 00 SUCURSAL CARIARI 
RHA 022 00 SUCURSAL SIQUIRRES 
































cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RBR 001 01 HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA URGENCIAS 
RBR 002 01 HOSPITAL SAN VITO ETAPA1 
  02 HOSPITAL SAN VITO ETAPA2 
RBR 003 01 HOSPITAL DE GOLFITO URGENCIAS 
RBR 004 01 SUCURSAL DE GOLFITO 
RBR 005 00 HOSPITAL DE OSA 
RBR 006 00 HOSPITAL DE CIUDAD NEILLY 
RBR 007 00 DANIEL FLORES 
RBR 008 00 GENERAL VIEJO 
RBR 009 00 PEJIBAYE 
RBR 010 00 C.A.I.S BUENOS AIRES 
RBR 011 01 SUCURSAL DE BUENOS AIRES 
RBR 012 00 SABALITO 
RBR 013 00 AGUA BUENA 
RBR 014 00 PUERTO JIMÉNEZ 
RBR 015 00 PALMAR SUR 
RBR 016 00 LA CUESTA 
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REGION CENTRAL SUR 
 
cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RCS 001 00 HOSPITAL MAX PERALTA 
RCS 002 00 HOSPITAL DR. WILLIAM ALLEN 
RCS 003 01 SUCURSAL DE TURRIALBA 
RCS 004 00 C.A.I.S. PURISCAL 
RCS 005 00 C.A.I.S CURRIDABAT 
RCS 006 00 C.AI.S. DESAMPARADOS 
RCS 007 01 SUCURSAL Y SEDE AREA DESAMPARADOS 
RCS 008 00 CLINICA CARLOS DURAN PEDIATRIA 
RCS 009 00 SEDE DE AREA  SAN RAFAEL DE OREAMUNO 
RCS 010 00 MORENO CAÑAS 
RCS 011 00 PAVAS 
RCS 012 00 SOLON NUÑEZ 
RCS 013 00 MARCIAL FALLAS 
RCS 014 00 LA GLORIA 
RCS 015 00 SEDE AREA  MORA PALMICHAL (CIUDAD COLON)
RCS 016 00 SEDE AREA ALAJUELITA 
RCS 017 00 TABARCIA 
RCS 018 00 SAN IGNACIO 
RCS 019 00 SAN PABLO DE TURRUBARES 
RCS 020 00 SAN GABRIEL 
RCS 021 00 MONTERREY 
RCS 022 00 ALFREDO VOLIO 
RCS 023 00 LLANO DE LOS ANGELES 
RCS 024 00 TIERRA BLANCA 
RCS 025 00 PARAISO 
RCS 026 00 OROSI 
RCS 027 00 GUADALUPE 
RCS 028 00 CACHI 
RCS 029 00 PACAYAS 
RCS 030 00 CERVANTES 
RCS 031 00 COT 
RCS 032 00 SAN JUAN DE TOBOSI 
RCS 033 00 FRAILES 
RCS 034 00 SANTA ELENA 
RCS 035 00 LA LUCHA 
RCS 036 00 SAN MARCOS 
RCS 037 00 SANTA MARIA 
RCS 038 00 SAN PABLO LEON CORTES 
RCS 039 00 LLANO BONITO 
RCS 040 00 LA UNION 
RCS 041 00 LA SUIZA 
RCS 042 00 PACAYITAS 
RCS 043 00 ATIRRO 
RCS 044 00 TUCURRIQUE 
RCS 045 00 AQUIARES 
RCS 046 00 JUAN VIÑAS 
RCS 047 00 SANTA CRUZ 
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REGION CENTRAL SUR 
 
cod1 cod2 cod3 ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
RCS 049 00 PERALTA 
RCS 050 00 PAVONES 
RCS 051 00 PEJIBALLE 
RCS 052 00 ORIENTE 
RCS 053 00 CLINICA LOS GUIDO 
RCS 054 00 EBAIS BAJOS DE JORCO 
RCS 055 00 EBAIS COT CARTAGO 
RCS 056 00 EBAIS SAN PABLO DE OREAMUNO 
RCS 057 00 EBAIS CANGREJAL DE ACOSTA 
RCS 058 00 SUCURSAL PARAISO  
RCS 059 00 SUCURSAL TURRIALBA 
 
 






Diagramas de flujo 
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                                                                                                                              (ACDSee 32 v.4)                                  
 
Figura 2 . Pantallas de introducción de datos. 



















                                                                                                          (ACDSee 32 v.4) 
Figura.3. Reportes de proyecto específico y de grupo de proyectos.





Mapa de regiones de salud
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